ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату <2>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подпрограмма 1 « Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского района»	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	X	X	X	780,1	780,1	776,7	3,7 экономия денежных средств сложилась по статье – приобретение спортивного инвентаря.
2	Основное 1.1 мероприятие «Физическое воспитание населения Константиновского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	<1>	01.01.2019	31.12.2019	780,1	780,1	776,7	3,7 экономия денежных средств сложилась по статье – приобретение спортивного инвентаря.
3	Мероприятие 1.1.1 Создание необходимых условий для развития спортивно-массовой и	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	<2>	01.01.2019	31.12.2019				

№ п/п	Номер и наименование оздоровительной работы в Константиновском районе	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступлени	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
4	Мероприятие1.1.2 Обеспечение привлечения населения к участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных занятиях и мероприятиях, проводимых по территориальному принципу	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	<3>	01.01.2019	31.12.209	----	----	----	----
5	Мероприятие 1.1.3 Проведение всероссийских, областных, районных и городских соревнований, чемпионатов, первенств и турниров по видам спорта согласно календарному плану	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	<4>	01.01.2019	31.12.2019	644,2	644,2	644,2	
6	Мероприятие1.1.4 Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд района и целевое приобретение оборудования	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	<5>	01.01.2019	31.12.2019	135,9	135,9	132,2	3,7 экономия денежных средств сложилась по статье – приобретение инвентаря.
7	Мероприятие 1.1.5 по информационному обеспечению физкультурных и спортивных	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	<6>	01.01.2019	31.12.2019	----	----	----	----

№ п/п	Номер и наименование мероприятий, в том числе через средства массовой информации	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступлени	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
8	Контрольное 1.1 событие муниципальной программы Областные зональные соревнования по футболу, мини-футболу. Областные турниры по мини-футболу среди юношей. Районные первенства по баскетболу, мини-футболу	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	<7>	01.01.2019	31.12.2019	X	X	X	X
9	Основное 2.1 мероприятие «Меры по развитию студенческого спорта»	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	<8>	01.01.2019	31.12.2019				
10	Мероприятие2.1.1 Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Константиновского района путем включения дополнительных физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	<9>	01.01.2019	31.12.2019				

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала	Фактическая дата окончания реализации	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
	студентов								
11	Мероприятие2.1.2 Проведение мероприятий по популяризации студенческого спорта среди населения	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	<10>	01.01.2019	31.12.2019				
12	Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Константиновском районе»	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	----	----	----	104741,8	104741,8	27707,6	77034,3 Согласно проекту и экспертизе, срок производства работ составляет 13 мес., соответственно, окончание строительства планируется до 01.09.2020г. Фактически строительство планируется завершить до 01.06.2020 и окончательный расчет будет произведен до 01.06.2020 (согласно сроку реализации Национального проекта). Федеральные средства будут освоены в указанный срок.
13	Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Константиновского	Сектор по ФК и С Константиновского района Кузмичев А.М.	<11>	01.01.2019	31.12.2019	104741,8	104741,8	27707,6	

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала	Фактическая дата окончания реализации	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
	района».								
15	Итого по муниципальной программе	X Администрация Константиновского района Сектор по ФК и С	X X	X X	X X	105521,9 105521,9	105521,9 105521,9	28484,0 28484,0	

<1>В Константиновском районе проведено 112 различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В соревнованиях участвовало более шести тысяч человек разных возрастных групп населения района.

<2> В Константиновском районе действуют 72 спортивных площадки, все площадки доступны для занятия физической культурой и спортом.

<3> Сектор по ФК и С ведет работу по привлечению населения к участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных занятиях и мероприятиях, проводимых по территориальному принципу, привлекая сельские поселения для участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях.

<4> В 2019 году проведено 3 Межрайонных турнира, 26 областных зональных соревнований, 79 городских и районных соревнований по следующим видам спорта: футбол, вольная борьба, баскетбол, волейбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, шахматы, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт, бильярд. 4 фестиваля ВФСК ГТО (зимний и летний), а также прием нормативов ГТО в образовательных организациях и у населения Константиновского района. Во всех спортивно-массовых мероприятиях приняли участие более 6000 человек.

<5> В 2019 году было приобретено спортивного инвентаря на сумму 135,9 тыс. (: сетка футбольная, мячи футбольные, бейсболки, гетры футбольные, флаг боковой, бутсы футбольные, гиря 16 кг., часы шахматные, сетка мини-футбольная, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, сетки для мяче, манишки спортивнае, фишки для разметки поля, сетка для настольного тенниса, дартс, шары для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса, мячи футзальные).

<6> Проводимые спортивные мероприятия освещаются в районной газете Донские огни, на официальном интернет сайте Администрации Константиновского района и на информационном портале Константиновск ру. Также вывешиваются рекламные плакаты информирующие о проведении соревнований.

<7> Все запланированные спортивно-массовые мероприятия проведены в полном объеме.

<8>Проведены соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису среди средне - специальных учебных заведений. Кроме того, команды средне - специальных учебных заведений участвовали в районной Спартакиаде Дона 2019.

<9> В Константиновском районе проводятся соревнования среди студентов по следующим видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы. Также студенты 3-х средне - специальных учебных заведений участвуют в муниципальном этапе Спартакиады Дона.
<10> Ежегодно увеличиваются спортивные мероприятии среди студентов. Проводиться освещение мероприятий в информационном поле.

<11> Освоение денежных средств по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ленина, 151 в г. Константиновске Ростовской области» произведено частично. Не освоение денежных средств по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ленина, 151 в г. Константиновске Ростовской области» связано с неоднократным отклонением результатов аукционов Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области и соответственно поздним заключением контракта. Контракт был заключен 06.08.2019. Согласно проекту и экспертизе, срок производства работ составляет 13 мес., соответственно, окончание строительства планируется до 01.09.2020г. Фактически строительство планируется завершить до 01.06.2020 (согласно сроку реализации Национального проекта). Федеральные средства будут освоены в указанный срок.