Пояснительная записка
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы
Константиновского района «Информационное общество»
за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Константиновского района «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 28.11.2018 № 1139

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 7593,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 заключено контрактов и соглашений на 5669 тыс. рублей или 74,7%. Фактическое освоение составило 5669 тыс. рублей или 74,7%

Ответственным исполнителем является Заместитель главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие информационных технологий» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 №116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 88 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 заключено контрактов на 87,3 тыс. рублей или 99,2%. Фактическое освоение составило 87,3 тыс. рублей или 99,2%.

Срок исполнения по всем основным мероприятиям подпрограммы 1 не наступил.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 7505,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 заключено контрактов и соглашений на 5581,7 тыс. рублей или 74,4%. Фактическое освоение составило 5581,7 тыс. рублей или 74,4%.

Срок исполнения по всем основным мероприятиям подпрограммы 2 не наступил.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 2 в отчетном периоде обеспечена бесперебойная работа сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (далее – МФЦ). Обеспечено выполнение норм федерального и областного законодательства в части организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Ростовской области, в том числе в части реализации принципа экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

По итогам проведенного анализа хода исполнения плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Информационное общество» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 9 месяцев 2019 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реали-зации	Фактическая дата окончания реализаци, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
						Предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подпрограмма 1 «Развитие цифровых технологий»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	X			88	88	87,3	Экономия за счет торгов
2	О.М. 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	повышен уровень информированности населения о деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления	01.01.2019	31.12.2019				-
3	О. М.1.2. Защита информации	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Произведена закупка лицензии антивируса, что обеспечило более надежную защиту информации на серверах и рабочих станциях Администрации Константиновского района	01.01.2019	31.12.2019	88	88	87,3	Экономия за счет торгов
4	Контрольное событие 1.1 Постепенный переход на отечественное программное обеспечение в	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.Е.	Администрацией Константиновского района используется отечественное антивирусное программное	01.01.2019	31.12.2019	-	-	-	-

	Константиновском районе		обеспечение						
5	Подпрограмма 2. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.				7505,7	7505,7	5581,7	-
6	О.м.2.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Фактически объем предоставленных услуг составил 69441 шт.	01.01.2019	31.12.2019	7295,2	7295,2	5471,1	-
7	О.м. 2.2 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Фактически объем предоставленных услуг составил 22 шт, дано 18 консультаций.	01.01.2019	31.12.2019	43,6	43,6	9,8	-
8	О.м. 2.3 Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Фактически объем предоставленных услуг составил 15 шт, оказано 2650 консультаций	01.01.2019	31.12.2019	166,9	166,9	100,8	-
9	Контрольное событие 2.1. Обучение работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Константиновского района	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На данный момент 24 человека обучилось дистанционно, 7 человека обучилось очно	01.01.2019	31.12.2019	-	-		
10	Итого по муниципальной программе «Информационное общество»	X	X	X		7593,7	7593,7	5669	
11		Администрация Константиновского района	X	X		7593,7	7593,7	5669	