Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за первое полугодие 2020 года.

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 22.10.2018 года № 995.

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в 2020 году предусмотрено бюджетной росписью 20029,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства Федерального бюджета – 4549,4 тыс.рублей;
- средства областного бюджета – 8586,0 тыс.рублей;
- средства бюджета Константиновского района – 6894,3 тыс.рублей.

По состоянию на 1.07.2020 года освоено 6758,9 тыс.рублей или 33,7 %. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Константиновского района, МБУЗ «ЦРБ Константиновского района». Участники программы отсутствуют.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи» (далее – Подпрограмма 4);

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – Подпрограмма 5).

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 14.01.2020 года № 78/18-П утвержден План реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие здравоохранения» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2020 год сводной бюджетной росписью предусмотрено 2278,3 тыс.рублей, в том числе:

- средства областного бюджета 1274,5 тыс.рублей,
- средства бюджета Константиновского района 1003,8 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств составило 65,3 тыс.рублей или 2,9 %.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано одиннадцать контрольных событий.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2020 год сводной бюджетной росписью предусмотрено 11323,0 тыс.рублей, в том числе:

- средства Федерального бюджета – 4549,4 тыс.рублей;
- средства областного бюджета 1425,8 тыс.рублей,
- средства бюджета Константиновского района – 5347,8 тыс.рублей.

Фактическое исполнение составило – 3482,3 тыс.рублей, или 30,8 %.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано одно контрольное событие.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2020 год предусмотрено сводной бюджетной росписью 5,0 тыс.рублей. В рамках плана реализации Подпрограммы 3 запланировано два контрольных события.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 на 2020 год сводной бюджетной росписью предусмотрено 6423,4 тыс.рублей, в том числе:

- средства областного бюджета 5885,7 тыс.рублей,
- средства бюджета Константиновского района – 537,7 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств составило 3211,3 тыс.рублей или 50,0 %.

Проведено лечение 102 больных, выполнено 1725 койко-дня.

В рамках плана реализации Подпрограммы 5 одно контрольное событие.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года предоставлен в приложении к пояснительной информации.

Зам.главного врача по экономике Е.В.Сорокина

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Развитие здравоохранения за первое полугодие 2020 года.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	И.о. гл.врача Борисов Р.П.	X	X	X	2278,3	2278,3	65,3	
2	Основное мероприятие 1.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Раннее выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров населения, в том числе у детей	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Улучшили организацию оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Константиновского района. Приблизили мед. помощь к	01.01.2020	31.12.2020				

			месту жительства, месту работы и месту обучения выезд мобильных бригад – было осуществлено 4 выезда, осмотрено 106 сельских жителей, выявлено 11 заболеваний						
3	Контрольное событие 1.1 Проведение профосмотров населения Константиновского района	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Профилактически осмотрено 1136 человек. Выявили заболевания на ранней стадии у 15 взрослых	X		X	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.2. Совершенствование профилактической направленности педиатрической службы	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Профилактически осмотрено 646 ребенка.	01.01.2020	31.12.2020				
5	Контрольное событие	Зам.гл.врача по	Выявили	X		X	X	X	X

	1.2. Проведение профилактических осмотров детей	мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	заболевания на ранней стадии у 11 детей.						
6	Основное мероприятие 1.3 Профилактика внутрибольничных инфекций	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	Полное отсутствие ВБИ	01.01.2020	31.12.2020	15,0	15,0	-	
7	1.3.1 Приобретение дезинфицирующих средств	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.		01.01.2020	31.12.2020	15,0	15,0	-	
8	Контрольное событие 1.3 Заключение контракта на приобретение дезинфицирующих средств	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	Внутрибольничные инфекции за 6 мес. – 0.	X		X	X	X	X
9	Основное мероприятие 1.4. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Отсутствие природно-очаговых инфекций, управляемыми средствами иммунопрофилактики	01.01.2020	31.12.2020	50,0	50,0	48,9	
10	Мероприятие 1.4.1. «Приобретение вакцины»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Профилактика инфекционных заболеваний	01.01.2020	31.12.2020	50,0	50,0	48,9	
11	Контрольное событие 1.4. Вакцинация против инфекционных заболеваний	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Природно-очаговые инфекции за полгода не зарегистри	X		X	X	X	X

			рованы. Привито против других инфекций 177 человек.						
12	Основное мероприятие 1.5. Совершенствование профилактики туберкулеза	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 1,5%	01.01.2020	31.12.2020	443,0	347,0	-	
13	Мероприятие 1.5.1 «Приобретение туберкулина и диаскинтеста»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Профилактика заболеваемости туберкулезом	01.01.2020	31.12.2020	443,0	347,0	-	
14	Контрольное событие 1.5. Приобретение туберкулина и диаскинтеста	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Приобретение вакцины будет произведено в 3 квартале.	X		X	X	X	X
15	Основное мероприятие 1.6. Совершенствование профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	На ВИЧ за 6 мес. обследовано 1474 человека	01.01.2020	31.12.2020	15,0	15,0	-	
16	Мероприятие 1.6.1. «Приобретение тест-систем для определения ВИЧ-инфекции в крови»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции	01.01.2020	31.12.2020	15,0	15,0	-	
17	Контрольное событие	Зам.гл.врача по	Тест	X		X	X	X	X

	1.6. Заключение контракта на приобретение тест-систем	мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	полоски будут приобретены в 3 кв.						
18	Основное мероприятие 1.7 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.		01.01.2020	31.12.2020	20,0	20,0	-	
19	Мероприятие 1.7.1. Приобретение рентгеновской пленки	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Приобретение Р-пленки будет осуществлено в 3 кв.	01.01.2020	31.12.2020	20,0	20,0	-	
20	Контрольное событие 1.7. Проведение рентген-диагностики	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Р-диагностика проведена у 3976 человек	X		X	X	X	X
21	Основное мероприятие 1.8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Обеспеченность больных сердечно-сосудистыми заболеваниями медикаментами для тромболизиса, увеличение продолжительности	01.01.2020	31.12.2020	32,0	32,0	-	

			жизни.						
22	Мероприятие 1.8.1. Приобретение медикаментов для тромболизиса	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Препараты для тромболизиса будут приобретены в 3 кв.	01.01.2020	31.12.2020	32,0	32,0	-	
23	Контрольное событие 1.8. Проведение тромболизиса	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний	X		X	X	X	X
24	Основное мероприятие 1.9 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Обеспеченность больных сахарным диабетом тест-полосками для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности	01.01.2020	31.12.2020	20,0	20,0	16,4	
25	Мероприятие 1.9.1. «Приобретение тест-полосок»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Тест полоски приобретены во 2 кв.	01.01.2020	31.12.2020	20,0	20,0	16,4	
26	Контрольное событие 1.9.	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию	Снизили риск	X		X	X	X	X

	Проведение тестирования на уровень гликемии	населения Силютина С.В.	развития осложнений сахарного диабета у 115 пациентов						
27	Основное мероприятие 1.10 «Софинансирование расходов на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории»	Зам.гл.врача по АХЧ И.А.Черячукин	Улучшение организации и оказания первичной медико-санитарной помощи сельским жителям Константиновского района в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения	01.01.2020	31.12.2020	1334,60	1334,6		
28	Мероприятие 1.10. Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов	Зам.гл.врача по АХЧ И.А.Черячукин	Улучшение качества оказания медицинской помощи	01.01.2020	31.12.2020	1334,60	1334,6		
29	Контрольное событие 1.10. Установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов	Зам.гл.врача по АХЧ И.А.Черячукин		X		X	X	X	X

30	Основное мероприятие 1.11. Проведение работ по установке и вводу в эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов	Зам.гл.врача по АХЧ И.А.Черячукин	Улучшение качества оказания медицинской помощи	01.01.2020	31.12.2020	348,7	444,7		
31	Контрольное событие 1.11. Ввод в эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов	Зам.гл.врача по АХЧ И.А.Черячукин		X		X	X	X	X
32	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи»	И.о. гл.врача Борисов Р.П.		01.01.2020	31.12.2020	7666,2	11323,0	3482,3	
33	Основное мероприятие 2.1. Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	Повышение качества оказания медицинской помощи. Снижение инвалидизации и смертности населения, увеличение качества и продолжительности жизни	01.01.2020	31.12.2020	7666,2	11323,0	3482,3	
34	Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи населению	Зам.главного врача по медицинской	Улучшение качества жизни	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	

		части Маркова А.А.	пациентов						
35	Мероприятие 2.1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов	Зам.гл врача по АХЧ Черячукин И.А.	Улучшения качества жизни пациентов	01.01.2020	31.12.2020	4523,9	4523,9	-	
36	Мероприятие 2.1.3. Приобретение основных средств	Зам.гл врача по мед.обслуживанию населения С.В. Силютина	Приобретен аппарат ИВЛ,	01.04.2020	31.12.2020	472,5	472,5	450,0	
37	Мероприятие 2.1.4. Подготовка котельной ЦРБ к отопительному сезону	Зам.гл врача по АХЧ Черячукин И.А.	Улучшение качества жизни пациентов	01.04.2020	31.12.2020	-	-	-	
38	Мероприятие 2.1.5. Приобретение СИЗов и мед. изделий	Зам.гл врача по мед.обслуживанию населения С.В. Силютина	Приобретены маски-шлемы и пробирки для забора анализов на коронавирус	01.04.2020	31.12.2020	326,4	658,7	61,2	
39	Мероприятие 2.1.6. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)	Зам.гл.врача по экономике Е.В.Сорокина	Улучшения качества оказания медицинской помощи	01.04.2020	31.12.2020	1093,5	1093,5	530,4	

	за счет средств резервного фонда Правительства РО								
40	Мероприятие 2.1.7. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства РФ	Зам.гл.врача по экономике Е.В.Сорокина	Улучшения качества оказания медицинской помощи	01.04.2020	31.12.2020	1224,9	2193,2	1223,4	
41	Мероприятие 2.1.8. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID – 19) за счет средств резервного фонда Правительства РФ	Зам.гл.врача по экономике Е.В.Сорокина	Улучшение качества оказания медицинской помощи	01.04.2020	31.12.2020	-	2356,2	1217,4	

42	Мероприятие 2.1.9. Проведение текущего ремонта учреждений здравоохранения	Зам.гл врача по АХЧ Черячукин И.А.	Улучшение качества оказания медицинской помощи	01.04.2020	31.12.2020	25,0	25,0		
43	Контрольное событие 2.1. Уменьшение общей смертности населения	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	Начата разработка ПСД. Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи позволяет вовремя и качественно оказывать экстренную медицинскую помощь населению, что уменьшает смертность населения	X		X	X	X	X
44	Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»	И.о. гл.врача Борисов Р.П.	X	X	X	5,0	5,0	-	

45	Основное мероприятие 3.1 «Профилактика абортов»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Профилактика нежелательной беременности	01.01.2020	31.12.2020	5,0	5,0	-	
46	Мероприятие 3.1.1«Приобретение контрацептивных средств для молодежи, подростков и малообеспеченных семей»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.		01.01.2020	31.12.2020	5,0	5,0	-	
47	Контрольное событие 3.1. Обеспечение отдельных групп населения контрацептивными средствами	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Контрацептивы будут приобретены в 3 кв.	X		X	X	X	X
48	Основное мероприятие 3.2 Совершенствование службы родовспоможения для раннего выявления нарушений развития ребенка	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Младенческая смертность за полгода отсутствует	01.01.2020	31.12.2020				
49	Мероприятие 3.2.1 Осуществление патронажей к детям первого года жизни, проведение профосмотров в	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Выявлено 2 заболевания в результате патронаже	01.01.2020	31.12.2020				

	установленные сроки		й						
50	Контрольное событие 3.2. Снижение младенческой смертности	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Младенческая смертность за полгода отсутствует	X		X	X	X	X
51	Подпрограмма 4 Оказание паллиативной помощи	И.о. гл.врача Борисов Р.П.	X	X	X	6423,4	6423,4	3211,3	
52	Основное мероприятие 4.1 «Оказание паллиативной помощи взрослым»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Создана эффективная служба паллиативной помощи неизлечимым пациентам, пролечено 102 паллиативных пациентов	01.01.2020	31.12.2020	6423,4	6423,4	3211,3	
53	Контрольное событие 4.1. Функционирование отделения сестринского ухода	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Выполнены объемы муниципального задания - 1725 к/д	X		X	X	X	X
54	Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	И.о. гл.врача Борисов Р.П.	X	X	X	-	-	-	
55	Основное мероприятие 5.1. Единовременные выплаты молодым	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию	Выплаты не производил	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	

	врачам, трудоустраивающимся в МБУЗ «ЦРБ Константиновского района».	населения Силютина С.В.	ись						
	Основное мероприятие 5.2. Единовременные выплаты молодым специалистам среднего медицинского персонала, трудоустраивающимся в МБУЗ «ЦРБ Константиновского района».	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Выплаты не производились	01.01.2020	31.12.2020				
56	Контрольное событие 5.1. Трудоустройство молодых специалистов МБУЗ ЦРБ	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Силютина С.В.	Трудоустроенных не было.	X		X	X	X	X
57	Итого по муниципальной программе «Развитие здравоохранения»	X	X	X	X	16372,9	20029,7	6758,9	
58		Администрация Константиновского района (МБУЗ ЦРБ Константиновского района)	X	X	X	16372,9	20029,7	6758,9	

Зам.гл.врача по экономике Е.В.Сорокина