Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района»

(6 месяцев 2020 года)

Муниципальная программа Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района » (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 15.10.2018г. №973.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 17759,3 тыс. рублей, в том числе сводной бюджетной росписью – 17759,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – отсутствуют.

По состоянию на 01.07.2020 года заключено муниципальных контрактов и соглашений на общую сумму 17759,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6335,1 тыс. рублей или 35,6 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Постановлением Администрации Константиновского района от 12.12.2019 г. № 1132 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год (далее – план реализации).

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено в бюджете Константиновского района 17759,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 года заключено государственных контрактов и соглашений на общую сумму 17759,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6335,1 тыс. рублей или 35,6 %.

Планом реализации подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, 2 мероприятий, 1 контрольного события, окончательный срок исполнения по которым не наступил.

1. Основное мероприятие 1.1. «Оказание содействия членам казачьих обществ Администрацией Константиновского района в осуществлении установленных задач и функций». Предусмотрено средств на 2020 год – 17759,3 тыс. руб. Заключено контрактов – 17759,3 тыс. руб. Фактически освоено на 01.07.2019 г. – 6335,1 тыс. руб., что составляет 35,6 %.
2. Мероприятие 1.1.1. «Иные бюджетные трансферты на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка». Финансирование на 2020 год не предусмотрено.
3. Мероприятие 1.1.2. «Иные межбюджетные трансферты на материально-техническое обеспечение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка». Финансирование на 2020 год не предусмотрено.
4. Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. «Организация и проведение весенне-осенних учебно-полевых сборов дружинников казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекцией,

все массовые мероприятия отменены. Весенние учебно-полевые сборы перенесены. Финансирование на 2020 год не предусмотрено.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год финансирование не предусмотрено.

Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, 2 мероприятий, 1 контрольного события:

1. Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие образовательных учреждений, имеющих статус «казачье». В 2020 году финансирование реализации мероприятия не предусмотрено.
2. Мероприятие 2.1.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества. Увеличение численности молодежи в казачьи организации КДМО «Донцы» - 74 донцов, участвующих в культурных мероприятиях. В 2020 году финансирование реализации мероприятия не предусмотрено.
3. Мероприятие 2.1.2. Подготовка и проведение праздника «Покрова Пресвятой Богородицы». В 2020 году финансирование реализации мероприятия не предусмотрено.
4. Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1. Районный этап военно-спортивной игры «Орленок-2020». В 2020 году финансирование реализации мероприятия не предусмотрено.

В результате проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» на 2020 год по итогам шести месяцев 2020 года все мероприятия плана реализации программы выполняются в установленный срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» на 2020 год по итогам шести месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Управляющий делами Администрации
Константиновского района Т.В. Зеленкова

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату <2>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы	Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В.	X	X	X	17759,3	17759,3	6335,1	-
2	Основное мероприятие 1.1. «Оказание содействия членам казачьих обществ Администрацией Константиновского района в осуществлении установленных задач и функций»	Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В.	увеличение числа членов казачьих обществ задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Константиновского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Константиновского района; расширение перечня видов деятельности казачьих	01.01.2020	31.12.2020	17759,3	17759,3	6335,1	-

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание) в рамках установленных полномочий	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
3	Мероприятие 1.1.1. «Иные бюджетные трансферты на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка»	Заместитель главы Администрация Константиновского района Абрамов Д.В.	сохранение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Константиновского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения района; расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий Администрации Константиновского района; формирование народных казачьих дружин и привлечения	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольног	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
4	Мероприятие 1.1.2. «Иные межбюджетные трансферты на материально-техническое обеспечение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка»	Заместитель главы Администрация Константиновского района Абрамов Д.В.	ихохранение общественного порядка. сохранение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Константиновского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения района; расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий Администрации Константиновского района; формирование добровольных казачьих дружин из казаков – членов	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
			казачьих обществ Константиновского района и привлечения их к охране общественного порядка.						
5	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Организация и проведение весенне-осенних учебно-полевых сборов дружинников казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»	Атаман юртового казачьего общества «Константиновский юрт» Окружного казачьего общества «Первый Донской округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Липадкин В.Н.	В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекцией все массовые мероприятия отменены. Весенние учебно-полевые сборы перенесены.	май 2020	май 2020	-	-	-	-
			обучение дружинников казачьих дружин	сентябрь 2020	сентябрь 2020	-	-	-	-
6	Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий	Заместитель главы Администрация Константиновского района Абрамов Д.В.	Х	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-

№ п/п	Номер и наименование компонент»	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации,	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их
7	Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие образовательных учреждений, имеющих статус «казачье»	Администрация Константиновского района (администрации городского и сельских поселений Константиновского района, Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю.	формирование и развитие творческих способностей детей и подростков; более широкий охват детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
8	Мероприятие 2.1.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества	Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., Руководитель КДМО «Донцы» Еланский К.В.	увеличение численности молодежи в казачьи организации КДМО «Донцы» - 74 донцов, участвующих в культурных мероприятиях.	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-
9	Мероприятие 2.1.2. Подготовка и проведение праздника «Покрова Пресвятой Богородицы»	Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» Сиволобова О.Г.; атаман казачьего общества	участие казачьих самодеятельных коллективов	14.10.2020	14.10.2020	-	-	-	-

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, «Станица Константиновская» (должность/ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольног	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
10	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1. Районный этап военно-спортивной игры «Орленок-2018».	Денисов А.П. Начальник сектора ФКС Кузмичев А.М. Руководитель КДМО «Донцы» Еланский К.В.	сохранение и развитие культурных традиций Донского казачества среди казачьей молодежи	сентябрь 2020	сентябрь 2020	-	-	-	-
11	Итого по муниципальной программе «Поддержка казачьих обществ Константиновского района»	X Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Константиновского района - заместитель главы Администрация Константиновского района Абрамов Д.В.	X X	X X	X X	17759,3 17759,3	17759,3 17759,3	6335,1 6335,1	- -

<1> По строке «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа Администрации Константиновского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1., приоритетное основное мероприятие – ПОМ, мероприятие ведомственной целевой программы – мероприятие ВЦП.

Управляющий делами
Администрации Константиновского района _____ Т.В. Зеленкова

«13» июля 2020 г.