Пояснительная записка к отчету
Об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском районе»
за 9 месяцев 2020 года

Постановлением Администрации Константиновского района от 10.06.2020 № 78/541 – П внесены изменения в Постановление Администрации Константиновского района от 02.11.2018 № 1054 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и от 30.12.2019 № 1282 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» объем финансирования программы составляет 670,5 тыс. рублей (бюджет Константиновского района), а бюджетной росписью 650,5 тыс.рублей.

На 01.10.2020 средства бюджета Константиновского района не освоены. Предусматривается освоение бюджетных средств в четвертом квартале 2020 года.

Подпрограммой за 9 месяцев 2020 года выполнено одно мероприятие в полном объеме, финансирования данного мероприятия не требовалось.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды. Проведено экологических субботников всего 27 шт., высажено деревьев 550 шт., кустарников 170 шт. Ликвидировано свалочных очагов 26 шт. Собрано и вывезено 35 тонн мусора. Расчищено 3 км водоохранных зон. Проведено рейдов в части выявления и устранения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 5 шт. Проведено мероприятий экологической направленности (в том числе в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы», конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции, и т.д.), количество 17 шт. Всего в Днях защиты приняло участие 1349 человек.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.2. Организация детско-юношеского экологического движения будут проведены мероприятия в сентябре 2021 г. В 2020 году мероприятие не состоялось по причине распространения новой коронавирусной инфекции.

Подпрограмма 2 «Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях Константиновского района» предусмотрено Основное мероприятие 2.1. Мониторинг состояния окружающей среды, которое запланировано на ноябрь 2020 года.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 Количество ликвидированных объектов размещения отходов на территории Константиновского района ликвидировано: 10 мест несанкционированного размещения отходов.

Программой предусмотрены контрольные события.

Мероприятий по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта программой не предусмотрено;

За реализацией муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском районе» ведется оперативный контроль в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений в ходе реализации программы.

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском районе»
за 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						Предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Константиновском районе	Заместитель главы Администрация Константиновского района Алферов В.И.	х	Январь 2020	31декабря 2020	20,0	0	-	0

2	основное мероприятие 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды	Заместитель главы Администрация Константиновского района Алферов В.И.	В рамках реализации основного мероприятия 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды. Проведено экологических субботников всего 27 шт., высажено деревьев 550 шт., кустарников 170 шт. Ликвидировано свалочных очагов 26 шт. Собрано и вывезено 35 тонн мусора. Расчищено 3 км водоохранных зон. Проведено рейдов в части выявления и устранения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 5 шт. Проведено мероприятий экологической направленности (в том числе в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы», конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции, и т.д.), количество 17 шт. Всего в Днях защиты приняло участие 1349 человек.	Январь 2020	31.12.2020	-	-	-	-
3	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности	Заместитель главы Администрация Константиновского района Алферов В.И.	Всего в Днях защиты приняло участие 1349 человек.	Январь 2020	31декабря 2020	х	х	х	х
4	Основное мероприятие 1.2. Организация детско-	Заместитель главы Администрация	Мероприятие запланировано на	2020	31декабря 2020	20,0	20,0	-	20,0-

	юношеского экологического движения	Константиновского района Алферов В.И.	сентябрь 2020						
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Принятие участия в проведении Слета юных экологов Ростовской области	Заместитель главы Администрация Константиновского района Алферов В.И.	Мероприятие запланировано на сентябрь 2020 мероприятия будут проведены в сентябре 2021 г. В 2020 году мероприятие не состоялось по причине распространения новой коронавирусной инфекции.	х	Сентябрь 2020	х	х	х	20,0 мероприятие не состоялось по причине распространения новой коронавирусной инфекции.
7	Подпрограмма 2 «Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Константиновского района»	Заместитель главы Администрация Константиновского района Алферов В.И.	х			650,5	650,5	-	-
8	Основное мероприятие 2.1. Мониторинг состояния окружающей среды	Заместитель главы Администрация Константиновского района Алферов В.И.	Мероприятие запланировано на ноябрь 2020	Ноябрь 2020	31декабря 2020	50,5	50,5	-	-
	Контрольное событие муниципальной	Заместитель главы Администрация	Мероприятие запланировано на	х	31 января	х	х	х	х

	программы 2.1. Получение результатов мониторинга состояния окружающей среды	Константиновского района Алферов В.И.	ноябрь 2020		2020				
	Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов	Заместитель главы Администрация Константиновского района Алферов В.И.	Ликвидировано 10 свалок	Январь 2020	31января 2020	600,0	600,0-	-	-
	Контрольное событие государственной программы 2.2. Введение новой системы сбора твердых коммунальных отходов	Заместитель главы Администрация Константиновского района Алферов В.И.	Ликвидировано 10 свалок	х	31января 2020	х	х	х	х
	Итого по муниципальной программе	Заместитель главы Администрация Константиновского района Алферов В.И.	х	х	х	670,5	670,5	-	-
			х	х	х	670,5	670,5	-	-