Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Доступная среда» за 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Константиновского района № 990 от 22.10.2018 (далее – муниципальная программа).

Приказом МУ ОСЗН Администрации Константиновского района № 57 от 25.12.2018 года утвержден план реализации муниципальной программы Константиновского района «Доступная среда» на 2020 год.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства в размере 850,2 тыс. руб (806,0 тыс. рублей – безвозмездные поступления в бюджет, из них 802,1 тыс. рублей - средства областного бюджета, 3,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 44,2 тыс. руб – средства бюджета Константиновского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию 2 мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено 839,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года денежные средства освоены в сумме 839,9 тыс. рублей проведены работы по капитальному ремонту туалетов, устройству санитарной комнаты и дополнительных мест в зрительном зале для людей с ограниченными возможностями здоровья в здании районного Дома культуры.

На реализацию 4 мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено 10,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года денежные средства не освоены, так как обращений за выплатой компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств нет.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	**Подпрограмма 1** Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района	X	X	X	839,9	839,9	839,8	
2	**Основное мероприятие 1.1** Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева	карта доступности по результатам паспортизаци и объектов находящихся в муници-пальной собственности размещена на федеральном сайте zit-vmeste.ru По состоянию на 01.01.2020 информация находится в актуальном состоянии	01.01.2020	31.12.2020	X	X		
3	**Мероприятие 1.1.1.** Организация работы со	Заведующий МУ ОСЗН	В районной газете	01.01.2020	31.12.2020	X	X		

	СМИ (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений)	Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова Заведующий МУ Отдел образования Администрации Константиновского района Е.Ю. Дьякова	«Донские огни» опубликовано 29 материалов социальной направленности, размещение социальной информации на сайтах образовательных организаций, учреждений культуры, на официальном сайте Администрации района						
	Мероприятие 1.1.2. Координация работы по исполнению муниципальной программы по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов	Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова Заведующий МУ Отдел образования Администрации Константиновского района Е.Ю. Дьякова	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	01.01.2020	31.12.2020	X	X		
	Контрольное событие	Заведующий МУ	ежеквартальн	01.01.2020	31.12.2020	X	X		

	муниципальной программы 1.1. Подготовка информации по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Константиновском районе	ОСЗН Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева	о МУ ОСЗН Администрации Константиновского района предоставляет информацию в минтруд области по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда						
3	**Основное мероприятие 1.2** Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфра-структуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобре-тение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также	Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова Заведующий МУ Отдел образования Администрации Константиновского района Е.Ю. Дьякова Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева	Проведены работы по приспособлению для людей с ограниченными возможностями здоровья здания РДК	01.01.2020	31.12.2020	839,9	839,9	839,8	

	технологическое присоединение к электрическим сетям для пере-ключения на резервные источники питания)								
	Мероприятие 1.2.1. Проведение работ по приспособлению для людей с ограниченными возможностями здоровья здания районного дома культуры	Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова	капитальный ремонт туалетов, устройство санитарной комнаты и дополнительных мест в зрительном зале для людей с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2020	31.12.2020	839,9	839,9	839,8	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объектов сферы образования	Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова	выполнены работы по капитальному ремонту туалетов, устройству санитарной комнаты и дополнительных мест в зрительном зале	01.10.2020	31.12.2020				
4	**Подпрограмма 2** Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района	X	X	X	10,3	10,3	0	
5	**Основное мероприятие 2.1** Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева	Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и маломобильных групп населения	01.01.2020	31.12.2020	X	X		

	Мероприятие 2.1.1. Проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов	Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева	В январе 2020 года проведено анкетирование методом опроса совместно с общественной организацией инвалидов опрошено 15 человек по вопросам отношения населения к проблемам инвалидов, оценка состояния доступности объектов и услуг для МГН.	01.01.2020	31.12.2020	X	X		
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Подготовка информации по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Константиновском районе	Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева	В районной газете «Донские огни» и на официальном сайте Администрации Константиновского района размещаются информационные материалы по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2020	31.12.2020	X	X		
6	**Основное мероприятие**	Заведующий МУ	обеспечение	01.01.2020	31.12.2020	3,9	3,9	0	

	2.2 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОСЗН Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева	социальных гарантий инвалидов						
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Выполнение социальных обязательств государства перед инвалидами в части выплата компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности	Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева	Обращений за выплатой компенсации страховых премий по договору ОСАГО нет	01.01.2020	31.12.2020	X	X		
7	**Основное мероприятие 2.3** Организация районного фестиваля «Мне через сердце виден мир»	Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова	повышение культурного развития детей-инвалидов путем проведения творческих занятий	01.12.2020	31.12.2020	5,2	5,2	0	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Проведение творческо-развивающих мероприятий для культурного развития детей-инвалидов	Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова	повышение культурного развития детей-инвалидов	01.12.2020	31.12.2020	X	X		
8	**Основное мероприятие 2.4** Организация выездных читальных залов, проведение акции в связи с международным Днем «Белой трости» «Мир увлеченных людей» - литературно прикладная	Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова	повышение культурного развития детей-инвалидов путем проведения творческих	01.07.2020	31.07.2020	1,2	1,2	1,2	

	выставка работ читателей-инвалидов по зрению		занятий						
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Проведение творческих занятий для повышения культурного развития инвалидов и других маломобильных групп населения	Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова	повышение культурного развития людей с ограниченными возможностями	01.07.2020	30.07.2020	X	X		
	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	850,2	850,2	841,0	
		МУ ОСЗН Администрации Константиновского района	X	X	X	3,9	3,9	0	
		МУ Отдел образования Администрации Константиновского района	X	X	X	0	0	0	
		МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района	X	X	X	846,3	846,3	841,0	

Заместитель заведующего МУ ОСЗН Администрации Константиновского района О.Ю. Пономарева

Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Доступная среда» за 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Константиновского района № 990 от 22.10.2018 (далее – муниципальная программа).

Приказом МУ ОСЗН Администрации Константиновского района № 57 от 25.12.2018 года утвержден план реализации муниципальной программы Константиновского района «Доступная среда» на 2020 год.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства в размере 850,2 тыс. руб (806,0 тыс. рублей – безвозмездные поступления в бюджет, из них 802,1 тыс. рублей - средства областного бюджета, 3,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 44,2 тыс. руб – средства бюджета Константиновского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию 2 мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено 839,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года денежные средства освоены в сумме 839,9 тыс. рублей проведены работы по капитальному ремонту туалетов, устройству санитарной комнаты и дополнительных мест в зрительном зале для людей с ограниченными возможностями здоровья в здании районного Дома культуры.

На реализацию 4 мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено 10,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года денежные средства не освоены, так как обращений за выплатой компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств нет.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Лист согласования
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 9 месяцев 2020 года

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий Финансовым отделом Администрации Константиновского района «____»_____ 2020 г.	А.Г. Пущеленко
Начальник отдела экономического развития, торговли и бытового обслуживания«____»_____ 2020 г.	Е.В. Телегина
Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района «____»_____ 2020 г.	С.В. Кузмичева

Отчет подготовил

Заместитель заведующего МУ ОСЗН Администрации Константиновского района «___»_____2020 г.	О.Ю. Пономарева