Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за первое полугодие 2021 года.

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 22.10.2018 года № 995.

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в 2021 году предусмотрено бюджетной росписью 34733,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства Федерального бюджета – 18139,9 тыс.рублей;
- средства областного бюджета – 10265,7 тыс.рублей;
- средства бюджета Константиновского района – 6327,8 тыс.рублей.

По состоянию на 1.07.2021 года освоено 21179,4 тыс.рублей или 61,0 %. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Константиновского района, МБУЗ «ЦРБ Константиновского района». Участники программы отсутствуют.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи» (далее – Подпрограмма 4);

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – Подпрограмма 5).

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 30.12.2020 года № 78/1397-П утвержден План реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие здравоохранения» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2021 год сводной бюджетной росписью предусмотрено 21542,3 тыс.рублей, в том числе:

- средства Федерального бюджета – 18139,9 тыс.рублей;
- средства областного бюджета -2230,9 тыс.рублей,
- средства бюджета Константиновского района 1171,5 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств составило 12201,8 тыс.рублей или 56,6 %.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано четырнадцать контрольных событий.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2021 год сводной бюджетной росписью предусмотрено 6759,5 тыс.рублей, в том числе:

- средства областного бюджета 2187,0 тыс.рублей,
- средства бюджета Константиновского района – 4572,5 тыс.рублей.
Фактическое исполнение составило – 5789,3 тыс.рублей, или 85,6 %.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано одно контрольное событие.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2021 год предусмотрено сводной бюджетной росписью 5,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Константиновского района. В рамках плана реализации Подпрограммы 3 запланировано два контрольных события.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 на 2021 год сводной бюджетной росписью предусмотрено 6376,6 тыс.рублей, в том числе:
- средства областного бюджета 5847,8 тыс.рублей,
- средства бюджета Константиновского района – 528,8 тыс.рублей.
Фактическое освоение средств составило 3188,3 тыс.рублей или 50,0 %.

Проведено лечение 107 больных, выполнено 1725 койко-дня.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 5 на 2021 год сводной бюджетной росписью предусмотрено 50,0 тыс.рублей, в том числе:
- средства бюджета Константиновского района – 50,0 тыс.рублей.
Освоение средств будет произведено после предоставления справок из учебного заведения.

В рамках плана реализации Подпрограммы 5 одно контрольное событие.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» на 2021 год по итогам 6 месяцев 2021 года предоставлен в приложении к пояснительной информации.

Зам.главного врача по экономике Е.В.Сорокина

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Развитие здравоохранения за первое полугодие 2021 года.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	Гл.врач Борисов Р.П.	X	X	X	21542,3	21542,3	12201,8	

2	Основное мероприятие 1.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Раннее выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров населения, в том числе у детей	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	В связи коронавирусной инфекцией выездные проведения профосмотров взрослого сельского населения не проводились	01.01.2021	31.12.2021				
3	Контрольное событие 1.1 Проведение профосмотров населения Константиновского района	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Профосмотры не проводились в связи с коронавирусной инфекцией	X		X	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.2. Совершенствование профилактической направленности педиатрической службы	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Профилактически осмотрено 1462 ребенка.	01.01.2021	31.12.2021				
5	Контрольное событие 1.2. Проведение профилактических осмотров детей	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В..	Выявили заболевания на ранней стадии у 16 детей.	X		X	X	X	X
6	Основное мероприятие 1.3 Профилактика внутрибольничных инфекций	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	Полное отсутствие ВБИ	01.01.2021	31.12.2021	15,0	15,0	-	
7	1.3.1 Приобретение	Зам.гл.врача по		01.01.2021	31.12.2021	15,0	15,0	-	

	дезинфицирующих средств	медчасти Маркова А.А.							
8	Контрольное событие 1.3 Заключение контракта на приобретение дезинфицирующих средств	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	Внутрибольничные инфекции за 6 мес. – 0.	X		X	X	X	X
9	Основное мероприятие 1.4. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Отсутствие природно-очаговых инфекций, управляемыми средствами иммунопрофилактики	01.01.2021	31.12.2021	50,0	50,0	-	
10	Мероприятие 1.4.1. «Приобретение вакцины»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Профилактика инфекционных заболеваний	01.01.2021	31.12.2021	50,0	50,0	-	
11	Контрольное событие 1.4. Вакцинация против инфекционных заболеваний	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Природно-очаговые инфекции за полгода не зарегистрированы. Привито против других инфекций 177 человек.	X		X	X	X	X
12	Основное мероприятие 1.5. Совершенствование	Зам.гл.врача по мед.	Снижение	01.01.2021	31.12.2021	443,0	443,0	-	

	профилактики туберкулеза	обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	уровня заболеваемости туберкулезом на 1,5%						
13	Мероприятие 1.5.1 «Приобретение туберкулина и диаскинтеста»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Профилактика заболеваемости туберкулезом	01.01.2021	31.12.2021	443,0	443,0	-	
14	Контрольное событие 1.5. Приобретение туберкулина и диаскинтеста	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Приобретение вакцины будет произведено в 3 квартале.	X		X	X	X	X
15	Основное мероприятие 1.6. Совершенствование профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	На ВИЧ за 6 мес. обследовано 1474 человека	01.01.2021	31.12.2021	15,0	15,0	-	
16	Мероприятие 1.6.1. «Приобретение тест-систем для определения ВИЧ-инфекции в крови»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В..	Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции	01.01.2021	31.12.2021	15,0	15,0	-	
17	Контрольное событие 1.6. Заключение контракта на приобретение тест-систем	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Тест полоски будут приобретены в 3 кв.	X		X	X	X	X
18	Основное мероприятие 1.7 Совершенствование	Зам.гл.врача по мед.		01.01.2021	31.12.2021	20,0	20,0	-	

	системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.	обслуживанию населения Шереметьева Л.В.							
19	Мероприятие 1.7.1. Приобретение рентгеновской пленки	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Приобретение Р-пленки будет осуществлено в 3 кв.	01.01.2021	31.12.2021	20,0	20,0	-	
20	Контрольное событие 1.7. Проведение рентген-диагностики	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Р-диагностика проведена у 3976 человек	X		X	X	X	X
21	Основное мероприятие 1.8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В..	Обеспеченность больных сердечно-сосудистыми заболеваниями медикаментами для тромболизиса, увеличение продолжительности жизни.	01.01.2021	31.12.2021	32,0	32,0	-	
22	Мероприятие 1.8.1. Приобретение медикаментов для тромболизиса	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева	Препараты для тромболизиса будут	01.01.2021	31.12.2021	32,0	32,0	-	

		Л.В.	приобретены в 3 кв.						
23	Контрольное событие 1.8. Проведение тромболизиса	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний	X		X	X	X	X
24	Основное мероприятие 1.9 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Обеспеченность больных сахарным диабетом тест-полосками для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности	01.01.2021	31.12.2021	20,0	20,0		
25	Мероприятие 1.9.1. «Приобретение тест-полосок»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В..	Тест полоски будут приобретены в 3 кв.	01.01.2021	31.12.2021	20,0	20,0		
26	Контрольное событие 1.9. Проведение тестирования на уровень гликемии	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Регулярный контроль анализов крови	X		X	X	X	X
27	Основное мероприятие	Зам.гл.врача по	Улучшение	01.01.2021	31.12.2021	1700,0	1700,0		

	1.10 «Софинансирование расходов на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории»	АХЧ И.А.Черячукин	организации оказания первичной медико-санитарной помощи сельским жителям Константиновского района в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения						
28	Мероприятие 1.10. Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов	Зам.гл.врача по АХЧ И.А.Черячукин	Улучшение качества оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	1700,0	1700,0		
29	Контрольное событие 1.10. Установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов	Зам.гл.врача по АХЧ И.А.Черячукин		X		X	X	X	X
30	Основное мероприятие 1.11. Проведение работ по установке и вводу в эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов	Зам.гл.врача по АХЧ И.А.Черячукин	Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи	01.01.2021	31.12.2021	500,0	500,0	299,0	

			сельским жителям Константиновского района в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения						
31	Контрольное событие 1.11. Ввод в эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов	Зам.гл.врача по АХЧ И.А.Черячукин	Обустроен фундамент, выгребная яма	X		X	X	X	X
32	Основное мероприятие 1.13. Оснащение и переоснащение первичного звена медицинских организаций оборудованием	Гл.врач Р.П.Борисов	Улучшение качества оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	17087,3	17087,3	10284,3	
33	Мероприятие 1.13. Приобретение оборудования	Гл.врач Р.П.Борисов	Приобретено 12 единиц мед.оборудования	01.01.2021	31.12.2021	17087,3	17087,3	10284,3	
34	Контрольное событие 1.13. Установка оборудования	Гл.врач Р.П.Борисов		X		X	X	X	X

35	Основное мероприятие 1.14. Оснащение и переоснащение первичного звена автотранспортом	Гл.врач Р.П.Борисов	Улучшение качества оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	1660,0	1660,0	1618,5	
36	Мероприятие 1.14. Приобретение автотранспорта	Гл.врач Р.П.Борисов	Улучшение качества оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	1660,0	1660,0	1618,5	
37	Контрольное событие 1.14. Приобретение автотранспорта	Гл.врач Р.П.Борисов	Приобретены 2 автомобиля	X		X	X	X	X
38	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи»	Гл.врач Борисов Р.П.		01.01.2021	31.12.2021	5593,5	6759,5	5789,3	
39	Основное мероприятие 2.1. Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	Повышение качества оказания медицинской помощи. Снижение инвалидизации и смертности населения, увеличение качества и продолжительности жизни	01.01.2021	31.12.2021	5593,5	6759,5	5789,3	
40	Мероприятие 2.1.1.	Зам.главного	Улучшение	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	

	Оказание медицинской помощи населению	врача по медицинской части Маркова А.А.	качества жизни пациентов						
41	Мероприятие 2.1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов	Зам.гл врача по АХЧ Черячукин И.А.	Улучшения качества жизни пациентов	01.01.2021	31.12.2021	4500,0	4500,0	4500,0	
42	Мероприятие 2.1.3. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) за счет средств резервного фонда Правительства РО	Зам.гл.врача по экономике Е.В.Сорокина	Улучшения качества оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	1093,5	2187,0	1289,3	
43	Мероприятие 2.1.4. Приобретение основных средств	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	Улучшения качества оказания медицинской помощи	01.06.2021	31.12.2021	-	72,5		
44	Контрольное событие 2.1. Уменьшение общей смертности населения	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	разработана ПСД. Совершенствование оказания специализированной и	X		X	X	X	X

			скорой медицинской помощи позволяет вовремя и качественно оказывать экстренную медицинскую помощь населению, что уменьшает смертность населения						
45	Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»	Гл.врач Борисов Р.П.	X	X	X	5,0	5,0	-	
46	Основное мероприятие 3.1 «Профилактика абортов»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Профилактика нежелательной беременности	01.01.2021	31.12.2021	5,0	5,0	-	
47	Мероприятие 3.1.1«Приобретение контрацептивных средств для молодежи, подростков и малообеспеченных семей»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.		01.01.2021	31.12.2021	5,0	5,0	-	
48	Контрольное событие 3.1.	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию	Контрацептивы будут	X		X	X	X	X

	Обеспечение отдельных групп населения контрацептивными средствами	населения Шереметьева Л.В.	приобретены в 3 кв.						
49	Основное мероприятие 3.2 Совершенствование службы родовспоможения для раннего выявления нарушений развития ребенка	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Младенческая смертность за полгода отсутствует	01.01.2021	31.12.2021				
50	Мероприятие 3.2.1 Осуществление патронажей к детям первого года жизни, проведение профосмотров в установленные сроки	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Выявлено 1 заболевание в результате патронажей	01.01.2021	31.12.2021				
51	Контрольное событие 3.2. Снижение младенческой смертности	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Младенческая смертность за полгода отсутствует	X		X	X	X	X
52	Подпрограмма 4 Оказание паллиативной помощи	Гл.врач Борисов Р.П.	X	X	X	6376,6	6376,6	3188,3	
53	Основное мероприятие 4.1 «Оказание паллиативной помощи взрослым»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Создана эффективная служба паллиативной помощи	01.01.2021	31.12.2021	6376,6	6376,6	3188,3	

			неизлечим ым пациентам, пролечено 107 паллиативн ых пациентов						
54	Контрольное событие 4.1. Функционирование отделения сестринского ухода	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Выполнен ы объемы муниципал ьного задания - 1725 к/д	X		X	X	X	X
55	Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	Гл.врач Борисов Р.П.	X	X	X	-	-	-	
56	Основное мероприятие 5.1. Единовременные выплаты молодым врачам, трудоустраивающимся в МБУЗ «ЦРБ Константиновского района».	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Выплаты не производил ись	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	
57	Основное мероприятие 5.2. Единовременные выплаты молодым специалистам среднего медицинского персонала, трудоустраивающимся в МБУЗ «ЦРБ Константиновского	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Выплаты не производил ись	01.01.2021	31.12.2021				

	района».								
58	Основное мероприятие 5.3. Материальное стимулирование обучающихся в учебных заведениях в пределах квоты целевого обучения	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Выплаты не будут произведены в 3 кв. по предоставлении справок	01.01.2021	31.12.2021	50,0	50,0		
59	Контрольное событие 5.1. Трудоустройство молодых специалистов МБУЗ ЦРБ	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Шереметьева Л.В.	Трудоустроенных не было.	X		X	X	X	X
60	Итого по муниципальной программе «Развитие здравоохранения»	X	X	X	X	33567,4	34733,4	21179,4	
61		Администрация Константиновского района (МБУЗ ЦРБ Константиновского района)	X	X	X				

Зам.гл.врача по экономике Е.В.Сорокина