Пояснительная информация к отчёту по плану реализации
муниципальной программы «Экономическое развитие»
за 6 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Константиновского района «Экономическое развитие» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 27.12.2018 № 1013.

Программа включает 4 подпрограммы.

Постановлением Администрации Константиновского района от 28.12.2020 № 78/1358-П утверждён План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2021 год.

На финансирование муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие» (далее - Программа) в 2021 году предусмотрено 547,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Константиновского района – 82,7 тыс. рублей;

средства Федерального бюджета – 464,8 тыс.руб.

Плановые ассигнования 2021 года, в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского района от 25.12.2020 № 329 «О бюджете Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», составили 547,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Константиновского района – 82,7 тыс. рублей;

средства Федерального бюджета – 464,8 тыс.руб.

Исполнение по Программе за 1 полугодие 2021 года за счет всех источников составило 18,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Константиновского района – 18,1 тыс. рублей;

Освоение финансовых средств составило 3,3% объёма ассигнований 2021 года муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район» на 2020 год предусмотрено Программой 10,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021г. фактическое освоение средств составило 2,2 тыс. рублей. Освоение остатка средств запланировано во 2 полугодии 2021 года.

Программа состоит из 3 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» на 2021 год предусмотрено Программой 6,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021г. фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Освоение средств запланировано во 2 полугодии 2021 года.

Программа состоит из 3 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе» в 2021 г. предусмотрено финансирование в размере

2,0 тыс, руб. По состоянию на 01.07.2021г. фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Освоение финансовых средств запланировано в 4 квартале 2021 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие» на 2021 год предусмотрено Программой 528,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021г. фактическое освоение средств составило 15,9 тыс. руб. или 3%.

Программа состоит из 2 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной Программы, нарушений хода исполнения мероприятий не установлено.

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» за 1 полугодие 2021 года

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	x	x	x	10,6	10,6	2,2	
2	Основное мероприятие 1.1 Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Константин овского района	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Осуществляется взаимодействие с РКР по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории района, а также организация и проведение заседаний Совета по инвестициям при главе Администрации Константиновского района, сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Константиновского района	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	
3	Мероприятие 1.1.1 Работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Константиновского района	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	В течении 1 полугодия 2021 года на 4-х заседаниях Совета по инвестициям при Главе Администрации Константиновского района рассматривались вопросы: 1. Итоги инвестиционного	01.01.2021	31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	-	-	-	

			развития Константиновского района за 2020 год и перспективы на 2021 год. 1. О проводимой работе по реализации инвестиционного проекта АО «Донское молоко» по строительству инновационной учебно-производственной молочной фермы на 450 голов дойного стада общей годовой производственной мощностью 4100 тонн молока в Константиновском районе Ростовской области. 2. Формирование реестра инвестиционных проектов Константиновского района на 2020 год. 3. Информация о формировании раздела «Инвестиции» Прогноза социально-экономического развития Константиновского района на 2022-2024 годы. 4. Информация о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов: Строительство очистных сооружений канализации г. Константиновска Константиновского района Ростовской области; Реконструкция территориальной автомобильной дороги х. Кременской - х. Почтовый - х. Нижнекалинов Константиновского района.						
4	Мероприятие 1.1.2 Организация сопровождения и мониторинг инвести-ционных проектов, имеющих социально-экономическое	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Вначале 2021 года, на основании выданных разрешений на строительство, сформирован реестр инвестиционных проектов.	01.01.2021	31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	-	-	-	

	значение для развития Константиновского района		Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов бюджетной и внебюджетной сферы.						
5	Мероприятие 1.1.3 Формирование Реестра инвестиционных проектов Константиновского района	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	В 2021 году сформирован реестр инвестиционных проектов. На сегодняшний день на контроле находится реализация 18 инвестиционных проектов внебюджетной сферы экономики (12 из которых переходящие с прошлых периодов), с общим объёмом инвестиций 72,2 млн. руб., планируется создание 35 новых рабочих мест. Крупные инвестиционные проекты, входящие в состав «100 Губернаторских проектов», отсутствуют. В 2021 году начата реализация 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 18,8 млн. руб. Планируется создание 9 новых рабочих мест. В 2021 году: Магомедовой А.Г.-К. построено административное здание, Вифлянцевым В.С. и Костроминым Д.Ф. построены сельскохозяйственные склады, Меджидовым Р.З. введён в эксплуатацию магазин, Магомедовым Ж.И. построена автомойка. Общая стоимость инвестиционных вложений частного бизнеса составила 13,2 млн.руб., создано 5 новых рабочих мест.	01.01.2021	31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021				
6	Контрольное событие 1.1 Дополнение реестра инвестиционных проектов	Заместитель Главы Администрации Константиновского	Реестр дополнен 6 новыми инвестиционными проектами внебюджетной сферы	01.01.2021	31.12.2021	x	x	x	

	Константиновского района	района Болотных В.И.	экономики.						
7	Основное мероприятие 1.2. «Развитие инвестиционной деятельности в муниципаль-ном образовании»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На сайте konstadmin.ru ежеквартально актуализируются данные о сформированных инвестиционных площадках на территории Константиновского района. Ежеквартально в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации Константиновского района kostadmin.ru размещается реестр инвестиционных проектов, обновляется нормативная документация. В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, презентационные материалы об инвестиционном потенциале Константиновского района в 1 полугодии 2021 года не печатались. Ежеквартально осуществляется актуализация информации в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации Константиновского района kostadmin.ru.	01.01.2021	31.12.2021	10,6	10,6	2,2	
8	Мероприятие 1.2.1 «Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале Константиновского района»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	В 1 полугодии заключён контракт с ИП Гнилицким В.А. на 2,2 тыс.руб. на изготовление плаката для презентации инвестиционного проекта, реализуемого на территории Константиновского района в сфере туризма.	01.01.2021	31.12.2021	10,6	10,6	2,2	
9	Мероприятие 1.2.2 «Актуализация раздела «Инвесторам» на	Заместитель Главы Администрации Константиновского	На официальном сайте konstadmin.ru в разделе «Инвесторам» обновлена и	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	

	официальном сайте Администрации Константиновского района konstadmin.ru»	района Болотных В.И.	структурирована информация (актуализирован реестр инвестиционных площадок, нормативная документация, опубликованы протоколы заседаний Совета по инвестициям и реестр инвестиционных проектов 1 и 2 кварталов 2021 года).						
10	Контрольное событие 1.2 Заключение муниципального контракта на поставку презентационных материалов	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Заключен контракт на изготовление плаката.	01.01.2021	31.12.2021	х	х	х	
11	Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Константиновского района»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На официальном сайте Администрации Константиновского района, на сайте «Донских огней» и в газете «Донские огни» опубликовано 2 статьи инвестиционной направленности. Специалисты отделов сельского хозяйства и экономического развития администрации принимали участие в различных интернет-конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, в интернет-встречах инвестиционной направленности.	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	
12	Мероприятие 1.3.1 «Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой как в Ростовской области, так и в Константиновском районе, в средствах массовой информации»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На постоянной основе в районной газете «Донские огни» публикуются материалы об инвестиционной деятельности Константиновского района и Ростовской области.	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	
13	Мероприятие 1.3.2 «Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, «круглых столах» и семинарах»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Заместитель Главы	Специалисты администрации принимали участие в различных интернет-конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, в	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	

		Администрации Константиновского района В.И. Алфёров	интернет-встречах инвестиционной направленности.						
14	Контрольное событие 1.3 Публикации в районной газете Донские огни	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	За 6 месяцев опубликовано 2 статьи инвестиционной направленности.	01.01.2021	31.12.2021	x	x	x	
15	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	x	x	x	6,5	6,5	-	
16	Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия в сфере развития предпринимательства в Константиновском районе»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Информационно-консультационные центры, осуществляющие деятельность на территории Константиновского района	Специалистами Администрации Константиновского района проведено 75 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности. НП ИКЦ «Фермер» предоставил 45 услуги, в т.ч. консультации. На сайте konstadmin.ru в разделе Экономика/Малое и среднее предпринимательство актуализирована информация о портале бизнес-навигатора МСП; о направлениях поддержки, реализуемых АО «Корпорация МСП»; план работы МВК по устранению административных барьеров на 2021 год. Проведено 25 встреч с предпринимательским сообществом Константиновского района на тему организация сезонных сельскохозяйственных ярмарок вдоль автодорог и недопущению сезонной торговли в неустановленных местах и по неукоснительному соблюдению постановления Правительства Ростовской области 272 от 05.04.2020 «О	01.01.2021	31.12.2021	6,5	6,5	-	

			мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Ростовской области в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В целях улучшения качества информированности субъектов МСП опубликовано 16 статей.						
17	Мероприятие 2.2.1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Директор ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Кубасова О.В.	Проведено совместное заседание межведомственной комиссии по устранению административных барьеров на пути развития предпринимательства и межведомственного Совета по предпринимательству. Так же совместно с ЦЗН проводятся семинары для начинающих предпринимателей и безработных граждан, планирующих открытие собственного дела. За 1 полугодие 2021 год количество граждан, получивших услуги по организации самозанятости составило 7 человек. Зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя 4 человека.	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	
18	Мероприятие 2.2.2 «Актуализация раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации Константиновского района konstadmin.ru»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Информация по информированию предпринимательского сообщества Константиновского района размещается на официальном сайте Администрации Константиновского района konstadmin.ru на постоянной основе	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	

19	Мероприятие 2.2.3 «Организация и проведение открытых уроков, семинаров, «круглых столов», по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Директор ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Кубасова О.В.	Проведено 25 встреч с предпринимательским сообществом Константиновского района на тему организация сезонных сельскохозяйственных ярмарок вдоль автодорог и недопущению сезонной торговли в неустановленных местах и по неукоснительному соблюдению постановления Правительства Ростовской области 272 от 05.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Ростовской области в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	
20	Мероприятие 2.2.4. Организация мероприятия по популяризации охраны труда в предпринимательской деятельности среди детей и подростков	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Повышение уровня информированности детей и подростков по вопросам охраны труда. Запланировано на 2 полугодие 2021 года	01.01.2021	31.12.2021	6,5	6,5	-	
21	Контрольное событие 2.2.1 Предоставление информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Специалистами Администрации Константиновского района проведено 75 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности. НП ИКЦ «Фермер» предоставил 45 услуги, в т.ч. консультации.	01.01.2021	31.12.2021	х	х	х	
22	Контрольное событие 2.2.4 Награждение победителей районного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Участие победителей районного конкурса в региональном этапе запланировано на 2 полугодие 2021 года	01.01.2021	31.12.2021	х	х	х	
23	Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных вовлечение	Заместитель Главы Администрации Константиновского	ГКУ РО ЦЗН Константиновского района за 1 полугодие 2021г. проведено 4	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	

	молодежи в предпринимательскую деятельность»	района Болотных В.И. Директор ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Кубасова О.В. Учебные заведения района	мероприятия, направленных вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Проведены открытые уроки в 10-11 классах МБОУ СОШ №1 на тему ведения собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса.						
24	Мероприятие 2.3.1 «Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиад по предпринимательству среди старшеклассников»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Заведующий отделом образования Администрации Константиновского района Е.Ю. Дьякова	Ученики 10-11 классов МБОУ СОШ №1 участвовали в игровых и тренинговых мероприятиях, образовательных курсах, олимпиадах по предпринимательству среди старшеклассников.	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	
25	Мероприятие 2.3.2 Организация стажировок на действующих малых предприятиях, организация встреч с успешными предпринимателями, развитие наставничества	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Директор ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Кубасова О.В.	Начальная подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса, предусмотренная в 4 квартале текущего года, не проводилась в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	
26	Контрольное событие 2.3 Проведение образовательных мероприятий в учебных заведениях района	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Проведены открытые уроки в 10-11 классах МБОУ СОШ №1.	01.01.2021	31.12.2021	х	х	х	
27	Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	х	х	х	2,0	2,0	-	
28	Основное мероприятие 3.1. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Специалистом Администрации Константиновского района и специалистами 1 городского и 6 сельских поселений проводится консультационная и информационная работа по информированию жителей	01.01.2021	31.12.2021	2,0	2,0	-	

			Константиновского района по вопросам защиты прав потребителей						
29	Мероприятие 3.1.1. Организация оказания услуг по вопросам защиты прав потребителей	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На территории Константиновского района работает телефон «Горячей линии» по защите прав потребителей за 1 полугодие 2021г. на телефон горячей линии поступило 68 обращений по всем обращения дана консультация, составлено 12 претензий	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	
30	Мероприятие 3.1.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	За1 полугодие 2021г. в районной газете «Донские огни» и на официальном сайте Администрации Константиновского района размещено 16 публикаций по защите прав потребителей и 8 материалов по вопросу популяризации добровольной сертификации «Сделано на Дону»	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	
31	Мероприятие 3.1.3. Организация мероприятий по направлению «Защита прав потребителей»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На территории Константиновского района проведено 6 олимпиад и конкурсов по вопросам защиты прав потребителей	01.01.2021	31.12.2021	2,0	2,0	-	
32	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие»»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Х	01.01.2021	31.12.2021	528,4	528,4	15,9	
33	ОМ 4.1 Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Возобновлены работы по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Освоение средств планируется в 4 квартале 2021 года.	01.01.2021	31.12.2021	464,8	464,8	-	
34	Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение мероприятий по формированию муниципальных информационных материалов о социально-	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Сформированы и предоставлены статистические данные о социально-экономическом положении Константиновского района, в том числе и об	01.01.2021	31.12.2021	63,6	63,6	15,9	

	экономическом положении Константиновского района»		инвестиционном развитии района						
35	Мероприятие 4.2.1 «Формирование муниципальных информационных ресурсов»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Ежеквартально формирование муниципальных информационных ресурсов осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 22.12.2017 № 1239 «О мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансовой и социальной сферах Константиновского района». Информация размещается на сайте konstadmin.ru.	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	
36	Мероприятие 4.2.2 «Разработка информационно-аналитических материалов»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Заключен муниципальный контракт № 9 от 12.01.2021 в рамках которого предоставляются информационные бюллетени, статистические доклады. Оплата по контракту производится ежеквартально в полном объеме. Получено 2 квартальных статистических доклада.	01.01.2021	31.12.2021	63,6	63,6	15,9	
37	Контрольное событие 4.2 Заключение муниципального контракта на разработку информационно-аналитических материалов	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Заключен муниципальный контракт № 9 от 12.01.2021.	01.01.2021	31.12.2021	х	х	х	
38	Итого по муниципальной программе «Экономическое развитие»	Х	Х	Х	Х	547,5	547,5	18,1	
39		Администрация Константиновского района	Х	Х	Х	547,5	547,5	18,1	