Пояснительная записка
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы
Константиновского района «Информационное общество»
за 6 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Константиновского района «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 28.11.2018 № 1139

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 9575,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 не заключено контрактов и соглашений. Фактическое освоение составило 4443,8 тыс. рублей или 46,4% от плановых значений.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие информационных технологий» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2021 год денег не предусмотрено.

Срок исполнения по всем основным мероприятиям подпрограммы 1 не наступил.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено 9575,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 не заключено контрактов и соглашений. Фактическое освоение составило 4443,8 тыс. рублей или 46,4% от плановых значений.

Срок исполнения по всем основным мероприятиям подпрограммы 2 не наступил.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 2 в отчетном периоде обеспечена бесперебойная работа сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (далее – МФЦ). Обеспечено выполнение норм федерального и областного законодательства в части организации предоставления государственных и муниципальных услуг по

принципу «одного окна» на территории Ростовской области, в том числе в части реализации принципа экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

По итогам проведенного анализа хода исполнения плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Информационное общество» на 2021 год по итогам 6 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»
за 6 месяцев 2021 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реали-зации	Фактическая дата окончания реализаци, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
						Предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подпрограмма 1 «Развитие цифровых технологий»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	X			-	-	-	-
2	О.М. 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	повышен уровень информированности населения о деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	-
3	О. М.1.2. Защита информации	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Произведена закупка лицензии антивируса, что обеспечило более надежную защиту информации на серверах и рабочих станциях Администрации Константиновского района	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	-
4	Контрольное событие 1.1 Постепенный переход на отечественное программное обеспечение в Константиновском районе	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.Е.	Администрацией Константиновского района используется отечественное антивирусное программное обеспечение	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	-
5	Подпрограмма 2. Оптимизация и повышение качества предоставления	Заместитель Главы Администрации Константиновского							

	государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг	района Болотных В.И.							
6	О.м.2.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Фактически объем предоставленных услуг составил 82440 шт.	01.01.2021	31.12.2021	9350,2	8737	4368,4	
7	О.м. 2.2 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Фактически объем предоставленных услуг составил 21 шт, дано 13 консультаций.	01.01.2021	31.12.2021	46,2	46,2	11,2	
8	О.м. 2.3 Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Фактически объем предоставленных услуг составил 5 шт, оказано 1765 консультаций	01.01.2021	31.12.2021	179,2	179,2	64,2	
9	Контрольное событие 2.1. Обучение работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Константиновского района	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На данный момент 18 человек обучилось дистанционно, 2 человека обучилось очно	01.01.2021	31.12.2021				
10	Итого по муниципальной программе «Информационное общество»	X	X	X		9575,6		4443,8	
11		Администрация Константиновского района	X	X		9575,6		4443,8	