Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района»

(6 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 15.10.2018 г. № 973.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 19399,2 тыс. рублей, в том числе сводной бюджетной росписью – 19399,2 тыс. рублей, внебюджетные средства – отсутствуют.

По состоянию на 01.07.2022 года заключено муниципальных контрактов и соглашений на общую сумму 19399,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7746,4 тыс. рублей или 39,9 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Постановлением Администрации Константиновского района от 30.12.2021 г. № 78/1322-П утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год (далее – план реализации).

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено в бюджете Константиновского района 19399,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года заключено государственных контрактов и соглашений на общую сумму 19399,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7746,4 тыс. рублей или 39,9 %.

Планом реализации подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, 2 мероприятий, 1 контрольного события, окончательный срок исполнения по которым не наступил.

1. Основное мероприятие 1.1. «Оказание содействия членам казачьих обществ Администрацией Константиновского района в осуществлении установленных задач и функций». Предусмотрено средств на 2022 год – 19399,2 тыс. руб. Заключено контрактов – 19399,2 тыс. руб. Фактически освоено на 01.07.2022 г. – 7746,4 тыс. руб., что составляет 39,9 %.

2. Мероприятие 1.1.1. «Иные бюджетные трансферты на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка». Финансирование на 2022 год не предусмотрено.

3. Мероприятие 1.1.2. «Иные межбюджетные трансферты на материально-техническое обеспечение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка». Финансирование на 2022 год не предусмотрено.

4. Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. «Организация и проведение весенне-осенних учебно-полевых сборов дружинников казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». В связи с неблагополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией, все массовые мероприятия отменены. Весенние учебно-полевые сборы перенесены. Финансирование на 2022 год не предусмотрено.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год финансирование не предусмотрено.

Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, 2 мероприятий, 1 контрольного события:

1. Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие образовательных учреждений, имеющих статус «казачье». В 2022 году финансирование реализации мероприятия не предусмотрено.
2. Мероприятие 2.1.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества. Увеличение численности молодежи в казачьи организации КДМО «Донцы» - 55 донцов, участвующих в культурных мероприятиях. В 2022 году финансирование реализации мероприятия не предусмотрено.
3. Мероприятие 2.1.2. Подготовка и проведение праздника «Покрова Пресвятой Богородицы». В 2022 году финансирование реализации мероприятия не предусмотрено.
4. Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1. Районный этап военно-спортивной игры «Орленок-2022». В 2022 году финансирование реализации мероприятия не предусмотрено. 16 и 17 июня 2022 года в г. Константиновске прошла районная военно-спортивная игра «Орленок - 2022», главной целью которой является совершенствование системы патриотического воспитания, которое обеспечивает формирование у молодежи чувства верности и долга по защите своего Отечества, активной гражданской позиции и ведению здорового образа жизни района». Участниками РВСИ стало 70 юнармейцев из семи образовательных организаций Константиновского района: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ», МБОУ «Стычновская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», ГБПОУ РО «КТТ». На протяжении двух дней игра предполагала проведение теоретических и военно-спортивных конкурсов и соревнований. Завершающим этапом РВСИ «Орленок - 2022» стала церемония награждения. Участники и их руководители были отмечены благодарственными письмами, кубками и дипломами. По результатам всех конкурсных испытаний места распределились следующим образом: победителем районной военно-спортивной игры «Орленок - 2022» стало отделение юнармейцев «Патриот» МБОУ СОШ № 2; Диплом 2-й степени получило отделение юнармейцев «Феникс» МБОУ СОШ № 1; Диплом 3-й степени – отделение юнармейцев «Герои» МБОУ «Николаевская СОШ».
5. В результате проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» на 2022 год по итогам шести месяцев 2022 года все мероприятия плана реализации программы выполняются в установленный срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» на 2022 год по итогам шести месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Управляющий делами Администрации
Константиновского района В.Д.
Серба

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» за отчетный период
6 месяцев 2022 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату <2>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы	Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В.	X	X	X	19399,2	19399,2	7746,4	-
2	Основное мероприятие 1.1. «Оказание содействия членам казачьих обществ Администрацией Константиновского района в осуществлении установленных задач и функций»	Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В.	увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Константиновского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Константиновского района; расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий	01.01.2022	31.12.2022	19399,2	19399,2	7746,4	-
3	Мероприятие 1.1.1. «Иные бюджетные трансферты на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка»	Заместитель главы Администрация Константиновского района Абрамов Д.В.	сохранение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Константиновского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения района; расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий Администрации Константиновского района; формирование народных казачьих дружин и привлечения их к охране общественного порядка.	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	-
4	Мероприятие 1.1.2. «Иные межбюджетные трансферты на	Заместитель главы Администрация	сохранение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	-

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату <2>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	материально-техническое обеспечение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка»	Константиновского района Абрамов Д.В.	важнейших социальных, экономических проблем Константиновского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения района; расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий Администрации Константиновского района; формирование добровольных казачьих дружин из казаков – членов казачьих обществ Константиновского района и привлечения их к охране общественного порядка.						
5	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Организация и проведение весенне-осенних учебно-полевых сборов дружинников казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»	Атаман юртового казачьего общества «Константиновский юрт» Окружного казачьего общества «Первый Донской округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Липаткин В.Н.	В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции все массовые мероприятия отменены. Весенние учебно-полевые сборы перенесены.	май 2022	май 2022	-	-	-	-
			обучение дружинников казачьих дружин	сентябрь 2022	сентябрь 2022	-	-	-	-
6	Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»	Заместитель главы Администрация Константиновского района Абрамов Д.В.	Х	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	-
7	Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие образовательных учреждений, имеющих статус	Администрация Константиновского района (администрации городского и сельских	формирование и развитие творческих способностей детей и подростков; более широкий охват детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	-

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату <2>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«казачье»	поселений Константиновского района, Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю.	региональных особенностей Донского края						
8	Мероприятие 2.1.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества	Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., Руководитель КДМО «Донцы» Еланский К.В.	увеличение численности молодежи в казачьи организации КДМО «Донцы» - 55 донцов, участвующих в культурных мероприятиях.	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	-
9	Мероприятие 2.1.2. Подготовка и проведение праздника «Покрова Пресвятой Богородицы»	Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» Сиволобова О.Г.; атаман казачьего общества «Станица Константиновская» Денисов А.П.	участие казачьих самодеятельных коллективов	14.10.2022	14.10.2022	-	-	-	-
10	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1. Районный этап военно-спортивной игры «Орленок-2022»	Начальник сектора ФКС Кузмичев А.М. Руководитель КДМО «Донцы» Еланский К.В.	сохранение и развитие культурных традиций Донского казачества среди казачьей молодежи	июнь 2022	июнь 2022	-	-	-	-
11	Итого по муниципальной	X	X	X	X	19399,2	19399,2	7746,4	-

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату <2>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	программе «Поддержка казачьих обществ Константиновского района»	Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Константиновского района -заместитель главы Администрация Константиновского района Абрамов Д.В.	X	X	X	19399,2	19399,2	7746,4	-

<1> По строке «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа Администрации Константиновского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1., приоритетное основное мероприятие – ПОМ, мероприятие ведомственной целевой программы – мероприятие ВЦП.

Управляющий делами
Администрации Константиновского района _____ В.Д. Серба
«5» июля 2022 г.