ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за I полугодие 2022 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Подпрограмма 1** Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района	X	X	X	0	0	0	
2	**Основное мероприятие 1.1** Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района регулярно проводился мониторинг выявления потребности в обеспечении доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности; работа по обновлению карты доступности, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru, осуществлялась ежеквартально. По состоянию на 01.07.2022 информация находится в актуальном состоянии	01.01.2022	31.12.2022	X	X		
3	**Мероприятие 1.1.1.** Организация работы со СМИ (размещение информаций, статей по вопросам	Заведующий МУ ОСЗН Администрации	В районной газете «Донские огни» опубликовано 17	01.01.2022	31.12.2022	X	X		

	социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений)	Константиновского района С.В. Кузмичева Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова Заведующий МУ Отдел образования Администрации Константиновского района Е.Ю. Дьякова	материалов социальной направленности, размещение социальной информации на сайтах образовательных организаций, учреждений культуры, на официальном сайте Администрации района						
4	**Мероприятие 1.1.2.** Координация работы по исполнению муниципальной программы по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов	Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова Заведующий МУ Отдел образования Администрации Константиновского района Е.Ю. Дьякова	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района осуществляется мониторинг: исполнения мероприятий Программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; соблюдения требований по обеспечению доступности средств связи информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда. по выполнению работ по адаптации паспортизированных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и информации.	01.01.2022	31.12.2022	X	X		
5	**Контрольное событие муниципальной программы 1.1.**	Заведующий МУ ОСЗН	ежеквартально МУ ОСЗН Администрации	01.01.2022	31.12.2022	X	X		

	Подготовка информации по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Константиновском районе	Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева	Константиновского района предоставляет информацию в минтруд области по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда						
6	**Основное мероприятие 1.2** Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)	Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова Заведующий МУ Отдел образования Администрации Константиновского района Е.Ю. Дьякова Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева		01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	
7	**Основное мероприятие 1.3.** Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для	Заведующий МУ Отдел образования Администрации Константиновского района Е.Ю. Дьякова	обеспечены условия для организации образовательного процесса в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным	01.10.2022	31.12.2022	X	X		

	получения детьми-инвалидами качественного образования		общеобразовательным программам для получения детьми-инвалидами качественного образования						
8	**Мероприятие 1.3.1.** Приобретение специального оборудования (оборудование сенсорной комнаты, логопедического кабинета, кабинета педагога-психолога), обеспечение архитектурной доступности и создание условий для получения качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)	Заведующий МУ Отдел образования Администрации Константиновского района Е.Ю. Дьякова	в общеобразо-вательных учреждениях района обучаются дети из категории «дети-инвалиды и дети с ОВЗ» учащиеся охвачены профориентационной и консультативной работой. Коррекционно-развивающей работой охвачены 100% детей – инвалидов. Дети данных категорий активно вовлекаются во внеклассные мероприятия (классные часы, конкурсы, акции и др.), занимаются в детских объединениях	01.10.2022	31.12.2022	X	X		
9	**Контрольное событие муниципальной программы 1.3.** Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объектов и получения качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей	Заведующий МУ Отдел образования Администрации Константиновского района Е.Ю. Дьякова	созданы условия для получения качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей	01.10.2022	31.12.2022	X	X		
10	**Подпрограмма 2** Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района	X	X	X	6,4	6,4		
11	**Основное мероприятие 2.2** Организация районного фестиваля «Мне через сердце виден мир»	Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова	повышение культурного развития детей-инвалидов путем проведения творческих занятий	01.12.2022	31.12.2022	5,2	5,2	0	

12	**Контрольное событие муниципальной программы 2.2.** Проведение творческо-развивающих мероприятий для культурного развития детей-инвалидов	Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова	повышение культурного развития детей-инвалидов путем проведения творческих занятий	01.12.2022	31.12.2022	X	X		
13	**Основное мероприятие 2.4** Организация выездных читальных залов, проведение акции в связи с международным Днем «Белой трости» «Мир увлеченных людей» - литературно прикладная выставка работ читателей-инвалидов по зрению	Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова	повышение культурного развития инвалидов	01.10.2022	31.12.2022	1,2	1,2	0	
14	**Контрольное событие муниципальной программы 2.4.** Проведение творческих занятий для повышения культурного развития инвалидов и других маломобильных групп населения	Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района О.Г. Сиволобова	повышение культурного развития людей с ограниченными возможностями	01.10.2022	31.12.2022	X	X		
	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	6,4	6,4	0	
		МУ ОСЗН Администрации Константиновского района	X	X	X	X	X		
		МУ Отдел образования Администрации Константиновского района	X	X	X	X	X		
		МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района	X	X	X	6,4	6,4		

Заместитель заведующего О.Ю. Пономарева

Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Доступная среда» за I полугодие 2022 года

Муниципальная программа «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Константиновского района № 990 от 22.10.2018 (далее – муниципальная программа).

Приказом МУ ОСЗН Администрации Константиновского района № 69 от 28.12.2021 года утвержден план реализации муниципальной программы Константиновского района «Доступная среда» на 2022 год.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены средства бюджета Константиновского района в размере 6,4 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию 3 мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» денежные средства не предусмотрены.

На реализацию 2 мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено 6,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 года денежные средства не освоены, так как проведение мероприятий предусмотрено в октябре – декабре 2022 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Заместитель заведующего О.Ю. Пономарева