Пояснительная информация к отчёту по плану реализации
муниципальной программы «Экономическое развитие»
за 6 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Константиновского района «Экономическое развитие» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 27.12.2018 № 1013.

Программа включает 4 подпрограммы.

Постановлением Администрации Константиновского района от 28.12.2021 № 78/1299-П утверждён План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2022 год.

На финансирование муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие» (далее - Программа) в 2022 году предусмотрено 82,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Константиновского района – 82,7 тыс. рублей;

Плановые ассигнования 2022 года, в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2021 №16 «О бюджете Константиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», составили 82,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Константиновского района – 82,7 тыс. рублей;

Исполнение по Программе за 1 полугодие 2022 года за счет всех источников составило 15,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Константиновского района – 15,9 тыс. рублей;

Освоение финансовых средств составило 19,23% объёма ассигнований 2022 года муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район» на 2022 год предусмотрено Программой 8,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022г. фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей. Полное освоение средств запланировано во 2 полугодии 2022 года.

Программа состоит из 3 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» на 2022 год предусмотрено Программой 8,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022г. фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Освоение средств запланировано во 2 полугодии 2022 года.

Программа состоит из 3 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе» в 2022 г. предусмотрено финансирование в размере 2,0 тыс, руб. По состоянию на 01.07.2022г. фактическое освоение средств

составило 0,0 тыс. рублей. Освоение финансовых средств запланировано в 3-4 квартале 2022 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие» на 2022 год предусмотрено Программой 63,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022г. фактическое освоение средств составило 15,9 тыс. руб.

Программа состоит из 2 основных мероприятий, освоение остатка средств запланировано во 2 полугодии 2022 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной Программы, нарушений хода исполнения мероприятий не установлено.

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» за 1 полугодие 2022 года

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	х	х	х	8,6	8,6	0	
2	Основное мероприятие 1.1 Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Константиновского района	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Осуществляется взаимодействие с РКР по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории района, а также организация и проведение заседаний Совета по инвестициям при главе Администрации Константиновского района, сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Константиновского района	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	
3	Мероприятие 1.1.1 Работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Константиновского района	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	В течении 1 полугодия 2022 года на 2-х заседаниях Совета по инвестициям при Главе Администрации Константиновского района рассматривались вопросы: 1. Итоги инвестиционного	01.01.2022	15.03.2022 30.06.2022	-	-	-	

			развития Константиновского района за 2021 год и перспективы на 2022 год. 2.О проводимой работе по реализации инвестиционных проектов ИЖС (индивидуального жилищного строительства) в Константиновском районе Ростовской области. 3.Формирование реестра инвестиционных проектов Константиновского района на 2022 год. 4.Информация о формировании раздела «Инвестиции» Прогноза социально-экономического развития Константиновского района на 2023-2025 годы.						
4	Мероприятие 1.1.2 Организация сопровождения и мониторинг инвести-ционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Константиновского района	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	В первом полугодии 2022 года, на основании выданных разрешений на строительство, сформирован реестр новых инвестиционных проектов. Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов бюджетной и внебюджетной сферы.	25.01.2022	15.03.2022 30.06.2022	-	-	-	
5	Мероприятие 1.1.3 Формирование Реестра инвестиционных проектов Константиновского района	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	В 2022 году сформирован реестр инвестиционных проектов. Реестр инвестиционных проектов включает 31 инвестиционный проект (19 из которых переходящие с прошлых периодов), реализуемых в Константиновском районе, с объемом инвестиций 67,8 млн. рублей, планируется создание 61 новое рабочее место. В I полугодии 2022 года реализовано 3 инвестиционных проекта, привлечено 9,0 млн. рублей, создано 8 новых	01.01.2022	15.03.2022 30.06.2022				

			рабочих мест. Крупные инвестиционные проекты, входящие в состав «100 Губернаторских проектов», отсутствуют.						
6	Контрольное событие 1.1 Дополнение реестра инвестиционных проектов Константиновского района	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Реестр дополнен 12 новыми инвестиционными проектами внебюджетной сферы экономики, 3 из которых реализованы в 1-2 квартале 2022 года	01.01.2022	31.12.2022	x	x	x	
7	Основное мероприятие 1.2. «Развитие инвестиционной деятельности в муниципаль-ном образовании»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На сайте konstadmin.ru ежеквартально актуализируются данные о сформированных инвестиционных площадках на территории Константиновского района. Ежеквартально в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации Константиновского района kostadmin.ru размещается реестр инвестиционных проектов, обновляется нормативная документация. Презентационные материалы об инвестиционном потенциале Константиновского района в 1 полугодии 2022 года не печатались. Ежеквартально осуществляется актуализация информации в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации Константиновского района kostadmin.ru.	01.01.2022	31.12.2022	8,6	8,6		
8	Мероприятие 1.2.1 «Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	В 2 полугодии планируется заключение контракта на изготовление плаката, презентационных флаеров для презентации инвестиционных	01.01.2022	31.12.2022	8,6	8,6		

	Константиновского района»		проектов, реализуемых на территории Константиновского района.						
9	Мероприятие 1.2.2 «Актуализация раздела «Инвесторам» на официальном сайте Администрации Константиновского района konstadmin.ru»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На официальном сайте konstadmin.ru в разделе «Инвесторам» обновлена и структурирована общая информация, актуализирован реестр инвестиционных площадок, размещена нормативная документация, опубликованы протоколы заседаний Совета по инвестициям и реестр инвестиционных проектов за 1- 2 квартал 2022 года).	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	
10	Контрольное событие 1.2 Заключение муниципального контракта на изготовление презентационных материалов	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Готовится к заключению в 3 квартале контракт на изготовление презентационных материалов.	01.01.2022	31.12.2022	х	х	х	
11	Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Константиновского района»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На официальном сайте Администрации Константиновского района размещен материал «Алгоритмы действий инвестора по курируемым направлениям в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта в Ростовской области», на сайте «Донских огней» и в газете «Донские огни» опубликовано 2 статьи инвестиционной направленности. Специалисты отделов сельского хозяйства и экономического развития Администрации Константиновского района принимали участие в различных интернет-конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, в интернет-встречах	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	

			инвестиционной направленности.						
12	Мероприятие 1.3.1 «Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой как в Ростовской области, так и в Константиновском районе, в средствах массовой информации»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На постоянной основе на официальном сайте Администрации Константиновского района и в районной газете «Донские огни» публикуются материалы об инвестиционной деятельности Константиновского района и Ростовской области.	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	
13	Мероприятие 1.3.2 «Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, «круглых столах» и семинарах»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Заместитель Главы Администрации Константиновского района В.И. Алфёров	Специалисты администрации принимали участие в различных интернет-конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, в интернет-встречах инвестиционной направленности.	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	
14	Контрольное событие 1.3 Публикации в районной газете «Донские огни»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	За 6 месяцев 2022 года опубликовано 2 статьи инвестиционной направленности.	01.01.2022	31.12.2022	х	х	х	
15	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	х	х	х	8,5	8,5	-	
16	Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия в сфере развития предпринимательства в Константиновском районе»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Информационно-консультационные центры, осуществляющие деятельность на территории Константиновского района	Специалистами Администрации Константиновского района проведено 45 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности. НП ИКЦ «Фермер» предоставил 27 услуг, в т.ч. консультации. На сайте konstadmin.ru в разделе Экономика/Малое и среднее предпринимательство актуализирована информация о портале бизнес-навигатора МСП; о направлениях	01.01.2022	31.12.2022	8,5	8,5	-	

			поддержки, реализуемых АО «Корпорация МСП»; проведено 2 заседания МВК по устранению административных барьеров в 2022 году. Проведено 13 встреч с предпринимательским сообществом Константиновского района на тему организация сезонных сельскохозяйственных ярмарок вдоль автодорог и недопущению сезонной торговли в неустановленных местах и маркировки товаров Опубликовано 12 статей.						
17	Мероприятие 2.2.1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Директор ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Кубасова О.В.	Проведено 2 совместных заседания Совета по предпринимательству при Администрации Константиновского района и районной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на территории Константиновского района. Так же совместно с ЦЗН проводятся семинары для начинающих предпринимателей и безработных граждан, планирующих открытие собственного дела.	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	
18	Мероприятие 2.2.2 «Актуализация раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации Константиновского района konstadmin.ru»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Информация по информированию предпринимательского сообщества Константиновского района размещается на официальном сайте Администрации Константиновского района	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	

			konstadmin.ru на постоянной основе						
19	Мероприятие 2.2.3 «Организация и проведение открытых уроков, семинаров, «круглых столов», по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Директор ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Кубасова О.В.	Проведено 13 встреч с предпринимательским сообществом Константиновского района на тему организация сезонных сельскохозяйственных ярмарок вдоль автодорог и недопущению сезонной торговли в неустановленных местах и маркировки товаров.	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	
20	Мероприятие 2.2.4. Организация мероприятия по популяризации охраны труда в предпринимательской деятельности среди детей и подростков	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Повышение уровня информированности детей и подростков по вопросам охраны труда. Во 2 полугодии 2022 года планируется проведение районного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».	01.01.2022	31.12.2022	8,5	8,5	-	
21	Контрольное событие 2.2.1 Предоставление информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Специалистами Администрации Константиновского района проведено 45 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности. НП ИКЦ «Фермер» предоставил 27 услуг, в т.ч. консультации.	01.01.2022	31.12.2022	х	х	х	
22	Контрольное событие 2.2.4 Награждение победителей районного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Награждение победителей в районном конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами детей планируется во 2 полугодии 2022г.	01.01.2022	31.12.2022	х	х	х	
23	Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Директор ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Кубасова О.В. Учебные заведения района	ГКУ РО ЦЗН Константиновского района за 1 полугодие 2022г. проведено 4 мероприятия, направленных вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Проведены открытые уроки в 10-11 классах МБОУ СОШ №1 на тему ведения собственного дела, повышение грамотности	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	

			в вопросах ведения бизнеса.						
24	Мероприятие 2.3.1 «Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиад по предпринимательству среди старшеклассников»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Заведующий отделом образования Администрации Константиновского района Е.Ю. Дьякова	Ученики 10-11 классов МБОУ СОШ №1 участвовали в игровых и тренинговых мероприятиях, образовательных курсах, олимпиадах по предпринимательству среди старшеклассников.	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	
25	Мероприятие 2.3.2 Организация стажировок на действующих малых предприятиях, организация встреч с успешными предпринимателями, развитие наставничества	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Директор ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Кубасова О.В.	Начальная подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса, предусмотренная в 1 полугодии текущего года, не проводилась в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	
26	Контрольное событие 2.3 Проведение образовательных мероприятий в учебных заведениях района	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Проведены открытые уроки в 10-11 классах МБОУ СОШ №1.	01.01.2022	31.12.2022	х	х	х	
27	Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	х	х	х	2,0	2,0	-	
28	Основное мероприятие 3.1. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Специалистом Администрации Константиновского района и специалистами 1 городского и 6 сельских поселений проводится консультационная и информационная работа по информированию жителей Константиновского района по вопросам защиты прав потребителей	01.01.2022	31.12.2022	2,0	2,0	-	
29	Мероприятие 3.1.1. Организация оказания услуг по вопросам защиты прав потребителей	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На территории Константиновского района работает телефон «Горячей линии» по защите прав потребителей за 1 полугодие	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	

			2022г. на телефон горячей линии поступило 79 обращений по всем обращения дана консультация, составлено 13 претензий						
30	Мероприятие 3.1.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	За 1 полугодие 2022г. в районной газете «Донские огни» и на официальном сайте Администрации Константиновского района размещено 17 публикаций по защите прав потребителей и 8 материалов по вопросу популяризации добровольной сертификации «Сделано на Дону»	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	
31	Мероприятие 3.1.3. Организация мероприятий по направлению «Защита прав потребителей»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	На территории Константиновского района проведено 6 олимпиад и конкурсов по вопросам защиты прав потребителей Во 2 полугодии 2022г. планируется приобрести печатную продукцию направленную на популяризацию защиты прав потребителей на территории Константиновского района.	01.01.2022	31.12.2022	2,0	2,0	-	
32	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие»»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Х	01.01.2021	31.12.2021	63,6	63,6	15,9	
33	ОМ 4.1 Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Сформированы заключительные отчеты по итогам проведения Всероссийской переписи населения 2020 года	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	
34	Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение мероприятий по формированию муниципальных информационных материалов о социально-экономическом положении	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Сформированы и предоставлены статистические данные о социально-экономическом положении Константиновского района, в том числе и об инвестиционном развитии	01.01.2022	31.12.2022	63,6	63,6	15,9	

	Константиновского района»		района						
35	Мероприятие 4.2.1 «Формирование муниципальных информационных ресурсов»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Ежеквартально формирование муниципальных информационных ресурсов осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 22.12.2017 № 1239 «О мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансовой и социальной сферах Константиновского района». Информация размещается на сайте konstadmin.ru.	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	
36	Мероприятие 4.2.2 «Разработка информационно-аналитических материалов»	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Заключен муниципальный контракт №46 от 04.02.2022 в рамках которого предоставляются информационные бюллетени, статистические доклады. Оплата по контракту производится ежеквартально в полном объеме. Получено 2 квартальных статистических доклада.	01.01.2022	31.12.2021	63,6	63,6	15,9	
37	Контрольное событие 4.2 Заключение муниципального контракта на разработку информационно-аналитических материалов	Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Заключен муниципальный контракт № 46 от 04.02.2022г.	01.01.2022	31.12.2022	х	х	х	
38	Итого по муниципальной программе «Экономическое развитие»	Х	Х	Х	Х	82,7	82,7	15,9	
39		Администрация Константиновского района	Х	Х	Х	82,7	82,7	15,9	