Пояснительная записка к отчету
Об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском районе»
за 6 месяцев 2022 года

Постановлением Администрации Константиновского района от 10.06.2020 № 78/541 – П внесены изменения в Постановление Администрации Константиновского района от 02.11.2018 № 1054 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и от 30.12.2021 № 78/1339-П «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год, объем финансирования программы составляет 70,5 тыс. рублей (бюджет Константиновского района).

На 01.07.2022 средства бюджета Константиновского района не освоены. Предусматривается освоение бюджетных средств во втором полугодии 2022 года.

Подпрограммой 1 за 6 месяцев 2022 года выполнено одно мероприятие в полном объеме, финансирования данного мероприятия не требовалось.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды. Проведено экологических субботников всего 27 шт., высажено деревьев 370 шт., кустарников 130 шт. Ликвидировано свалочных очагов 20 шт. Собрано и вывезено 13 тонн мусора. Расчищено 1,5 км водоохранных зон. Проведено рейдов в части выявления и устранения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 6 шт. Проведено мероприятий экологической направленности (в том числе в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы», конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы,

экологические конференции, и т.д.), количество 185 шт. Всего в Днях защиты приняло участие 3080 человек.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.2. Организация детскоюношеского экологического движения будут проведены мероприятия в сентябре 2022 г.

Подпрограмма 2 «Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях Константиновского районе» предусмотрено Основное мероприятие 2.1. Мониторинг состояния окружающей среды, которое запланировано на октябрь 2022. Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов запланировано на сентябрь 2022.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 Количество ликвидированных объектов размещения отходов на территории Константиновского района ликвидировано: 20 мест несанкционированного размещения отходов.

Программой предусмотрены контрольные события.

Мероприятий по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта программой не предусмотрено;

За реализацией муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском районе» ведется оперативный контроль в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений в ходе реализации программы.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском районе»
за 6 месяцев 2022 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						Предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Константиновском районе	Заместитель главы Администрация Константиновского района Караваев М.А..	х	Январь 2022	31декабря 2022	20,0	20,0	-	-
2	основное мероприятие 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды	Заместитель главы Администрация Константиновского района Караваев М.А.	В рамках реализации основного мероприятия 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды. Проведено экологических субботников всего 27 шт., высажено деревьев 370 шт., кустарников 150 шт.	Январь 2022	31.12.2022	-	-	-	-

			Ликвидировано свалочных очагов 20 шт. Собрано и вывезено 13 тонн мусора. Расчищено 1,5 км водоохранных зон. Проведено рейдов в части выявления и устранения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 5 шт. Проведено мероприятий экологической направленности (в том числе в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы», конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции, и т.д.), количество 185 шт						
3	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности	Заместитель главы Администрация Константиновского района Караваев М.А.	Всего в Днях защиты приняло участие 3080 человек.	Январь 2022	31декабря 2022	х	х	х	х
4	Основное мероприятие 1.2. Организация детско-юношеского экологического	Заместитель главы Администрация Константиновского района Караваев М.А..	Мероприятие запланировано на сентябрь 2022	сентябрь 2022	31декабря 2022	20,0	20,0	-	-

	движения								
5	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Принятие участия в проведении Слета юных экологов Ростовской области	Заместитель главы Администрация Константиновского района Караваев М.А.	Мероприятие запланировано на сентябрь 2022	х	сентябрь 2022	х	х	х	х
6	Подпрограмма 2 «Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Константиновского района»	Заместитель главы Администрация Константиновского района Караваев М.А.	х			50,5	50,5	-	-
7	Основное мероприятие 2.1. Мониторинг состояния окружающей среды	Заместитель главы Администрация Константиновского района Караваев М.А.	Мероприятие запланировано на октябрь 2022	октябрь 2022	31декабря 2022	50,5	50,5	-	-
8	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Получение результатов мониторинга состояния окружающей среды	Заместитель главы Администрация Константиновского района Караваев М.А..	Мероприятие запланировано на октябрь 2022	х	31 января 2022	х	х	х	х
	Итого по муниципальной	х	х	х	х	70,5	70,5	-	-

	программе	Администрация Константиновского района	x	x	x	70,5	70,5	-	-