Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2019 год по итогам первого полугодия 2019 года»

Муниципальная программа Константиновского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 05.12.2018 N 1169 (далее – программа).

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Константиновского района предусмотрено – 156,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 заключено муниципальных контрактов и договоров подряда и соглашений на сумму 125,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 125,4 тыс. рублей или 80,2 % от предусмотренного программой объема средств на год.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Константиновского района» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Информационно-разъяснительная работа» (далее – Подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района» постановлением Администрации Константиновского района от 29.12.2018 N 1279 утвержден план реализации муниципальной программы Константиновского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2019 год (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 156,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 заключены контракты на сумму 125,4 тыс. рублей (№34 от 06.05.2019 г., №70 от 30.04.019, №127 от 25.04.2019, №67 от 01.04.2019). Фактическое освоение средств составило 125,4 тыс. рублей или 80,2 % от предусмотренного подпрограммой объема средств на год.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 4 основных мероприятий. Полностью исполнено 2 основных мероприятия:

«Приобретение и распространение в ходе акций и мероприятий атрибутики и аксессуаров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения» (1.1). В рамках данного мероприятия проведено приобретение светоотражающих элементов. Поставлено 1600 шт. Переданы для распространения в МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района». Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт.

«Районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо»» (1.3). В рамках данного мероприятия осуществлена организация районного соревнования ЮИД «Безопасное колесо».

По 2 основным мероприятиям Подпрограммы 1 срок исполнения не наступил.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год бюджетом

Константиновского района средства не предусмотрены.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий. По 2 основным мероприятиям Подпрограммы 2 срок исполнения не наступил.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» установлена высокая степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за первое полугодие 2019 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб.
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подпрограмма 1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Константиновского района»	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., директора муниципальных бюджетных образовательных учреждений	X	X	X	156,3	156,3	125,4	0,1
2	Основное мероприятие 1.1. Приобретение и распространение в ходе акций и	заместитель главы Администрации Константиновского района	заключен муниципальный контракт на приобретение светоотражающих элементов.	01.01.2019	2019	100,0	100,0	99,9	0,1 – экономия по итогам закупки

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб.
	мероприятий атрибутики и аксессуаров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения	Дьячкин В.А., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., начальник ОГИБДД отдела МВД России по Константиновскому району Сорокин	Поставлено 1600 шт. Переданы для распространения в МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»						
3	Контрольное событие 1.1. Приобретение и распространение светоотражающих элементов	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., начальник ОГИБДД отдела МВД России по Константиновскому району Сорокин А.К.	заключен муниципальный контракт на приобретение светоотражающих элементов. Поставлено 1600 шт. Переданы для распространения в МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»	01.01.2019	2019	x	x	x	x
4	Основное мероприятие 1.2.	заведующий МУ «Отдел	обеспечена организация	01.01.2019	2019	51,5	51,5	22,3	-

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб.
	Проведение районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!», областных соревнований ЮИД «Безопасное колесо», принятие участия в проведении детских конкурсов, викторин	образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю.	районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!», обеспечено участие детей в областных соревнованиях ЮИД «Безопасное колесо» на базе ООО «ДОК «Спутник»						
5	Контрольное событие 1.2.1. Принятие участия в проведении профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин	заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю.	реализация запланирована на 2-е полугодие	01.01.2019	2019	х	х	х	х
6	Контрольное событие 1.2.2. Проведение районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!»	заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю.	обеспечена организация районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!»	01.01.2019	2019	х	х	х	х
7	Контрольное событие 1.2.3. Участие в областных соревнованиях ЮИД «Безопасное колесо»	заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю.	обеспечено участие детей в областных соревнованиях ЮИД «Безопасное колесо» на базе ООО «ДОК «Спутник»	01.01.2019	2019	х	х	х	х
8	Основное мероприятие 1.3. Районные соревнования ЮИД	директора муниципальных бюджетных образовательных	обеспечена организация районного соревнования ЮИД	01.01.2019	2019	4,8	4,8	3,2	-

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения,
	«Безопасное колесо»	учреждения	«Безопасное колесо»						
9	Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения	заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., директора муниципальных бюджетных образовательных учреждений	в образовательных учреждениях каждый квартал проводились соответствующие занятия	01.01.2019	2019	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Подпрограмма 2 «Информационно-разъяснительная работа»	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., начальник ОГИБДД отдела МВД России по Константиновскому району Сорокин А.К.	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Основное мероприятие 2.1. Размещение	заместитель главы Администрации	размещение публикаций запланировано на	01.01.2019	2019	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб.
	публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	Константиновского района Дьячкин В.А., начальник ОГИБДД отдела МВД России по Константиновскому району Сорокин А.К.	2-е полугодие						
12	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Разместить публикации в газете «Донские огни», на сайтах Администраций, ГИБДД	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., начальник ОГИБДД отдела МВД России по Константиновскому району Сорокин А.К., главы поселений	размещение публикаций запланировано на 2-е полугодие	01.01.2019	2019	х	х	х	х
13	Основное мероприятие 2.2. Проведение на территории района целевых профилактических операций по выявлению водителей, управляющих транс-портными средствами в нетрезвом состоянии, операций «Автобус»,	начальник ОГИБДД отдела МВД России по Константиновскому району Сорокин А.К.	ОГИБДД проведено более 20 целевых профилактических мероприятий	01.01.2019	2019	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель,	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания	Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и
	«Мотоцикл», «Внимание, дети!», «Детское кресло», «Ремень безопасности» и др	участник (должность/ ФИО)			реализации, наступления контрольного события				причины их неосвоения, тыс.руб.
14	Итого по муниципальной программе	x	x	x	x	156,3	156,3	125,4	0,1
		Администрация Константиновского района	x	x	x	100,0	100,0	99,9	0,1
		Администрация Константиновского городского поселения	x	x	x	-	-	-	-
		ОГИБДД	x	x	x	-	-	-	-
		МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»	x	x	x	51,5	51,5	22,3	-
		Муниципальные бюджетные образовательные учреждения Константиновского района	x	x	x	4,8	4,8	3,2	-