
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 12 мес. 2020 г.

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации

(краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Факти-
ческая дата

оконча-
ния

реализации, 

Расходы бюджета Константиновского района на
реализацию муниципальной программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения

предусмотрено
муниципальной

программой

предусмотрено
сводной

бюджетной
росписью

факт на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 Подпрограмма 1. «Развитие

транспортной 
инфраструктуры

заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
района Дьячкин 
В.А.,
заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
городского 
поселения Агарков 
А.В.

Х Х Х 314 233,8 313 143,0 164 304,3 149 929,5

2 Основное мероприятие 1.1. 
Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
района Дьячкин 
В.А.,
заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
городского 
поселения Агарков 
А.В.

обеспечено 
содержание и 
ремонт 197 км 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения,
что позволило 
обеспечить 
безопасность 
дорожного 
движения на 
местной сети 
автомобильных 
дорог

01.01.20 31.12.20 16 283,1 16 283,1 16 283,0 0,1
экономия при
заключении
контрактов

3 Контрольное событие 
муниципальной программы
1.1. Заключение 
муниципальных контрактов

заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
района Дьячкин 
В.А.,
заместитель главы 

заключено 16 
муниципальных 
контрактов на весь 
объем 
предусмотренных 
бюджетом средств 

01.01.20 31.12.20 Х Х Х Х



Администрации 
Константиновского
городского 
поселения Агарков 
А.В.

4 Основное мероприятие 1.3. 
Строительство 
(реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных 
дорог общего пользования

заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
района Дьячкин 
В.А.

начата 
реконструкция 
автодороги 
протяженностью 
9,88 км, но не 
завершена в 
установленные 
сроки

01.01.20 31.12.20 187 607,8 187 607,8 40 588,0 147 019,8
работы не

завершены в
установленные
сроки в связи с

поздней
выдачей

разрешения на
строительство,

множественным
и изменениями

в проектной
документации,

долгой
процедурой

согласования
изменений
сторонами,

медленными
темпами работы

подрядной
организации 

5 Контрольное событие 1.3.
Реконструкция 
территориальной 
автомобильной дороги 
общего пользования х. 
Кременской – х. Почтовый 
– х. Нижнекалинов 
Константиновского района

заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
района Дьячкин 
В.А

начата 
реконструкция 
автодороги 
протяженностью 
9,88 км, но не 
завершена в 
установленные 
сроки

01.10.20 31.12.20 Х Х Х Х

6 Основное мероприятие 1.5: 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений

заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
района Дьячкин 
В.А., заместитель 
главы 
Администрации 

работы по 
реконструкции 
выполнены в 
необходимом 
объеме, 
реконструкция 
дороги завершена

01.01.20 21.10.20 109 068,2 107 977,4 106 798,3 2 269,9
экономия в

связи с
отсутствием

необходимости
в выполнении

отдельных



на них Константиновского
городского 
поселения Агарков 
А.В.

видов и
объемов работ,

а также
образовавшаяся

в ходе замен
одних видов на

работ и
материалов на

другие. 

7 Контрольное событие 1.5. 
Реконструкция 
территориальной 
автомобильной дороги 
общего пользования по ул. 
Комсомольская г. 
Константиновск

заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
района Дьячкин 
В.А., заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновского
городского 
поселения Агарков 
А.В.

реконструкция 
автодороги 
завершена 
21.10.2020. 
Протяженность 
реконструированно
й автодороги 2,9 км

01.01.20 21.10.20 Х Х Х Х

8 Основное мероприятие 
1.15: Расходы на 
осуществление 
технического и авторского 
надзоров за строительством
и реконструкцией 
муниципальных объектов 
транспортной 
инфраструктуры

заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
района Дьячкин 
В.А

контракты 
заключены, были 
осуществлены 
авторский и 
технический 
надзоры за 
реконструкцией 
объекта

01.01.20 31.12.20 1 274,7 1 274,7 635,0 639,7 
в связи с тем,
что работы по
реконструкции
автодороги не

были
завершены в

установленные
сроки, оплата за

услуги по
осуществлению
надзоров была

проведена
частично

9 Контрольное событие 1.15:
Осуществление 
технического и авторского 
надзоров за 
реконструкцией 
территориальной 
автомобильной дороги 
общего пользования х. 

заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
района Дьячкин 
В.А

контракты 
заключены, были 
осуществлены 
авторский и 
технический 
надзоры за 
реконструкцией 
объекта

01.01.20 31.12.20 Х Х Х Х



Кременской – х. Почтовый 
– х. Нижнекалинов

10 Подпрограмма 2 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории 
Константиновского 
района»

заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
района Дьячкин 
В.А.

Х Х Х - - - -

11 Основное мероприятие 2.1. 
Осуществление 
комплексного 
обследования улично- 
дорожной сети по  
автобусным маршрутам и 
пешеходных переходов 

заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
района Дьячкин 
В.А., директор 
МУП 
«Константиновское
АТП» Долганин 
В.И.,
начальник отдела 
ГИБДД Сорокин 
А.К.

проведены  2
комплексных
обследования
улично-дорожной
сети  по
автобусным
маршрутам  и
пешеходных
переходов 

31.12.20 01.01.20 - - - -

12 Основное мероприятие 2.2. 
Использование средств 
массовой информации для 
постоянного освещения 
вопросов обеспечения 
безопасности дорожного 
движения и пропаганды 
культуры поведения 
участников дорожного 
движения, разных 
возрастных категорий

заместитель главы 
Администрации 
Константиновского
района Дьячкин 
В.А., 
начальник отдела 
ГИБДД Сорокин 
А.К., главы 
поселений.

в  информационно-
телекоммуникацио
нной  сети
«Интернет»  и
газете  «Донские
огни»  размещалась
информация  по
вопросам
обеспечения
безопасности
дорожного
движения  и
пропаганды
культуры
поведения
участников
дорожного
движения

31.12.20 01.01.20 - - - -

13 Итого по муниципальной  
программе «Развитие 

Х Х Х Х 314 233,8 313 143,0 164 304,3 149 929,5



транспортной системы»      Администрация
Константиновского

района

Х Х Х 314 233,8 313 143,0 164 304,3 149 929,5


