
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
Константиновского района «Развитие транспортной системы»

(6 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной
системы»  (далее  –  муниципальная  программа)  утверждена  постановлением
Администрации Константиновского района от 05.12.2018 г. № 1172.

На  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы  в  2023  году
предусмотрено 124 309,9 тыс. рублей, а по сводной бюджетной росписью –  152 171,7
тыс. рублей, из них областные бюджетные средства – 128 302,3 тыс. рублей.

По  состоянию  на  01.07.2023  года  фактическое  освоение  средств  составило
34 982,1 тыс. рублей или 22,99 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  29.12.2022  г.
№  78/1575-П  утверждён  план  реализации  муниципальной  программы  на  2023  год
(далее – план реализации).

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы.
На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  1  «Развитие  транспортной

инфраструктуры» (далее  – подпрограмма 1)  на 2023 год предусмотрено в  бюджете
Константиновского  района  23 869,4  тыс.  рублей,  областные  бюджетные  средства  –
128 302,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года фактическое освоение средств
составило 34 982,1 тыс. рублей или 22,99 % от предусмотренного сводной бюджетной
росписью.

    Планом реализации подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено выполнение
5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное  мероприятие  1.1.  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения». В рамках исполнения данного мероприятия
проводится  обеспечение  содержания  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 80 999,6 тыс.
рублей, фактически освоено 34 882,1 тыс. рублей, что составляет 43,6 %. Неосвоенные
средства в сумме 46 117,5 тыс. рублей будут освоены до конца 2023 года.

Основное  мероприятие  1.6.  «Проектные  работы  по  строительству  и
реконструкции  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и
искусственных  сооружений  на  них». В  рамках  исполнения  данного  мероприятия
13.06.2023 получено положительное заключение экспертизы по объекту «Капитальный
ремонт  автомобильных  дорог,  соединяющих  х.  Гапкин  и  п.  Стычновский
Константиновского  района».  На  реализацию  данного  мероприятия  предусмотрено
9  500,0  тыс.  рублей,  фактически  освоено  0  тыс.  рублей,  что  составляет  0  %.
Неосвоенные средства в сумме 9 500,0 тыс. рублей будут освоены до конца 2023 года,
по  решению  Арбитражного  суда  Ростовской  области,  в  связи  с  истечением  срока
выполнения работ по контракту. 

Основное мероприятие 1.7. «Разработка сметной документации на ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках
исполнения данного мероприятия разработана сметная документация в количестве 3
единиц.  На  реализацию  данного  мероприятия  предусмотрено  100,0  тыс.  рублей,
фактически освоено 100,0 тыс. рублей, что составляет 100 %. 

Основное мероприятие 1.8. «Иные межбюджетные трансферты на ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках



исполнения  данного  мероприятия  планируется  выделение  межбюджетных
трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Администрации  Константиновского  городского  поселения  за  счёт  субсидий  из
бюджета  Ростовской  области.  На  реализацию данного  мероприятия  предусмотрено
муниципальной  программой  32  710,3  тыс.  рублей,  сводной  бюджетной  росписью
60  572,1.  По  состоянию  на  01.07.2023 фактически  освоено  0  тыс.  рублей,  что
составляет 0 %. Неосвоенные средства в сумме 60 572,1 тыс. рублей будут освоены до
конца 2023 года.

 Основное  мероприятие  1.18.  «Предоставление  субсидий  муниципальным
унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные
перевозки  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  в  пригородном
сообщении на территории Константиновского района, на возмещение части затрат
в  связи  с  предоставлением  транспортных  услуг  населению  по  муниципальным
маршрутам в границах Константиновского района».  В рамках данного мероприятия
планируется  выделение  субсидии  перевозчику  МУП  «Константиновское  АТП»  на
возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по
муниципальным маршрутам в  границах  Константиновского  района.  На  реализацию
данного мероприятия предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, фактически освоено 0 тыс.
рублей, что составляет 0 %. Неосвоенные средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей будут
освоены до конца 2023 года.  

Контрольное  событие  1.1.  «Заключение  и  исполнение  муниципальных
контрактов».  В рамках  данного  контрольного события  заключены муниципальные
контракты, работы по которым выполняются.

Планом  реализации  подпрограммы  2  «Повышение  безопасности  дорожного
движения  на  территории  Константиновского  района»  в  2023  году  предусмотрено
выполнение 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление комплексного обследования улично-
дорожной  сети  по   автобусным  маршрутам и  пешеходных  переходов». В  рамках
исполнения  данного  мероприятия  проведено  обследование  автодорог.
Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено. 

Основное мероприятие 2.2. «Использование средств массовой информации для
постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и
пропаганды  культуры  поведения  участников  дорожного  движения,  разных
возрастных  категорий». В  рамках  исполнения  данного  мероприятия  проведена
профилактическая работа в средствах массовой информации (газета «Донские огни»,
социальные  сети,  мессенджеры).  Финансирование  на  данное  мероприятие  не
предусмотрено.

В  результате  проведённого  анализа  исполнения  плана  реализации
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Развитие  транспортной
системы» на  2023  год  по итогам шести  месяцев  2023 года  все  мероприятия  плана
реализации программы выполняются в установленный срок. 

Отчёт  об  исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие транспортной системы» на 2023 год по итогам
шести месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Начальник отдела коммунального и дорожного хозяйства
Администрации Константиновского района                                                 В.А. Илюшин



ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за первое полугодие 

2023 года
№
п/п

Номер и
наименование

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) 

Результат 
реализации

(краткое
описание)

Фактическа
я дата
начала

реализации

Фактическая
дата

окончания
реализации, 
наступления 
контрольного

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объёмы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения

предусмотрено
муниципальной

программой

предусмотрено
сводной

бюджетной
росписью

факт на
отчетную

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 Подпрограмма 1. 

«Развитие 
транспортной  
инфраструктуры»

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.,
заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого городского 
поселения 
Агарков А.В.

X X X 124 309,9 152 171,7 34 982,1 117 189,6
(заключены
контракты,

планируется
освоение до

конца 2023 г.)

2 Основное 
мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

Обеспечено
содержание

автомобильных
дорог общего
пользования

местного
значения 

01.01.2023 31.12.2023 80 999,6 80 999,6 34 882,1 46 117,5
(заключены
контракты,

планируется
освоение до

конца 2023 г.)

3 Контрольное событие
муниципальной 
программы 1.1. 
Заключение и 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск

Заключены
муниципальные

контракты,
работы

01.01.2023 31.12.2023 Х Х Х Х



исполнение 
муниципальных 
контрактов

ого района 
Богомаз Ю.А.

выполняются

4 Основное   
мероприятие 1.4:
Проектные работы по
капитальному 
ремонту авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных 
сооружений на них

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

Разработана
проектная

документация
на капитальный

ремонт
автомобильных
дорог х. Гапкин

- п.
Стычновский

Константиновск
ого района.
Получено

положительное
заключение
экспертизы

01.01.2023 31.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Контрольное событие
муниципальной 
программы 1.4. 
Разработка 
проектной 
документации на 
капитальный ремонт 
автомобильных 
дорог, соединяющих 
х. Гапкин и п. 
Стычновский 
Константиновского 
района

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

Разработана
проектная

документация
на капитальный

ремонт
автомобильных
дорог х. Гапкин

- п.
Стычновский

Константиновск
ого района.
Получено

положительное
заключение
экспертизы

01.01.2023 31.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Основное 
мероприятие 1.6. 
Проектные работы по
строительству и 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск

Разработать
проектную

документацию с
получением

01.01.2023 13.06.2023 9 500,0 9 500,0 0,0 9 500,0
(в связи с

истечением
срока



реконструкции 
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения и 
искусственных 
сооружений на них

ого района 
Богомаз Ю.А.

положительного
заключения
экспертизы

выполнения
работ оплата
по контракту
планируется
по решению

Арбитражного
суда)

7 Основное 
мероприятие 1.7: 
Разработка сметной 
документации на 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

Разработана
сметная

документация в
количестве 3 ед.

01.01.2023 31.12.2023 100,0 100,0 100,0 0,0

8 Основное 
мероприятие 1.8: 
Иные межбюджетные
трансферты на 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

Содержание
сети

автомобильных
дорог местного

значения
Константиновск

ого г/п в
полном объёме

01.01.2023 13.06.2023 32 710,3 60 572,1 0,0 60 572,1
(заключены
контракты,

планируется
освоение до

конца 2023 г.)

9 Основное 
мероприятие 1.14: 
Субсидии 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям 
Константиновского 
района, 
осуществляющим 
регулярные 
перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом в 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

Предоставление
субсидии МУП
«Константиновс

кое АТП»

01.01.2023 31.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0



пригородном 
сообщении на 
территории 
Константиновского 
района, в целях 
возмещения части 
затрат

10 Основное 
мероприятие 1.16: 
Субсидии 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям 
Константиновского 
района, 
осуществляющим 
регулярные 
перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом в 
пригородном 
сообщении на 
территории 
Константиновского 
района, на 
финансовое 
обеспечение затрат в 
связи с 
предоставлением 
транспортных услуг 
населению по 
муниципальным 
маршрутам в 
границах 
Константиновского 
района

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

Предоставление
субсидии МУП
«Константиновс

кое АТП»

01.01.2023 31.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0



11 Основное 
мероприятие 1.17:
Оплата штрафа по 
решению суда, по 
искам прокуратуры, 
ОМВД

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

Оплата штрафа
по решению

суда, по искам
прокуратуры,

ОМВД

01.01.2023 31.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Основное 
мероприятия 1.18
Предоставление 
субсидий 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям 
Константиновского 
района, 
осуществляющим 
регулярные 
перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом в 
пригородном 
сообщении на 
территории 
Константиновского 
района, на 
возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
транспортных услуг 
населению по 
муниципальным 
маршрутам в 
границах 
Константиновского 
района

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

Предоставление
субсидии МУП
«Константиновс

кое АТП»

01.01.2023 31.12.2023 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0
(планируется
направление
субсидии до
конца 2023

года)

13 Подпрограмма 2 Заместитель X X X 0,0 0,0 0,0 0,0



«Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
на территории 
Константиновского 
района»

главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А., 
директор МУП 
«Константиновс
кое АТП» 
Пономарев А.В.
начальник 
Отдела ГИБДД 
Сорокин А.К., 
главы 
поселений

14 Основное 
мероприятие 2.1: 
Осуществление 
комплексного 
обследования улично
- дорожной сети по  
автобусным 
маршрутам и 
пешеходных 
переходов 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А. 
директор МУП 
«Константиновс
кое АТП» 
Пономарев А.В.
начальник 
Отдела ГИБДД 
Сорокин А.К.

Проведено
обследование

автодорог

01.01.2023 31.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Основное 
мероприятие 2.2: 
Использование 
средств массовой 
информации для 
постоянного 
освещения вопросов 
обеспечения 
безопасности 
дорожного движения 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А. 
начальник 
Отдела ГИБДД 
Сорокин А.К., 
главы 

Размещена
информация в

СМИ

01.01.2023 31.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0



и пропаганды 
культуры поведения 
участников 
дорожного движения,
разных возрастных 
категорий

поселений

16 Основное 
мероприятие 2.3.: 
Разработка проектов 
организации 
дорожного движения,
технических 
паспортов 
автомобильных дорог

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района
Богомаз Ю.А.

Сокращение
количества
дорожно-

транспортных
происшествий

01.01.2023 31.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Итого по 
муниципальной  
программе 

X X X X 124 309,9 152 171,7 34 982,1 117 189,6

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

X X X 124 309,9 152 171,7 34 982,1 117 189,6

Начальник отдела коммунального и дорожного хозяйства
Администрации Константиновского района                                                                                                                                                 В.А. Илюшин
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