
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
Константиновского района «Развитие транспортной системы»

(9 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной
системы»  (далее  –  муниципальная  программа)  утверждена  постановлением
Администрации Константиновского района от 05.12.2018 г. № 1172.

На  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы  в  2024  году
предусмотрено 304 851,7 тыс. рублей, в том числе сводной бюджетной росписью –
304 851,7 тыс. рублей, из них областные бюджетные средства – 274 274,8 тыс. рублей.

По  состоянию  на  01.10.2024  года  фактическое  освоение  средств  составило
213 354,7 тыс. рублей или 69,9 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  28.12.2023  г.
№  78/1442-П  утверждён  план  реализации  муниципальной  программы  на  2024  год
(далее – план реализации).

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы.
На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  1  «Развитие  транспортной

инфраструктуры» (далее  – подпрограмма 1)  на 2024 год предусмотрено в  бюджете
Константиновского  района 30 576,9 тыс.  рублей,  областные бюджетные средства  –
274 274,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года фактическое освоение средств
составило 213 354,7 тыс. рублей или 69,9 % от предусмотренного сводной бюджетной
росписью.

    Планом реализации подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено выполнение
4 основных мероприятий, 2 контрольных событий.

Основное  мероприятие  1.1.  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения». В рамках исполнения данного мероприятия
проводится  обеспечение  содержания  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 73 710,7 тыс.
рублей,  фактически  освоено  68  650,5  тыс.  рублей,  что  составляет  93,14  %.
Неосвоенные средства в сумме 5 060,2 тыс. рублей будут освоены до конца 2024 года.

Основное  мероприятие  1.4.  «Проектные  работы  по  капитальному  ремонту
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и  искусственных
сооружений  на  них». В  рамках  исполнения  данного  мероприятия  13.06.2023  года
получено положительное заключение  экспертизы по объекту  «Капитальный ремонт
автомобильных дорог, соединяющих х. Гапкин и п. Стычновский Константиновского
района». На  реализацию данного  мероприятия  предусмотрено  6  500,0  тыс.  рублей,
фактически освоено 0 тыс. рублей, что составляет 0 %. Неосвоенные средства в сумме
6 500,0 тыс. рублей будут освоены до конца 2024 года, по решению Арбитражного
суда Ростовской области, в связи с истечением срока выполнения работ по контракту. 

Основное мероприятие 1.8. «Иные межбюджетные трансферты на ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках
исполнения  данного  мероприятия  планируется  выделение  иных  межбюджетных
трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Администрации  Константиновского  городского  поселения  за  счёт  субсидий  из
бюджета  Ростовской  области.  На  реализацию данного  мероприятия  предусмотрено
муниципальной  программой  187  715,9  тыс.  рублей,  сводной  бюджетной  росписью
187 715,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года фактически освоено 107 779,2
тыс.  рублей,  что составляет  57,42 %. Неосвоенные средства  в сумме 79 936,7 тыс.



рублей будут освоены до конца 2024 года.
 Основное  мероприятие  1.19.  «Приобретение  подвижного  состава

пассажирского  транспорта  общего  пользования,  общий  объем  финансирования  по
которому  не  превышает  установленного  лимита».  В  рамках  исполнения  данного
мероприятия  заключены  контракты на  приобретение  8  (восьми)  автобусов  ПАЗ.  В
2024 году осуществлена поставка автобусов ПАЗ в полном объеме.  На реализацию
данного  мероприятия  предусмотрено  муниципальной  программой  36  925,1  тыс.
рублей,  сводной  бюджетной  росписью  36  925,1  тыс.  рублей. По  состоянию  на
01.10.2024 года фактически освоено 36 925,1 тыс. рублей, что составляет 100 %, из них
35  263,4  тыс.  рублей  средства  специального  казначейского  кредита,  1  661,7
тыс. рублей средства местного бюджета. 

Контрольное  событие  1.1.  «Заключение  и  исполнение  муниципальных
контрактов».  В рамках  данного  контрольного события  заключены муниципальные
контракты, работы по которым выполняются.

Контрольное  событие  1.4.  «Разработка  проектной  документации  на
капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих х. Гапкин и п. Стычновский
Константиновского района».  В рамках исполнения данного события 13.06.2023 году
получено положительное заключение  экспертизы по объекту  «Капитальный ремонт
автомобильных дорог, соединяющих х. Гапкин и п. Стычновский Константиновского
района». На  реализацию данного  мероприятия  предусмотрено  6  500,0  тыс.  рублей,
фактически освоено 0 тыс. рублей, что составляет 0 %. Неосвоенные средства в сумме
6 500,0 тыс. рублей будут освоены до конца 2024 года, по решению Арбитражного
суда Ростовской области, в связи с истечением срока выполнения работ по контракту.

Планом  реализации  подпрограммы  2  «Повышение  безопасности  дорожного
движения  на  территории  Константиновского  района»  в  2024  году  предусмотрено
выполнение 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление комплексного обследования улично-
дорожной  сети  по   автобусным  маршрутам и  пешеходных  переходов». В  рамках
исполнения  данного  мероприятия  проведено  обследование  автодорог.
Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено. 

Основное мероприятие 2.2. «Использование средств массовой информации для
постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и
пропаганды  культуры  поведения  участников  дорожного  движения,  разных
возрастных  категорий». В  рамках  исполнения  данного  мероприятия  проведена
профилактическая работа в средствах массовой информации (газета «Донские огни»,
социальные  сети,  мессенджеры).  Финансирование  на  данное  мероприятие  не
предусмотрено.

В  результате  проведённого  анализа  исполнения  плана  реализации
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Развитие  транспортной
системы» на 2024 год по итогам девяти месяцев 2024 года все  мероприятия плана
реализации программы выполняются в установленный срок. 

Отчёт  об  исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы
Константиновского района «Развитие транспортной системы» на 2024 год по итогам
девяти месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник отдела коммунального и
дорожного хозяйства Администрации 
Константиновского района                      В.А. Илюшин



ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 

2024 года
№
п/п

Номер и
наименование

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) 

Результат 
реализации

(краткое
описание)

Фактическа
я дата
начала

реализации

Фактическая
дата

окончания
реализации, 
наступления 
контрольного

события

Расходы бюджета Константиновского
района на реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объёмы
неосвоенных

средств и
причины их
неосвоения

предусмотрено
муниципальной

программой

предусмотрено
сводной

бюджетной
росписью

факт на
отчетную

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1. 

«Развитие 
транспортной  
инфраструктуры»

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.,
директор МКУ 
«Служба 
заказчика» 
Константиновск
ого района,
заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого городского 
поселения 
Агарков А.В.

X X X 304 851,7 304 851,7 213 354,7 91 497,0
(заключены
контракты,

планируется
освоение до

конца 2024 г.)

2 Основное 
мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А., 

Обеспечено
содержание

автомобильных
дорог общего
пользования

местного

01.01.2024 31.12.2024 73 710,7 73 710,7 68 650,5 5 060,2
(заключены
контракты,

планируется
освоение до

конца 2024 г.)



директор МКУ 
«Служба 
заказчика» 
Константиновск
ого района 
Макаренко Д.Ф.

значения 

3 Контрольное событие
муниципальной 
программы 1.1. 
Заключение и 
исполнение 
муниципальных 
контрактов

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А., 
директор МКУ 
«Служба 
заказчика» 
Константиновск
ого района 
Макаренко Д.Ф.

Заключены
муниципальные

контракты,
работы

выполняются

01.01.2024 31.12.2024 Х Х Х Х

4 Основное   
мероприятие 1.4:
Проектные работы по
капитальному 
ремонту авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных 
сооружений на них

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

Разработана
проектная

документация
на капитальный

ремонт
автомобильных
дорог х. Гапкин

- п.
Стычновский

Константиновск
ого района.
Получено

положительное
заключение
экспертизы

01.01.2024 31.12.2024 6 500,0 6 500,0 0,0 6 500,0
(в связи с

истечением
срока

выполнения
работ оплата
по контракту
планируется
по решению

Арбитражного
суда до

31.12.2024 г.)

5 Контрольное событие
муниципальной 
программы 1.4. 
Разработка 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск

Разработана
проектная

документация
на капитальный

01.01.2024 31.12.2024 6 500,0 6 500,0 0,0 6 500,0
(в связи с

истечением
срока



проектной 
документации на 
капитальный ремонт 
автомобильных 
дорог, соединяющих 
х. Гапкин и п. 
Стычновский 
Константиновского 
района

ого района 
Богомаз Ю.А.

ремонт
автомобильных
дорог х. Гапкин

- п.
Стычновский

Константиновск
ого района.
Получено

положительное
заключение
экспертизы

выполнения
работ оплата
по контракту
планируется
по решению

Арбитражного
суда до

31.12.2024 г.)

6 Основное 
мероприятие 1.8: 
Иные межбюджетные
трансферты на 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

Содержание
сети

автомобильных
дорог местного

значения
Константиновск

ого г/п в
полном объёме

01.01.2024 31.12.2024 187 715,9 187 715,9 107 779,2 79 936,7
(заключены
контракты,

планируется
освоение до

конца 2024 г.)

7 Основное 
мероприятия 1.19
Приобретение 
подвижного состава 
пассажирского 
транспорта общего 
пользования, общий 
объем 
финансирования по 
которому не 
превышает 
установленного 
лимита

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

Приобретение
подвижного

состава

01.01.2024 31.12.2024 36 925,1 36 925,1 36 925,1 0,0

8 Подпрограмма 2 
«Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
на территории 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 

X X X 0,0 0,0 0,0 0,0



Константиновского 
района»

Богомаз Ю.А., 
директор МУП 
«Константиновс
кое АТП» 
Пономарев А.В.
начальник 
Отдела ГИБДД 
Сорокин А.К., 
главы 
поселений

9 Основное 
мероприятие 2.1: 
Осуществление 
комплексного 
обследования улично
- дорожной сети по  
автобусным 
маршрутам и 
пешеходных 
переходов 

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А. 
директор МУП 
«Константиновс
кое АТП» 
Пономарев А.В.
начальник 
Отдела ГИБДД 
Сорокин А.К.

Проведено
обследование

автодорог

01.01.2024 31.12.2024 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Основное 
мероприятие 2.2: 
Использование 
средств массовой 
информации для 
постоянного 
освещения вопросов 
обеспечения 
безопасности 
дорожного движения 
и пропаганды 
культуры поведения 
участников 
дорожного движения,

Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А. 
начальник 
Отдела ГИБДД 
Сорокин А.К., 
главы 
поселений

Размещена
информация в

СМИ

01.01.2024 31.12.2024 0,0 0,0 0,0 0,0



разных возрастных 
категорий

11 Итого по 
муниципальной  
программе 

X X X X 304 851,7 304 851,7 213 354,7 91 497,0
(заключены
контракты,

планируется
освоение до

конца 2024 г.)
Заместитель 
главы 
Администрации
Константиновск
ого района 
Богомаз Ю.А.

X X X 304 851,7 304 851,7 213 354,7 91 497,0
(заключены
контракты,

планируется
освоение до

конца 2024 г.)

Начальник отдела коммунального и дорожного хозяйства
Администрации Константиновского района                                                                                                                                                 В.А. Илюшин
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