Информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 31.10.2018 № 1049 (далее — муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 74896,5 тыс. руб. (из них 795,0 тыс. рублей — безвозмездные поступления из федерального бюджета и 17594,6 тыс. руб. безвозмездные поступления из областного бюджета), сводной бюджетной росписью предусмотрено 75302,5 тыс. руб. (из них 795,0 тыс. рублей — безвозмездные поступления из федерального бюджета и 18000,6 тыс. руб. безвозмездные поступления из областного бюджета)

По состоянию на 01.10.2019 фактическое освоение средств составило 42166,1 тыс. рублей или 56,3 %, в том числе по:

МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» - 2253,4 тыс. руб. или 65,2 %

МБУК КРДК – 15618,8 тыс. рублей или 47,6%;

МБУК КРБ – 11169,9тыс. рублей или 76,1%;

МБУ ДО «КДШИ» –13095,0 или 76,9%;

Общеобразовательные учреждения Константиновского района — 21,3 тыс. рублей или 100,0%.

МУ Отдел образования — областной туристический слёт учащихся Ростовской области — 7,7тыс.руб. или 100%.

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018г. № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района» приказом МУ Отдел культуры от 01.11.2018 № 49 утвержден план реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» на 2019 год (далее – план реализации).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Туризм» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 — «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» (далее — Подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 71371,4 тыс. рублей (из них 795,0 тыс. рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета и 17594,6 тыс. руб. безвозмездные поступления из областного бюджета), сводной бюджетной росписью – 71777,4 тыс. рублей (из них 795,0 тыс. рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета и

18000,6 тыс. руб. безвозмездные поступления из областного бюджета).

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий.

- 1.1.Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района. По данному мероприятию запланированы средства:
- на капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление» в сумме 10471,2 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2019 г. заключен муниципальный контракт № 03583001348190000010001 от 16.05.2019 г. ООО "НПК" ПРОФСТРОЙ-РЕСТАВРАЦИЯ" Чернышев С.А. Фактическое освоение средств составило 164,4тыс. руб. Работы ведутся в соответствии с графиком.
- на разработку проектно сметной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДО «КДШИ» 1400,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1400 тыс. рублей или 100%.
- на капитальный ремонт памятников -6923,6 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2019 г. заключен муниципальный контракт № 19 от 06.06.2019г., ООО "Мемориал". Работы ведутся в соответствии с графиком.
- 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры. По данному мероприятию запланированы средства:
- на приобретение компьютеров и оргтехники 396,4 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 396,3 тыс. рублей или 99,97%, экономия средств составила 0,1тыс. руб. в результате проведение торгов.
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 909,3 тыс. руб.

1.3 Развитие библиотечного дела:

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания запланировано 13955,6 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 10466,7 тыс. рублей или 75,0%. Выполнение муниципального задания осуществляется в соответствии с графиком.

На комплектование книжных фондов библиотек в 2019 году предусмотрено 330,2 тыс. руб. в том числе: за счет средств: бюджета Константиновского района 146,5 тыс. руб.; областного бюджета 174,9 тыс. руб.; федерального бюджета - 8,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 306,9 тыс. руб. или 92,9 %, подписка периодических изданий на 1 полугодие 2020г. 23,2тыс.руб.

1.4. Развитие культурно - досуговой деятельности:

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания запланировано 20334,4 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 14581,5тыс. рублей или 71,7%. Выполнение муниципального задания осуществляется в соответствии с графиком.

За счет средств бюджета Константиновского района для МБУК КРДК были запланированы ассигнования:

- на разработку локального сметного расчета на капитальный ремонт кровли здания МБУК КРДК 20,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей или 100 %.
- на разработку ПСД на монтаж и пуско наладку автоматической установки пожарной сигнализации 202,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 202,8 тыс. рублей или 100%.
- на организацию и проведение мероприятий 120,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 120,0 тыс. рублей или 100%.
- 1.5. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания запланировано 15593,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 11695,0 тыс. рублей или 75,0%. Выполнение муниципального задания осуществляется в соответствии с графиком.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 67,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 67,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 54,9 тыс. руб. или 80,9%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение одного основного мероприятия:

2.1. Повышение конкурентоспособности донского туристического продукта, посредством въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристическом рынке.

По данному мероприятию запланированы средства:

- на приобретение оборудования для школьного музея 21,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 21,3 тыс. руб. или 100%.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2019 год предусмотрено 3457,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью — 3457,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 2253,4 тыс. рублей или 65,2%.

ОТЧЕТ об исполнении плана реализации муниципальной программы «**Развитие культуры и туризма**» за отчетный период 9 мес. 2019 год

№ п/ п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольног о события	Констант реализац	рено	айона на тальной	Объемы неосвоенн ых средств и причины их неосвоения <3>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	X	X	X	71371,4	71777,4	27012,7	
2.	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Осуществление муниципальным образованием охраны объектов культурного наследия, ремонт памятников	09.01.2019	31.12.2019	18794,8	18844,3	1400,0	
3.	Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт (ремонтно- реставрационные работы) выявленного объекта культурного наследия « Бывшее станичное правление»	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Заключен муниципальный контракт № 03583001348190000010001 от 16.05.2019 г. с ООО "НПК"ПРОФСТРОЙ-РЕСТАВРАЦИЯ" на капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) выявленного объекта культурного наследия « Бывшее станичное правление». Работы ведутся в соответствии с графиком	16.05.2019	20.11.2019	10471,2	10471,2	0	
4.	Мероприятие 1.1.2. Разработка проектно — сметной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДО «КДШИ»	Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М.	Разработана проектно- сметная документация для выборочного капитального ремонта (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного наследия- здания "Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Константиновская детская школа искусств", расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Ленина, 8	09.01.2019	16.04.2019	1400,0	1400,0	1400,0	
5.	Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт памятников	Администрация Константиновского городского поселения	Заключен муниципальный контракт№19 от 06.06.2019г. с ООО "Мемориал" на Капитальный ремонт памятника - мемориала погибшим войнам Великой Отечественной войны	06.06.2019	31.10.2019	6923,6	6923,6	0	

№ п/ п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации,	Констант реализац	ходы бюдже иновского ра ию муницип ммы, тыс. ру	айона на зальной	Объемы неосвоенн ых средств и причины
		(должность/ ФИО)	Работы ведутся в соответствии с графиком		наступления				ИХ
6.	Мероприятие 1.1.4. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	Администрация Константиновского городского поселения	освоение средств запланировано на ноябрь 2019 года	15.09.2019	30.11.2019	-	24,75	0	
7.	Мероприятие 1.1.4. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	Адмсинистрация Стычновского сельского поселения	освоение средств запланировано на ноябрь 2019 года	15.09.2019	30.11.2019	-	24,75	0	
8.	Контрольное событие 1.1.1. Капитальный ремонт (ремонтнореставрационные работы) выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление»	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Заключен муниципальный контракт № 03583001348190000010001 от 16.05.2019 г. с ООО "НПК"ПРОФСТРОЙ-РЕСТАВРАЦИЯ" на капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление». Работы ведутся в соответствии с графиком	X	20.11.2019	X	X	X	X
9.	Контрольное событие 1.1.2. Проектно — сметная документация на капитальный ремонт здания МБУ ДО «КДШИ»	Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М.	Разработана проектно сметная документация для выборочного капитального ремонта (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного наследия- здания "Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Константиновская детская школа искусств", расположенного по адресу: Ростовская обл., г.Константиновск, ул. Ленина, 8	X	16.04.2019	X	X	X	X
10.	Контрольное событие 1.1.3. Капитальный ремонт памятника - мемориала погибшим войнам Великой Отечественной войны	Администрация Константиновского городского поселения	Заключен муниципальный контракт№19 от 06.06.2019г. с ООО "Мемориал на Капитальный ремонт памятника-мемориала погибшим воинам Великой Отечественной войны. Работы ведутся в соответствии с графиком	X	31.10.2019	X	X	X	X
11.	Основное мероприятие 1.2. Развитие материальнотехнической базы сферы культуры	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры.	09.01.2019	31.12.2019	1305,7	1305,7	396,3	

№ п/ п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации,	Констант реализац	ходы бюдже иновского р ию мунициі ммы, тыс. р	айона на тальной	Объемы неосвоенн ых средств и причины
12.	Мероприятие 1.2.1. Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры	ДиреннорсМБУЖЮРБ Кузменькова Е.Н.	Приобретены компьютеры и оргтехника. Контракт№ 26 от 19.04.2019г. ООО "КОМПАНИЯ АЙТИ ИНЖЕНЕРИНГ	19.04.2019	13 с 05 1 2019 контрольног о события	396,4	396,4	396,3	0,1 тым хруб. неосвоения Экономия по результатам проведения торгов
13	Мероприятие 1.2.2. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Заключен контракт № 03583001348190000030001от 27.08.2019 ИП Бедин Р.Г. г. Ростов-на- Дону	09.01.2019	31.12.2019	909,3	909,3	0	-
14	Контрольное событие 1.2.1 Приобретение компьютеров и оргтехники	Директор МБУК КРБ Кузменькова Е.Н.	Приобретены компьютеры и оргтехника. Контракт№ 26 от 19.04.2019г. ООО "КОМПАНИЯ АЙТИ ИНЖЕНЕРИНГ"	X	13.05.2019	X	X	X	X
15	Контрольное событие 1.2.2 Приобретение звукотехнической и световой аппаратуры	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Подготовка документов на проведение аукционной документации	X	31.12.2019	X	X	X	X
16	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	09.01.2019	31.12.2019	14285,8	14492,3	7284,6	
17	Мероприятие 1.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Директор МБУК КРБ Кузменькова Е.Н.	Выполнение муниципального задания за первое полугодие 2019 г. составило 50 %	09.01.2019	31.12.2019	13955,6	13955,6	6977,7	
18.	Мероприятие 1.3.2 Комплектование книгами фондов муниципальных библиотек	Директор МБУК КРБ Кузменькова Е.Н.	Приобретение книг. Контракт № 24 от 18.04.2019 АО "Ростов книга" г. Ростов -на-Дону — 173,6 тыс.руб.; Подписка - Договор № 9.1.1.5-07/809 от 31 мая 2019г. ФГУП "Почта России".; Книги - Договор № 39 от 11 июня 2019г. АО "Ростовкнига".	09.01.2019	14.06.2019	320,0	320,0	296,8	
19.	Мероприятие 1.3.4. Субсидия на поддержку отрасли культуры	Директор МБУК КРБ Кузменькова Е.Н.	Приобретение книг Контракт № 23 от 18.04.2019 АО "Ростов книга" г. Ростов- на- Дону	09.01.2019	15.05.2019	10,2	10,2	10,1	0,1тыс.руб. Экономия при выборе поставщик

№ π/ π	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации,	Константа реализац	ходы бюдже иновского ра ию мунициг ммы, тыс. р	айона на іальной	Объемы неосвоенн ых средств и причины
20.	Мероприятие 1.3.5. Выборочный капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Константиновская районная библиотека»им.	(должность/ ФИО) Директор МБУК КРБ Кузменькова Е.Н.	Заключен контракт № 46 от 02.09.2019г. на сумму 206 479,00 руб. с ООО «Стройсервис» г. Константиновск	02.09.2019	30.10.2019	-	206,5		ИК
21	Ф.П.Крюкова Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно- досуговой деятельности	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	09.01.2019	31.12.2019	21366,6	21366,6	10135,2	
22	Мероприятие 1.4.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Выполнение муниципального задания за первое полугодие 2019 г. составило 47,2 %	09.01.2019	31.12.2019	20334,4	20334,4	9536,3	
23	Мероприятие 1.4.2. Газификация выявленного объекта культурного наследия « Бывшее станичное правление»	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Заключен договор № 00-3900000000000324 от 12.04.2019 Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов – на- Дону»	09.01.2019	31.12.2019	200,0	200,0	18,9	
24	Мероприятие 1.4.3. Приобретение основных средств	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Приобретены хореографические станки и зеркала для хореографического класса договор № 11 от 30.01.2019 и № 10 от 30.01.2019 г.	09.01.2019	01.02.2019	162,5	162,5	162,5	
25	Мероприятие 1.4.4. Разработка ПСД на монтаж и пуско –наладку автоматической установки пожарной сигнализации	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Разработана проектно – сметная документация на монтаж и пуско –наладку автоматической установки пожарной сигнализации контракт№ 19/02-19 от 19.02.2019 г. ООО «Строймантажсервис».	09.01.2019	15.05.2019	202,8	202,8	202,8	
26	Мероприятие 1.4.5. Монтаж и пуско –наладка автоматической установки пожарной сигнализации	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Заключен договор № 19/06-19-2 от 19.06.2019г.	09.01.2019	31.12.2019	252,2	252,2	0	
27	Мероприятие 1.4.6. Оперативное реагирование на сообщение о	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Заключен договор № 27/2019 -TC от 16.01.2019г.	09.01.2019	31.12.2019	43,1	43,1	43,1	

№ п/ п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации,	Константа реализац	ходы бюдже иновского ра ию мунициг ммы, тыс. ру	айона на іальной	Объемы неосвоенн ых средств и причины
	срабатывании « тревожной	(должность/ ФИО)			наступления				их
	сигнализации»								
28	Мероприятие 1.4.7. Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Заключен договор №12 от 09.01.2019	09.01.2019	31.12.2019	31,6	31,6	31,6	
29	Мероприятие 1.4.8. Разработка локального сметного расчета на капитальный ремонт кровли здания МБУК КРДК	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Разработан локально сметный расчета на капитальный ремонт кровли здания МБУК КРДК Договор № 73 от 23.04.2019 г. МУП «Служба заказчика»	09.01.2019	16.05.2019	20,0	20,0	20,0	
30	Мероприятие 1.4.9. организация и проведение мероприятий	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы и Дню России (договор № 60 от 16.04.2019 – 30,0 тыс. руб.; договор № 70 от 06.05.2019 - 30 тыс.руб.; договор № 75 от 07.05.2019 - 30 тыс.руб.; договор № 81 от 13.05.2019 - 30 тыс.руб.;	09.01.2019	13.05.2019	120,0	120,0	120,0	
31	Контрольное событие 1.4.2. Газификация выявленного объекта культурного наследия « Бывшее станичное правление»	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Заключен договор № 00-3900000000000324 от 12.04.2019 Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов – на- Дону»	X	31.12.2019	X	X	X	X
32	Контрольное событие 1.4.3. Приобретение основных средств для оснащения танцевального зала	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Приобретены хореографические станки и зеркала для хореографического класса договор № 11 от 30.01.2019 и № 10 от 30.01.2019 г.	X	01.02.2019	X	X	X	X
33	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М.	Разработана проектно – сметная документация на монтаж и пуско- наладку автоматической установки пожарной сигнализации контракт № 19/02-19 от 19.02.2019 г.	09.01.2019	31.12.2019	15618,5	15768,5	7796,6	
34	Мероприятие 1.5.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М.	Выполнение муниципального задания за первое полугодие 2019 г. составило 50 %	09.01.2019	31.12.2019	15593,3	15593,3	7796,6	

№ п/ п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации,	Констант реализац	ходы бюдж иновского р цию муници иммы, тыс. р	оайона на пальной	Объемы неосвоенн ых средств и причины
35	Мероприятие 1.5.2 Приобретение музыкальной аппаратуры	ДиреинюрсМБФДО) «КДШИ» Плющенко И.М.	освоение средств запланировано на октябрь-декабрь 2019 года	09.01.2019	Вастулления контрольног о события	22,5	22,5	0	их неосвоения <3>
36	Основное мероприятие 1.5.3. Укрепление материально – технической базы	Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М.	освоение средств запланировано на октябрь-декабрь 2019 года	09.01.2019	31.12.2019	2,7	2,7	0	
37	Основное мероприятие 1.5.4.Приобретение материалов для устройства напольного покрытия для хореографического зала МБУ ДО «КДШИ»	Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М.	Договор № 1570 от 03.09.2019г. ООО «Строй Сервис» г. Ростов-на-Дону на сумму 97,2 тыс. руб.(приобретение OSB); и договор № 40 от 03.09.2019г. ООО «ТентСервисРостов» г. Аксай на сумму 52,8 тыс.руб. (приобретение сценического покрытия)	09.09.2019	30.11.2019	-	150,0	0	
38	Контрольное событие 1.5.2. Заключение договора на приобретение музыкальных инструментов	Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М.	освоение средств запланировано на октябрь-декабрь 2019 года	X	31.12.2019	X	X	X	X
39	Контрольное событие 1.5.3. Заключение договора на приобретение мебели (стол. ученический, стулья, доска классная)	Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М.	освоение средств запланировано на октябрь-декабрь 2019 года	X	31.12.2019	X	X	X	X
40	Подпрограмма 2. «Развитие туризма»	Отдел экономического развития Заместитель главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	X	X	X	67,9	67,9	21,3	
41	Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством	Отдел экономического развития Заместитель главы Администрации	Проведение мероприятий, формирующих привлекательный образ Константиновского района на туристическом рынке с помощью наполнения информационных порталов	09.01.2019	31.12.2019	67,9	67,9	21,3	

№ п/ п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации,	Рас: Констант: реализац програ	района на пальной	Объемы неосвоенн ых средств и причины	
	въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района	Комстиность (жолост) района Болотных В.И.	«Тихий Дон», «RussianTravel», официального сайта Константиновского района и др.		наступления				их
42	на туристском рынке. Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение на территории Константиновского района туристических событийных мероприятий, экскурсий.	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	Освоение средств запланировано на I I полугодие 2019 года	09.01.2019	31.12.2019	67,9	67,9	21,3	
43	Контрольное событие 2.1.1.	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	Освоение средств запланировано на I I полугодие 2019 года	X	31.12.2019	X	X	X	X
44	1. Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам развития туризма	Отдел экономического развития Заместитель главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.	Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам развития туризма планируется на I I полугодие 2019 года	09.01.2019	31.12.2019				
	2. Взаимодействие с туроператорами	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	Составления графика экскурсий. Отправка рекламных материалов с описанием маршрутов турфирмам «Круиз» и «ВолгаWolga»	09.01.2019	31.12.2019				
	3. Организация выставок – картин донских художников	Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М.	На территории Константиновского района организованны 2 выставки картин художников донского края и членов Союза художников России.	09.01.2019	25.06.2019				
	4. Приобретение оборудования для школьного музея	Общеобразовательн ые организации Константиновского района	Приобретена мебель для музейной комнаты Николаевской СОШ, договор №33 от 04.04.2019г.	09.01.2019	12.04.2019	21,3	21,3	21,3	
	5. Библиотечные краеведческие чтения «Константиновские литературные сезоны»	Директор МБУК КРБ Кузменькова Е.Н.	Освоение средств запланировано на I I полугодие 2019 года	09.01.2019	31.12.2019	1,6	1,6	0	

№ п/ п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации,	Констант реализац	ходы бюдже иновского р ию муници ммы, тыс. р	айона на пальной	Объемы неосвоенн ых средств и причины
	6. Областной туристический слёт учащихся Ростовской области	МУ Отдел образования	Освоение средств запланировано на I I полугодие 2019 года	09.01.2019	31.12.2019	7,7	7,7	0	
	7. Районный конкурс детского творчества «Казачок»	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Освоение средств запланировано на I I полугодие 2019 года	09.01.2019	31.12.2019	11,4	11,4	0	
	8. Проведение мероприятия «Фестиваль сладкой жизни»	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Освоение средств запланировано на I I полугодие 2019 года	09.01.2019	31.12.2019	10,0	10,0	0	
	9. Проведение фестиваля народного творчества «Донские родники»	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	Освоение средств запланировано на I I полугодие 2019 года	09.01.2019	31.12.2019	15,9	15,9	0	
	Подпрограмма 3 .«Обеспечение реализации муниципальной программы»	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	X	X	X	3457,2	3457,2	1440,5	
	Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	09.01.2019	31.12.2019	2532,5	2532,5	1046,3	
	Контрольное событие 3.1. Обеспечение последовательности и контроля инвестирование средств бюджета Константиновского района в сферу реализации Программы	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	X	31.12.2019	X	X	X	X
	Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	09.01.2019	31.12.2019	924,7	924,7	394,2	
	Итого по муниципальной	X	X	X	X	74896,5	75302,5	28474,5	-

№ п/ п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации,	Констант реализац	ходы бюдже иновского р ию мунициі ммы, тыс. р	айона на пальной	Объемы неосвоенн ых средств и причины
	программе	ответственный исполнитель муниципальной программы Муниципальное учреждение «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района»	X	X	X	3457,2	3457,2	1440,5	
		участник 1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновский районный дом культуры»	X	X	X	32784,4	32784,4	10135,2	
		участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновская районная библиотека» им. Ф. П. Крюкова	X	X	X	14683,8	14890,3	7680,9	-
		участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Константиновская детская школа искусств»	X	X	X	17018,5	17168,5	9196,6	-

№ п/	Номер и наименование	Ответственный	Результат	Фактическая	Фактическая	Pac	ходы бюдже	та	Объемы
П	1	исполнитель,	реализации (краткое описание)	дата начала	дата		иновского ра		неосвоенн
		соисполнитель,		реализации	окончания		ию мунициг		ых средств
		участник			реализации,	програ	ммы, тыс. р	ублей	и причины
		у(настжию сть/ФИО)	X	X	настужления	7,7	7,7	0	ИХ
		Муниципальное			контрольног				неосвоения
		учреждение «Отдел			0				<3>
		образования			события				
		Администрации							
		Константиновского							
		района»							
		V	V	V	v	21.2	21.2	21.2	
		Участник 5 Общеобразовательн	X	X	X	21,3	21,3	21,3	-
		ые учреждения							
		Константиновского							
		района							
		Panona							
		Участник 6	X	X	X	6923,6	6948,35	0	-
		Администрации				,	,		
		городского							
		поселений							
		Участник 7	X	X	X	-	24,75		
		Администрации					_		
		Стычновского							
		сельского поселений							