



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021

г. Константиновск

№ 78/244-П

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Константиновского района «Развитие здравоохранения» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района» Администрация Константиновского района **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 22.10.2018 года № 995 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Развитие здравоохранения», по результатам за 2020 год согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района Д.В.Абрамова.

Глава Администрации
Константиновского района

В.Е. Калмыков

Отчет
о реализации муниципальной программы Константиновского района
«Развитие здравоохранения» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района 22.10.2018 года № 995 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией, выявленной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи снизилась в сравнении с 2019 годом, несмотря на пандемию внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации, повышена эффективность оказания скорой медицинской помощи.

В 2020 году достигнуто улучшение показателей по сравнению с 2019 годом: увеличилась продолжительность жизни при рождении на 1,0 год, материнская смертность остается нулевой, снизилась доля лиц старше трудоспособного возраста находящихся под диспансерным наблюдением на 10,0 %, снизилась доля больных с впервые установленным диагнозом активный туберкулез на 22,2 %, улучшен показатель детской смертности на 5,1 %, смертность от болезней системы кровообращения ниже плановой, увеличилась доля выявления злокачественных образований на ранних стадиях на 1,3 %, выросла продолжительность жизни больных злокачественными образованиями состоящих на учете 5 и более лет на 3,94 %, снижена смертность от туберкулеза на 6,36 %, охват перинатальной диагностикой увеличился на 8,88 %, неонатальный скрининг и аудиологический скрининг выше плановых показателей, смертность детей в возрасте до 17 лет снизилась на 1,23 % по отношению к 2019 году и ниже планового показателя, обеспеченность населения паллиативными койками остается на плановом уровне, соотношение врачей и среднего медперсонала остается на плановом уровне.

В 2020 году фактические значения показателей выше плановых по смертности от всех причин на 2,78 %, за счет смертности от коронавирусной инфекции и осложнений вызванных инфекцией, младенческая смертность выше запланированной на 1,9 промилле за счет рождения детей с критически низким весом ранее срока, снизился показатель по укомплектованности врачебных должностей в связи с выходом на пенсию, не выполнены показатели по

профосмотрам и диспансеризации детей и взрослого населения, обследованием на ВИЧ – инфекцию, профосмотрами на туберкулез в связи с отменой плановых приемов из-за коронавирусной инфекции, снизилась результативность по профилактике абортов. Отмечается выполнение плана первичного звена на 91,7% и выполнение плана стационара на 72,4% в связи с отсутствием плановой госпитализации из-за коронавирусной инфекции.

В 2020 году фактические значения показателей достигли или лучше плановых по 17 позициям.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», предусмотрена реализация 11 основных мероприятий и 11 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Раннее выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров населения, в том числе у детей»:

-в 2020 году запланировано проведение профилактических осмотров детского населения 4500, выполнено 1553, что составило 34,52%. Профилактический осмотр взрослого населения запланировано 2747, выполнено 408, что составило 14,86%. Не выполнение плана связано с пандемией новой коронавирусной инфекции как среди взрослого так и детского населения Константиновского района;

Основное мероприятие 1.2. «Совершенствование профилактической направленности педиатрической службы»

-профилактические осмотры детского населения проводятся согласно утвержденного графика на 2020 год. Осмотр проводится врачами специалистами, а именно: врач педиатра, стоматолог, окулист, оториноларинголог, врач хирург, невролог, лабораторные исследования, а также УЗИ 100% и ЭКГ по показаниям;

Основное мероприятие 1.3. «Профилактика внутрибольничных инфекций» выполнено в полном объеме. В целях профилактики внутрибольничных инфекций в 2020 году в подразделениях МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» использовались новые эффективные, малотоксичные, экологически безопасные средства химической стерилизации. В результате данного мероприятия внутрибольничных инфекций в 2020 году не было. Заключен 1 контракт на 23,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» выполнено в полном объеме. В течение 2020 года в рамках основного мероприятия план иммунизации выполнен на 100,0 процентов, что позволило создать надежную иммунную прослойку и избежать вспышечной

групповой инфекционной заболеваемости. Заключены 2 контракта на 48,9 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.5. «Совершенствование профилактики туберкулеза» выполнено в полном объеме. В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом для диагностики были приобретены препараты для туберкулинодиагностики, заключен 1 контракт на 267,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. «Совершенствование профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С» выполнено в полном объеме. Для предупреждения распространения на территории Константиновского района заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекции) в 2020 году проводились мероприятия, направленные на своевременное выявление ВИЧ-инфекции, а также на противодействие распространению ВИЧ-инфекции – приобретались тест-системы для определения инфекции в крови. Заключен 1 контракт на 14,5 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.7. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» выполнено в полном объеме. В ходе реализации мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в 2020 году была приобретена рентгенпленка для обследования населения. Заключены два контракта на сумму 76,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» выполнено в полном объеме. В ходе реализации мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2019 году были приобретены медикаменты для проведения тромболитика у больных. Заключен один контракт на сумму 31,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом» выполнено в полном объеме. Для реализации мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом произведена закупка и обеспечение средствами самоконтроля – тест-полосками, больных сахарным диабетом в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Заключен 1 контракт на сумму 16,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. «Софинансирование расходов на приобретение, установку и оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащение модульных зданий» выполнено в полном объеме. В рамках мероприятия приобретен один модульный фельдшерско-акушерский пункт для хутора Трофимов. Заключен 1 контракт на 1334,5 тыс. рублей. Информация о соблюдении условий софинансирования приведена в таблице 7.

Основное мероприятие 1.11. «Проведение работ по установке и вводу в эксплуатацию модульных зданий» выполнено в полном объеме. Заключены 2 контракта на 443,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12. «Обследование населения Константиновского района на содержание психоактивных веществ» - проведение мероприятия не требовалось.

По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено выполнение 12 контрольных событий, выполнены все запланированные мероприятия.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи» реализовывалось 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие:

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи». В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи больным оказание медицинской помощи пациентам в 2020 году осуществлялось на основе порядков и стандартов оказания медицинской помощи, обеспечении преемственности в ведении больного на всех этапах, повышении качества медицинской помощи. Заключен 221 контракт на сумму 30774,7 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи»-скорая медицинская помощь оказывала помощь населению круглосуточно. Выполнение плана доезда до 20 минут составляет (план 94,2%, выполнено 93,9%) доля выездов бригады скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут. В 2020 году количество выездов ССМП составило 206,55 на 1000 населения, в 2019 году 239,78.

В рамках подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» реализовывались 2 основных мероприятия и 2 контрольных события:

Основное мероприятие 3.1. «Профилактика аборт» приобретались контрацептивные средства для молодежи, подростков и малообеспеченных семей. Заключен 1 контракт на 4,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2. «Совершенствование службы родовспоможения для раннего выявления нарушений развития ребенка»

-в 2020 году экстренное родовспоможение-0, в 2019 году-2. Доставка рожениц производилась в родильные дома своевременно.

В рамках подпрограммы 4 «Оказание паллиативной помощи» реализовывались 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие:

Основное мероприятие 4.1. «Оказание паллиативной помощи» по выполнению муниципального задания - оказание медицинской помощи в отделении сестринского ухода для жителей Константиновского района. Заключено 22 контракта на 2053,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» реализовывалось 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие:

Основное мероприятие 5.3. «Материальное стимулирование обучающихся в учебных заведениях в пределах квоты целевого обучения». Произведены выплаты 10 обучающимся за 4 месяца в сумме 20,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние

следующий фактор: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов частично перенесено на 2021 год.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 184687,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 6968,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района – 17508,8 тыс.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 7532,8 тыс.рублей;

областной бюджет – 9976,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 160210,8 тыс. рублей.

План бюджетных ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 2020 год - 24849,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района - 6968,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района– 17881,4 тыс.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 7905,4 тыс.рублей;

областной бюджет – 9976,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 168456,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 2465,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района – 17201,2 тыс.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 7496,7 тыс.рублей;

областной бюджет – 9704,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 148789,5 тыс. рублей.

Объём неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района составил 4500,0 тыс.рублей - частичная разработка и финансирование проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов перенесено на 2021 год.

За счет безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района не освоено - 680,2 тыс.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 408,7 тыс.рублей, областной бюджет – 271,5 тыс. рублей. Производились стимулирующие, отпускные и компенсационные выплаты сотрудникам МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» за оказание медицинской помощи, принятие участия в оказании медицинской помощи, диагностике и транспортировке пациентов с коронавирусной инфекцией, первичному звену в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в пределах начисленных средств согласно отработанному времени.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 32 показателя, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 14 показателям фактические значения превышают плановые, по 10 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» - плановое значение 74,8 лет, фактическое значение 74,8 лет.

Показатель 2 «Смертность от всех причин» — плановое значение – 12,8 промиле, фактическое значение- 15,6 промиле.

Показатель 3 «Материнская смертность»- плановое значение –0 случаев на 100 тыс. родившихся живыми.

Показатель 4 «Младенческая смертность» плановое значение – 5,3, фактическое значение-7,2 случаев на 100 тыс. родившихся живыми.

Показатель 5 «Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами плановое значение – 88,5%, фактическое – 64,42%.

Показатель 1.1 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» - плановое значение – 45,2 5%, фактическое значение – 14,86 %.

Показатель 1.2 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» - плановое значение - 95,0%, фактическое значение – 34,52 %. Не достигли планового значения из-за коронавирусной инфекции, отмены плановых приемов.

Показатель 1.3 «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и детей сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства» - плановое значение - 98,0%, фактическое значение – 98,0 %.

Показатель 1.4 «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением» - плановое значение – 68,0 %, фактическое значение – 55,2 %.

Показатель 1.5 «Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни активный туберкулез» - плановое значение – 38,1 %, фактическое значение – 19,56 %.

Показатель 1.6 «Доля населения Константиновского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию в общей численности населения» - плановое значение - 20,0 %, фактическое значение – 8,9 %.

Показатель 1.7 «Смертность детей от 0 до 4 лет» - плановое значение – 6,7 %, фактическое значение – 1,3 %.

Показатель 1.8 «Доля посещений с профилактической и иными целями детей в возрасте от 0 до 17 лет» - плановое значение – 43,0 %, фактическое значение – 34,52 %.

Показатель 1.9 «Смертность от болезней системы кровообращения» - плановое значение – 650,2 на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 586,6 на 100 тыс. человек населения.

Показатель 1.10 «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» - плановое значение - 11,5 на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 3,2

на 100 тыс. человек населения.

Показатель 1.11 «Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)» плановое значение - 172,4 на 100 тыс. населения, фактическое значение – 156,4 на 100 тыс. населения. Ниже запланированного вследствие выявления заболевания на ранних стадиях.

Показатель 1.12 «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (1-2 стадии)» плановое значение – 43,1 %, фактическое значение – 46,5 %. Выше запланированного обращения заболевших на ранних стадиях.

Показатель 1.13 «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более» плановое значение – 54,5 %, фактическое значение – 53,34 %.

Показатель 1.14 «Смертность от туберкулеза» плановое значение – 14,6 на 100 тыс. населения, фактическое значение – 6,52 на 100 тыс. населения

Показатель 1.15. «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» - плановое значение 72,5 %, фактическое – 51,1 %.

Показатель 2.1 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» - плановое значение - 94,2 %, фактическое значение – 93,9 %.

Показатель 3.1 «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» - плановое значение - 85,0 %, фактическое значение – 93,98 %.

Показатель 3.2 «Охват неонатальным скринингом» - плановое значение - 95,0 %, фактическое значение – 95,6 %.

Показатель 3.3 «Охват аудиологическим скринингом» - плановое значение - 95,2%, фактическое значение – 95,5 %.

Показатель 3.4 «Смертность детей от 0 до 17 лет» - плановое значение - 6,0 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 4,7 % случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста.

Показатель 3.5 «Результативность мероприятий по профилактике аборт» плановое значение - 16,5 %, фактическое значение – 9,09 %.

Показатель 4.1 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи» плановое значение - 38 на 100 тыс. населения, фактическое значение- 38 на 100 тыс. населения.

Показатель 5.1 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» плановое значение - 1:3,4, фактическое значение - 1:3,5. Показатель в пределах запланированного.

Показатель 5.2 «Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно» плановое значение - 10 человек, фактическое значение - 10 человек. Показатель в пределах запланированного.

Показатель 5.3 «Количество специалистов, со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно» плановое значение - 23 человек, фактическое значение - 23 человек. Показатель в пределах

запланированного.

Показатель 5.4 «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Константиновского района, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Константиновского района» плановое значение - 90%, фактическое значение - 90%. Показатель в пределах запланированного.

Показатель 5.5 «Доля аккредитованных специалистов» плановое значение - 80%, фактическое значение - 80%. Показатель в пределах запланированного.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

-
- степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;
 - степень достижения целевого показателя 2 равна 0,82;
 - степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;
 - степень достижения целевого показателя 4 равна 1,36;
 - степень достижения целевого показателя 5 равна 0,72;
 - степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0,33;
 - степень достижения целевого показателя 1.2 равна 0,36;
 - степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,0;
 - степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1,2;
 - степень достижения целевого показателя 1.5 равна 1,95;
 - степень достижения целевого показателя 1.6 равна 0,4;
 - степень достижения целевого показателя 1.7 равна 5,15;
 - степень достижения целевого показателя 1.8 равна 0,8;
 - степень достижения целевого показателя 1.9 равна 0,9;
 - степень достижения целевого показателя 1.10 равна 3,6;
 - степень достижения целевого показателя 1.11 равна 1,1;
 - степень достижения целевого показателя 1.12 равна 1,1;
 - степень достижения целевого показателя 1.13 равна 0,98;
 - степень достижения целевого показателя 1.14 равна 2,2;
 - степень достижения целевого показателя 1.15 равна 0,7;
 - степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0;
 - степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,1;
 - степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,0;
 - степень достижения целевого показателя 3.3 равна 1,0;
 - степень достижения целевого показателя 3.4 равна 1,3;

- степень достижения целевого показателя 3.5 равна 0,5;
- степень достижения целевого показателя 4.1 равна 1,0;
- степень достижения целевого показателя 5.1 равна 1,0;
- степень достижения целевого показателя 5.2 равна 1,0;
- степень достижения целевого показателя 5.3 равна 1,0;
- степень достижения целевого показателя 5.4 равна 1,0;
- степень достижения целевого показателя 5.5 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,69 (22/32), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчётном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,94 (15/16), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

2. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,92 (12/13).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$19667,1 \text{ тыс. рублей} / 24849,7 \text{ тыс. рублей} = 0,79.$

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$0,92/0,79 = 1,16$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

$0,69 \times 0,5 + 0,94 \times 0,3 + 1,16 \times 0,2 = 0,86$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе реализации программы в 2020 году экономия бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы составила 682,6 тыс.рублей, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур 2,5 тыс. рублей. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении 4.

Условия софинансирования расходных обязательств Константиновского района при реализации основного мероприятия 1.10 «Софинансирование расходов на приобретение, установку и оснащение модульных зданий», выполнены в полном объеме, приведены в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Константиновского района в 2020 году приведена в приложении № 6 к отчету о реализации муниципальной программы.

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	И.о. гл.врача Борисов Р.П.	X	X	X	X	X	X
2	ОМ -1.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Раннее выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров населения, в том	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Константиновского района в целях приближения ее к их месту		

	числе у детей					жительства, месту работы или обучения		
3	ОМ- 1.2. Совершенствование профилактической направленности педиатрической службы	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинически е отделения медицинских организаций с профилактическ ой целью. Раннее выявление заболеваний		
4	ОМ - 1.3. Профилактика внутрибольничных инфекций	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Сокращение до минимума риска возникновения внутрибольничн ых инфекций, увеличение продолительно сти жизни пациентов	Отсутствие внутрибольничных инфекций	
5	Мероприятие 1.3.1 «Приобретение дезинфицирующих средств»						Заключен 1 контракт, 23,1 тыс. рублей	
6	ОМ - 1.4. Профилактика инфекционных заболеваний, включая	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Снижение уровня заболеваемости природно- очаговыми	Отсутствие природно-очаговых инфекций	

	иммунопрофилактику					инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до sporadических случаев		
7	Мероприятие 1.4.1 «Приобретение вакцины»		31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		Заклучено 2 контракта, 48,9 тыс. рублей	
8	ОМ - 1.5. Совершенствование профилактики туберкулеза	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	снижение уровня заболеваемости туберкулезом		
9	Мероприятие 1.5.1 «Приобретение туберкулина и диаскинтеста»		31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		Заклучен 1 контракт, 267,6 тыс. рублей	
10	ОМ - 1.6. Совершенствование профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций		
11	Мероприятие 1.6.1 «Приобретение тест-систем для определения ВИЧ-инфекции в крови»		31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		Заклучен 1 контракт, 14,5 тыс. рублей	
12	ОМ-1.7 «Совершенствование	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Своевременная диагностика и		

	системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	населения Васильева Л.В.					лечение онкологическими больными	
13	Мероприятие 1.7.1 «Приобретение рентгеновской пленки»		31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020			Заключено 2 контракта, 76,2 тыс. рублей
14	ОМ – 1.8 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Обеспеченность больных сердечно-сосудистыми заболеваниями медикаментами для тромболитического, увеличение продолжительности жизни.		
15	Мероприятие 1.8.1. Приобретение медикаментов для тромболитического		31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020			Заключен 1 контракт, 31,9 тыс. рублей
16	ОМ-1.9 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Обеспеченность больных сахарным диабетом глюкометрами для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности		
17	Мероприятие 1.9.1 «Приобретение		31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020			Заключен 1 контракт, 16,4 тыс. рублей

	тестполосок»							
18	ОМ-1.10 «Софинансирование расходов на приобретение, установку и оснащение модульных зданий»	Зам.гл.врача по АХЧ Черячукин И.А.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи сельским жителям Константиновского района в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения		-
19	Мероприятие 1.10 Приобретение, установка и оснащение модульных зданий		31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		Установлен ФАП в х. Трофимов, заключен 1 контракт, 1334,5 тыс. рублей	
20	ОМ – 1.11 Проведение работ по установке и вводу в эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов	Зам.гл.врача по АХЧ Черячукин И.А.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи сельским жителям Константиновского района в целях приближения ее к их месту	Заключено 2 контракта на 443,0 тыс.рублей	

						жительства, месту работы или обучения		
21	ОМ 1.12 - Обследование населения Константиновского района на содержание психоактивных веществ	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Выявление психоактивных веществ в организме	Обследование населения Константиновского района на содержание психоактивных веществ не проводилось	
22	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи»	И.о. гл.врача Борисов Р.П.	X	X	X	X	X	X
23	ОМ-2.1 «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи»	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Повышение качества оказания медицинской помощи. Снижение инвалидизации и смертности населения, увеличение качества и продолжительности жизни	Медицинская помощь больным оказывалась в рамках Территориальной программы на основе стандартов оказания медицинской помощи. Заключено 221 контракт на сумму 30774,7 тыс.рублей	-
24	Мероприятие 2.1.1 «Оказание медицинской помощи населению»	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Улучшение качества жизни пациентов	Заключено 213 контрактов на сумму 29520,7 тыс.рублей	-
25	Мероприятие 2.1.2. «Разработка проектно-сметной документации на	Зам.гл.врача по АХЧ Черячукин И.А.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Улучшение качества жизни пациентов		разработка проектно-сметной

	строительство и реконструкцию объектов»							документации на строительство и реконструкцию объектов перенесена на 2021 год
26	Мероприятие 2.1.3 «Приобретение основных средств»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Приобретение основных средств	Заключено 2 контракта, 472,5 тыс.руб.	-
27	Мероприятие 2.1.4 «Подготовка котельной ЦРБ к отопительному сезону»	Зам.гл.врача по АХЧ Черячукин И.А.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Техническая диагностика котла	Заключен 1 контракт на 97,9 тыс.рублей	-
28	Мероприятие 2.1.5. Приобретение СИЗов и мед.изделий	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.05.2020	31.12.2020	Приобретены средства индивидуальной защиты и мед.изделия	Заключено 4 контракта, 658,6 тыс.рублей	
29	Мероприятие 2.1.6. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) за счет средств резервного фонда Правительства РО	Зам.гл.врача по экономике Сорокина Е.В.	31.12.2020	01.05.2020	31.12.2020	Произведены выплаты медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам	Выплачено первичному звену 1093,5 тыс.рублей	
30	Мероприятие 2.1.7.	Зам.гл.врача по экономике	31.12.2020	01.05.2020	31.12.2020	Произведены	Выплачено 3174,9	

	Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства РФ	Сорокина Е.В.				выплаты врачам, среднему и младшему мед.персоналу	тыс.рублей	
31	Мероприятие 2.1.8. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID – 19) за счет средств резервного фонда Правительства РФ	Зам.гл.врача по экономике Сорокина Е.В.	31.12.2020	01.05.2020	31.12.2020	Произведены выплаты врачам, среднему и младшему мед.персоналу, прочему персоналу	Выплачено 3294,1 тыс.рублей	
32	Мероприятие 2.1.9. Проведение текущего ремонта учреждений здравоохранения	Зам.гл.врача по АХЧ Черячукин И.А.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Произведен текущий ремонт кислородной разводки в инфекционном отделении	Заключен 1 контракт на 25,0 тыс.рублей	

	Мероприятие 2.1.10 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) за счет средств резервного фонда Правительства РО	Зам.гл.врача по экономике Сорокина Е.В.	31.12.2020	01.05.2020	31.12.2020	Произведены выплаты медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам	Выплачено 1210,1 тыс.рублей	
33	Мероприятие 2.1.11 Осуществление выплат связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам из ФБ РФ	Зам.гл.врача по экономике Сорокина Е.В.	31.12.2020	01.05.2020	31.12.2020	Произведены выплаты работникам МБУЗ ЦРБ отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска	Выплачено 519,8 тыс.рублей	
34	Мероприятие 2.1.12 Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, контактирующим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID – 19) за счет средств резервного фонда Правительства РФ	Зам.гл.врача по экономике Сорокина Е.В.	31.12.2020	01.09.2020	31.12.2020	Произведены дополнительные выплаты работникам МБУЗ ЦРБ	Выплачено 507,9 тыс.рублей	
35	ОМ 2.2 - Совершенствование	Зам.гл.врача по медчасти Маркова	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Сокращение периода		

	оказания скорой медицинской помощи.	А.А.				ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями		
36	Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»	И.о. гл.врача Борисов Р.П.	X	X	X	X	X	X
37	ОМ- 3.1 «Профилактика аборт»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Снижение числа абортов, их осложнений, материнской смертности, увеличение продолжительности жизни женщин	Показатель по числу абортов не превышает запланированный, отсутствует материнская смертность	-
38	Мероприятие 3.1.1 «Приобретение контрацептивных средств для молодежи, подростков и малообеспеченных семей»	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Приобретение контрацептивных средств	Заключен 1 контракт, 4,8 тыс.руб.	-
39	ОМ 3.2 Совершенствование службы родовспоможения для раннего выявления нарушений развития	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	снижение младенческой смертности за счет недоношенных		

	ребенка					и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционным и заболеваниями		
40	Мероприятие 3.2.1 Осуществление патронажей к детям первого года жизни, проведение профосмотров в установленные сроки	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020			
41	Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи»		X	X	X	X	X	X
42	ОМ-4.1 «Оказание паллиативной помощи»	Зам.гл.врача по медчасти Маркова А.А.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики	Работа ОСУ осуществлялась на основе стандартов оказания медицинской помощи, объем оказания помощи выполнен согласно гос. задания. Заключено 22 контракта на сумму 2053,6 т.р.	-
43	Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»		X	X	X	X	X	X
44	ОМ - 5.1. «Единовременные выплаты	Зам.гл.врача по мед.	31.12.2020	1.01.2020	31.12.2020	обеспечение удовлетворенности населения	Врачи в 2020 году в ЦРБ не трудоустроивались	-

	молодым врачам, трудоустроенным в МБУЗ «ЦРБ Константиновского района».	обслуживанию населения Васильева Л.В.				Константиновского района в качестве оказываемой медицинской помощи; снижение кадрового дефицита		
45	ОМ 5.2. «Единовременные выплаты молодым специалистам среднего медицинского персонала, трудоустроенным в МБУЗ «ЦРБ Константиновского района».	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	1.01.2020	31.12.2020	обеспечение удовлетворенности населения Константиновского района в качестве оказываемой медицинской помощи; снижение кадрового дефицита	Специалисты среднего медицинского персонала в 2020 году в ЦРБ не трудоустроивались	
46	ОМ – 5.3 Выплата материального стимулирования обучающихся в учебных заведениях в пределах квоты целевого обучения	Зам.гл.врача по мед. обслуживанию населения Васильева Л.В.	31.12.2020	1.10.2020	31.12.2020	снижение кадрового дефицита	Произведены выплаты 10 обучающимся за 4 месяца 2020 года	

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2020 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»	Всего	184687,9	24849,7	168456,6
	бюджет Константиновского района	6968,3	6968,3	2465,9
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района,	17508,8	17881,4	17201,2
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	7532,8	7905,4	7496,7
	- областного бюджета	9976,0	9976,0	9704,5
	- бюджетов поселений			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	бюджеты поселений		X	
	внебюджетные источники	160210,8	X	148789,5
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни Развитие первичной медико-санитарной помощи»	Всего	2258,3	2258,3	2256,1
	бюджет Константиновского района	983,8	983,8	981,6
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района,	1274,5	1274,5	1274,5
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- областного бюджета	1274,5	1274,5	1274,5
	- бюджетов поселений			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			

1	2	3	4	5
	бюджеты поселений		X	
	внебюджетные источники		X	
ОМ - 1.3 Профилактика внутрибольничных инфекций	Всего	23,2	23,2	23,1
ОМ - 1.4 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	Всего	49,0	49,0	48,9
ОМ – 1.5 Совершенствование профилактики туберкулеза	Всего	267,7	267,7	267,6
ОМ -1.6 Совершенствование профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С	Всего	14,5	14,5	14,5
ОМ - 1.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	Всего	76,2	76,2	76,2
ОМ – 1.8 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сердечно- сосудистыми заболеваниями	Всего	32,0	32,0	31,9
ОМ-1.9 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом»	Всего	16,4	16,4	16,4
ОМ – 1.10 Софинансирование расходов на приобретение, установку и оснащение модульных зданий	Всего	1334,6	1334,6	1334,5
ОМ – 1.11 Проведение работ	Всего	444,7	444,7	443,0

1	2	3	4	5
по установке и вводу в эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов				
Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи	Всего	176072,7	16234,5	159843,8
	бюджет Константиновского района	5421,8	5421,8	921,8
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района,	10440,1	10812,7	10132,5
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	7532,8	7905,4	7496,7
	- областного бюджета	2907,3	2907,3	2635,8
	- бюджетов поселений			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	бюджеты поселений		X	
внебюджетные источники	160210,8	X	148789,5	
ОМ – 2.1 Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи	Всего	176072,7	16234,5	159843,8
Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка	Всего	5,0	5,0	4,8
	бюджет Константиновского района	5,0	5,0	4,8
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района,			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- областного бюджета			
	- бюджетов поселений			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			

1	2	3	4	5
	бюджеты поселений			
	внебюджетные источники			
ОМ – 3.1 Профилактика абортов	Всего	5,0	5,0	4,8
Подпрограмма 4 Оказание паллиативной помощи	Всего	6331,9	6331,9	6331,9
	бюджет Константиновского района	537,7	537,7	537,7
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района,	5794,2	5794,2	5794,2
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- областного бюджета	5794,2	5794,2	5794,2
	- бюджетов поселений			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	бюджеты поселений			
	внебюджетные источники			
ОМ – 4.1 Оказание паллиативной помощи	Всего	6331,9	6331,9	6331,9
Подпрограмма 5 Кадровое обеспечение системы здравоохранения	Всего	20,0	20,0	20,0
	бюджет Константиновского района	20,0	20,0	20,0
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района,			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- областного бюджета			
	- бюджетов поселений			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	бюджеты поселений			
внебюджетные источники				
ОМ – 5.3 Выплата	Всего	20,0	20,0	20,0

1	2	3	4	5
материального стимулирования обучающихся в учебных заведениях в пределах квоты целевого обучения				

Приложении № 3 к отчету о реализации
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»						
1	Показатель 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	73,8	74,8	74,8	Показатель соответствует выполнению плана за счет своевременного выявления заболеваний на ранних стадиях у населения
2	Показатель 2. Смертность от всех причин	промилле	12,82	12,8	15,6	Показатель выше запланированного в связи со смертностью от коронавирусной инфекции
3	Показатель 3. Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	0,0	0	0	
4	Показатель 4. Младенческая смертность	на 1 тыс. родившихся живыми	5,28	5,3	7,2	Показатель выше запланированного. Два ребенка умерли в роддоме г.Волгодонска (с малым весом при рождении).
5	Показатель 5. Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами.	процентов	64,8	88,5	64,42	Показатель ниже запланированного, так как были уволены врачи по собственному желанию в связи с выходом на пенсию

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»						
6	Показатель 1.1. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами	процентов	64,2	45,2	14,86	Профосмотры временно были приостановлены (с 01.04.2020 по 01.11.2020 в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции)
7	Показатель 1.2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процентов	91,0	95,0	34,52	Профосмотры временно были приостановлены (с 01.04.2020 по 01.12.2020 в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции)
8	Показатель 1.3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства	процентов	100,0	98,0	98,0	Проведена диспансеризация всех детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства
9	Показатель 1.4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным	процентов	65,2	68,0	55,2	Улучшен показатель по заболеваниям и патологическим состояниям лиц, состоящих под диспансерным наблюдением

	наблюдением					
10	Показатель 1.5. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез	на 100 тыс. населения	41,8	38,1	19,56	Улучшен показатель по выявлению впервые выявленного активного процесса туберкулеза (прием больных на ранних этапах обращения).
11	Показатель 1.6. Доля населения Константиновского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения	процентов	18,1	20,0	8,9	Снижение показателей в связи с временным приостановлением проведения профилактических осмотров и диспансеризации из-за коронавирусной инфекции
12	Показатель 1.7. Смертность детей от 0 до 4 лет	на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми	6,4	6,7	1,3	Улучшен показатель по детской смертности (умерли маловесные недоношенные дети с тяжелыми заболеваниями)
13	Показатель 1.8. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет	процентов	58,6	43,0	34,52	Профосмотры временно были приостановлены (с 01.04.2020 по 01.09.2020 в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции)
14	Показатель 1.9. Смертность от болезней системы кровообращения	число умерших на 100 тыс. человек	525,42	650,2	586,6	Показатель ниже запланированного в связи с ранней выявляемостью и эффективным лечением

		населения				
15	Показатель 1.10. Смертность от дорожно-транспортных происшествий	число умерших на 100 тыс. человек населения	0	11,5	3,2	Было дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом
16	Показатель 1.11. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)	число умерших на 100 тыс. человек населения	140,9	172,4	156,4	Показатель ниже запланированного, но выше фактического за 2019 из-за большого количества тяжелых форм онкозаболеваний
17	Показатель 1.12. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)	процентов	45,2	43,1	46,5	Показатель выше запланированного и фактического показателя за 2019 г. в связи с обращением пациентов на ранних стадиях заболевания
18	Показатель 1.13. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более	процентов	49,4	54,5	53,34	Показатель ниже запланированного, но выше показателя за 2019 год в связи с более совершенными методами лечения заболевания
19	Показатель 1.14. Смертность от туберкулеза	число умерших на 100 тыс.	12,88	14,6	6,52	Показатель ниже запланированного и фактического за 2019 год в

		человек населения				связи с отсутствием тяжелых форм заболевания
20	Показатель 1.15. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез	процентов	71,9	72,5	51,1	Невыполнение в связи с коронавирусной инфекцией, отменены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп населения
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи»						
21	Показатель 2.1 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	процент	94,1	94,2	93,9	Показатель выполнен на 99,7 %
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»						
22	Показатель 3.1. Доля беременных женщин, прошедших перенатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности	процентов	85,1	85,0	93,98	Показатель выполнен в пределах запланированного
23	Показатель 3.2. Охват неонатальным скринингом	процентов	100	95,0	95,6	Показатель выполнен в пределах запланированного

24	Показатель 3.3. Охват аудиологическим скринингом	процентов	100	95,2	95,5	Показатель выполнен в пределах запланированного
25	Показатель 3.4. Смертность детей 0 -17 лет	случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста	5,93	6,0	4,7	Показатель улучшен к плановому и фактическому за 2020 год (смерть наступила за пределами МБУЗ КЦРБ). Из них 2 новорожденных смерть в роддоме в г.Волгодонске и 1 ребенок в ДДТ в г.Ростов-на-Дону.
26	Показатель 3.5. Результативность мероприятий по профилактике аборт	процентов	21,2	16,5	9,09	Количество аборт увеличилось в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации
Подпрограмма 4 «Паллиативная помощь»						
27	Показатель 4.1 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи	на 100 тыс. населения	38	38	38	Население обеспечено паллиативными койками согласно нормативам
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»						
28	Показатель 5.1. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала	человек	1:3,33	1:3,4	1:3,5	Показатель выполнен в пределах запланированного
29	Показатель 5.2. Количество специалистов, подготовленных по	человек	10	10	10	Обучение врачебного персонала проводится по плану 1 раз в 5 лет

	<p>программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно</p>					
30	<p>Показатель 5.3. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно</p>	человек	24	23	23	<p>Обучение среднего медицинского персонала проводится по плану 1 раз в 5 лет</p>

31	Показатель 5.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Константиновского района, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Константиновского района	процентов	90,0	90,0	90,0	Трудоустройство специалистов проводится после окончания обучения
32	Показатель 5.5. Доля аккредитованных специалистов	процентов	60,0	80,0	80,0	Аккредитация специалистов проводится согласно графика

