РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	оо от 18.03.2019
	г. Константиновск


	              N 265


Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие 
транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 16.02.2018 № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Константиновский район» Администрация Константиновского района постановляет:


1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1933, по результатам за 2018 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина.

Глава Администрации 

Константиновского района




                       В.Е. Калмыков
	
	Приложение

к постановлению Администрации Константиновского района 
от 18.03.2019 № 265 _____


ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год
В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Константиновского района,  повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1933 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

- обеспечено содержание 270 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитально отремонтировано 2,8 километра и отремонтировано 0,2 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- разработана проектная документация по 2 объектам реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- разработана комплексная схема организации дорожного движения Константиновского района, позволяющая реализовать в последующие годы мероприятия по оптимизации работы маршрутной сети, уменьшить количество зон транспортной дискриминации и улучшить качество обслуживания пассажиров;

- обеспечено субсидирование муниципального унитарного предприятия, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки на территории Константиновского района, что позволило погасить часть задолженности предприятия за топливо;
- приобретена 1 единица дорожной коммунальной техники.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектов (программы), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы 

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий и 5 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено в полном объеме. По итогам основного мероприятия осуществлено годовое содержание 270 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Константиновского района и Константиновского городского поселения, отремонтировано 0,2 км автодорог. 
Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено в полном объеме. Завершен капитальный ремонт дороги асфальтированной по ул. 25 Октября в г. Константиновске, протяженностью 2,8 км.  Стоимость выполненных работ – 95 821,2 тыс. рублей. 
Основное мероприятие 1.5. «Разработка сметной документации» выполнено в полном объеме. По итогам основного мероприятия осуществлена разработка сметной документации на летнее и зимнее содержание 270 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Константиновского района и Константиновского городского поселения. 
Основное мероприятие 1.6. «Приобретение транспорта, оборудования на транспорт для муниципальных нужд» выполнено частично. Заключен муниципальный контракт на поставку подметально-уборочной машины стоимостью 1264,0 тыс. рублей. В конце декабря техника была доставлена в г. Константиновск, но оплата товара не была осуществлена вследствие ограниченности времени, т.к. документы на оплату были предоставлены подрядчиком позже. Средства, не освоенные в 2018 году, предусмотрены на 2019 год. 
Основное мероприятие 1.8. «Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию, включая разработку проектной документации, муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» выполнено в полном объеме. Завершена разработка проектной документации на реконструкцию дороги по ул. Промышленной в г. Константиновск, протяженностью 1 км. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-0046-18 от 23.03.2018 г., заключение о достоверности сметной стоимости № 61-1-0196-18 от 23.03.2018 г. 
Основное мероприятие 1.10. «Осуществление переданных полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Константиновского городского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, разработка проектно-сметной документации» выполнено частично. По итогам основного мероприятия в полной мере осуществлены все функции балансодержателя автомобильных дорог Константиновского городского поселения по вопросам организации дорожной деятельности, в рамках условий соглашения от 02.08.2017 г. о передаче Администрации Константиновского района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Константиновского городского поселения в бюджет Константиновского района. Осуществлено содержание 75,8 км автомобильных дорог Константиновского городского поселения, ремонт 0,2 км автомобильной дороги по ул. Атаманская г. Константиновск, капитальный ремонт дороги асфальтированной по ул. 25 Октября г. Константиновск протяженность 2,8 км, завершена разработка проектной документации с получением положительного заключения экспертизы на реконструкцию дороги по ул. Промышленная г. Константиновск, завершена разработка проектной документации на реконструкцию дороги по ул. Комсомольская г. Константиновск, но не получено заключение экспертизы (средства, не освоенные в 2018 году, предусмотрены на 2019 год).  
Основное мероприятие 1.11. «Разработка документации по оптимизации дорожной деятельности» выполнено в полном объеме. Осуществлена разработка Комплексной Схемы Организации Дорожного Движения (КСОДД) Константиновского района, во исполнение требований приказа министерства транспорта России. 
В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия. 
Основное мероприятие 2.20. «Осуществление переданных полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Константиновского городского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них (повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения) формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» выполнено в полной мере. По итогам основного мероприятия в полной мере осуществлены все функции балансодержателя автомобильных дорог Константиновского городского поселения по вопросам организации дорожной деятельности в сфере безопасности дорожного движения, в рамках условий соглашения от 02.08.2017 г. о передаче Администрации Константиновского района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Константиновского городского поселения в бюджет Константиновского района. Осуществлено приобретение и монтаж автопавильона по ул. Ермака г. Константиновск, нанесение горизонтальной дорожной разметки на дорогах г. Константиновск, установлены дорожные знаки, светофорные объекты. 
В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам в границах Константиновского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом» выполнено в полном объеме.  Предоставлена субсидия в размере 450,0 тыс. рублей МУП «Константиновское АТП», осуществляющему регулярные пассажирские перевозки на территории Константиновского района, для компенсации затрат на топливо, на основании Решения № 1 Администрации Константиновского района о предоставлении субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района от 20.12.2018 г.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной  инфраструктуры» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0. 
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 
3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
- невыполнение проектной организацией своих обязательств;

- неисполнение подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту;

- недостаточность мер, принимаемых по пропаганде безопасности дорожного движения среди населения Константиновского района;

- рост количества правонарушений участниками дорожного движения.
Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию муниципальной программы:
- не получено заключение экспертизы на «реконструкцию территориальной автомобильной дороги общего пользования по ул. Комсомольская г. Константиновск Ростовской области» по муниципальному контракту № 137 от 24.04.2018 г.
- не оплачена поставка подметально-уборочной машины по муниципальному контракту;

- число людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, при планируемом значении 3 человека, в 2018 году составило 5 человек.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
         и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год 217874,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 11110,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 97150,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджетов поселений – 109612,5 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского района от 26.12.2017 № 181 «О бюджете Константиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 217874,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 217874,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 11110,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 97150,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджетов поселений – 109612,5 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 214181,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 9846,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 97150,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из бюджетов поселений – 107184,1 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составил 3693,0 тыс. рублей, из них:
1264,0 тыс. рублей - несвоевременное предоставление подрядчиком документов на оплату;

1216,9 тыс. рублей - несоблюдение подрядчиком сроков выполнения работ по муниципальному контракту;

1198,2 тыс. рублей – невостребованность предусмотренного лимитами полного объема средств на осуществление технического надзора на объекте капитального ремонта;
13,9 тыс. рублей – экономия в ходе заключения контрактов;
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2018 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым. 
Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»: план - 67,14 %, факт - 67,14 %; 
Показатель 2 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий»: план - 3 человека, факт - 5 человек. Значительным фактором, приводящим к аварийной ситуации, является невнимательность, низкая сконцентрированность водителей, нарушение правил дорожного движения, состояние алкогольного опьянения.    

 Показатель 1.1. «Количество километров построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения»: план - 2,8 км, факт - 2,8 км.
Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий»: план - 3 человека, факт - 5 человека. Пояснение по отклонению фактического значения показателя от планового аналогично пояснению к показателю 2.
Показатель 2.2. «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий»: план - 3,6 число погибших на 100 пострадавших, факт - 3,6 число погибших на 100 пострадавших.
Показатель 3.1. «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района»: план – 0,09 %, факт – 0,09 %.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 2 - 0,6;
степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.1 - 0,6;


 TOC \o "1-5" \h \z 
степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,0.


Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,87, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,78, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,78.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных
расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:

214181,3 тыс. рублей/217874,3 тыс. рублей = 0,98.
3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
0,78/0,98=0,8, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.
Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
0,87 х 0,5 + 0,78 х 0,3 + 0,8 х 0,2 = 0,83, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.  
В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году по мероприятиям, выполненным в полном объеме, образовалась экономия в сумме 4,3 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок – 4,3 тыс. рублей.
Администрацией Константиновского района Ростовской области в 2018 году при реализации основных мероприятий муниципальной программы (основное мероприятие 1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения») исполнено обязательство по направлению средств консолидированного бюджета района в размере не менее объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с Порядком расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы».

В 2018 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств Константиновского района и Константиновского городского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Приложение № 1 к отчету о 
реализации муниципальной программы 

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год 

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.,

заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Основное мероприятие 1.1.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 


	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.,

заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.
	31.12.18
	01.01.18
	31.12.18
	обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, безопас​ности дорожно​го движения на местной сети автомо​бильных дорог
	обеспечено содержание 270 км автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на местной сети автомоби​льных дорог
	

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.,

заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.
	31.12.18
	01.01.18
	31.12.18
	заключить муниципальные контракты
	заключено 6 муниципальных контрактов на весь объем предусмотренных бюджетом средств 
	

	4
	Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.,

заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.
	31.12.18
	01.09.18
	31.12.18
	капитально от​ремонтировать 2,8 км автомобильных дорог
	капитально от​ремонтировано 2,8 км автомобильных дорог
	

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Капитальный ремонт дороги асфальтированной по ул. 25 Октября г. Константиновск
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.,

заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.
	31.12.18
	01.09.18
	31.12.18
	капитально от​ремонтировать 2,8 км автомобильной дороги и тротуаров
	капитально от​ремонтировано 2,8 км автомобильной дороги и тротуаров
	

	6
	Основное мероприятие 1.5. Разработка сметной документации
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.
	31.12.18
	01.01.18
	31.12.18
	разработать сметную документацию в количестве 5 шт. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	завершена разработка смет в количестве 7 шт. на содержание 270 км автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

	7
	Основное мероприятие 1.6. Приобретение транспорта, оборудования на транспорт для муниципальных нужд
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.
	31.12.18
	01.01.18
	31.12.18
	закупка 1 единицы коммунальной техники
	заключен контракт на поставку 1 единицы коммунальной техники, товар доставлен, но не оплачен
	позднее предоставлением подрядчиком документов на оплату

	8
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Приобретение подметально-уборочной машины.
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.
	31.12.18
	01.01.18
	31.12.18
	приобретение подметально-уборочной машины
	заключен контракт на поставку 1 единицы подметально-уборочной машины, товар доставлен, но не оплачен
	

	9
	Основное мероприятие 1.8. Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию, включая разработку проектной документации, муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.,

заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.
	31.12.18
	01.01.18
	31.12.18
	наличие 

проектной 

документации
	1 муниципальный контракт заключен в 2017 году с продлением срока исполнения на 2018 год, разработана проектная документация по 1 объекту
	

	10
	Контрольное событие муниципальной программы 1.8. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.,

заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.
	31.12.18
	01.01.18
	31.12.18
	наличие
1 положительного заключения госэксперти-зы
	Получено положительное заключения госэксперти-зы на реконструкцию ул. Промышленная г. Константиновск № 61-1-1-3-0046-18 от 23.03.2018 г.
	

	11
	Основное мероприятие 1.10. Осуществление переданных полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Константиновского городского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них:
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров

- капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры

- разработка проектно-сметной документации
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.
	31.12.18
	01.01.18
	31.12.18
	выполнение функций заказчика, связанных с организацией 

капитального ремонта дороги, ремонта и содержания дорог, разработки проектной документации в соответствии с соглашением о передаче части полномочий от 02.08.2017 г.

	осуществлено содержание 75,8 км автомобильных дорог Константиновского городского поселения, ремонт 0,2 км автомобильной дороги по ул. Атаманская г. Константиновск, капитальный ремонт дороги асфальтированной по ул. 25 Октября г. Константиновск протяженность 2,8 км, завершена разработка проектной документации с получением положительного заключения экспертизы на реконструкцию дороги по ул. Промышленная г. Константиновск № 61-1-1-3-0046-18 от 23.03.2018 г., завершена разработка проектной документации на реконструкцию дороги по ул. Комсомольская г. Константиновск, но не получено заключение экспертизы 
	несоблюдение подрядчиком сроков выполнения работ по контракту на разработку ПСД по реконструкции ул. Комсомольская 

	12
	Основное мероприятие 1.11. Разработка документации по оптимизации дорожной деятельности
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.
	31.12.18
	01.01.18
	31.12.18
	заключение контрактов на разработку документации по оптимизации дорожной деятельности
	заключен 1 муниципальный контракт на разработку документации по оптимизации дорожной деятельности
	

	13
	Контрольное событие муниципальной программы 1.11. Разработка КСОДД
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.
	01.10.18
	01.01.18
	01.10.18
	наличие 

комплексной схемы организации дорожного движения района
	разработана комплексная схема организации дорожного движения района
	

	14
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района»
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.
	31.12.18
	01.01.18
	31.12.18
	Х
	Х

	Х

	15
	Основное мероприятие 2.20. Осуществление переданных полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Константиновского городского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них (повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения)
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.
	31.12.18
	01.01.18
	31.12.18
	выполнение функций заказчика, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Константиновского городского поселения в соответствии с соглашением о передаче части полномочий от 02.08.2017 г.

	осуществлено приобретение и монтаж автопавильона по ул. Ермака г. Константиновск, нанесение горизонтальной дорожной разметки на дорогах г. Константиновск, установка дорожных знаков, светофорных объектов. 


	

	16
	Подпрограмма 3 Обеспечение транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам в границах Константиновского района
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.
	31.12.18
	01.11.18
	31.12.18
	Х
	Х
	Х

	17
	Основное мероприятие 3.1
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.
	31.12.18
	01.11.18
	31.12.18
	обеспечить МУП, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории района, частичную компенсацию расходов на топливо в связи с недополучением доходов
	МУП, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории района, обеспечена частичная компенсацию расходов на топливо в соответствии с предоставленным пакетом документов
	заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.


Приложение № 3 к отчету о 
реализации муниципальной программы 

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значения показателей муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,

предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной системы»

	1
	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процент
	68,8
	67,14
	67,14
	-

	2
	Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	3
	3
	5
	Значительным фактором, приводящим к аварийной ситуации, является невнимательность, низкая сконцентрированность водителей, нарушение правил дорожного движения, состояние алкогольного опьянения.    



	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры»

	3
	Показатель 1.1. Количество километров построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	0
	2,8
	2,8
	-

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района»

	4
	Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	3
	3
	5
	Значительным фактором, приводящим к аварийной ситуации, является невнимательность, низкая сконцентрированность водителей, нарушение правил дорожного движения, состояние алкогольного опьянения.    



	5
	Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 пострадавших
	3,6
	3,6
	3,6
	-

	Подпрограмма 3 «Обеспечение транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам в границах Константиновского района»

	6
	Показатель 3.1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района
	процент
	0,09
	0,09
	0,09
	-


Приложение № 2 к отчету о 
реализации муниципальной программы 
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2018 г.
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),


	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа  
«Развитие транспортной системы»
	Всего,
	217874,3
	217874,3
	214181,3

	
	бюджет Константиновского района
	11110,9
	11110,9
	9846,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, 
	206763,4
	206763,4
	204334,6

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	- областного бюджета
	97150,9
	97150,9
	97150,5

	
	- бюджетов поселений
	109612,5
	109612,5
	107184,1

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Подпрограмма 1

«Развитие транспортной инфраструктуры»
	Всего,
	216372,2
	216372,2
	212682,9

	
	бюджет Константиновского района
	10660,9
	10660,9
	9396,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, 
	205711,3
	205711,3
	203286,2

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	- областного бюджета
	97150,9
	97150,9
	97150,5

	
	- бюджетов поселений
	108560,4
	108560,4
	106135,7

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 


	Всего,
	11962,5
	11962,5
	11962,1

	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Всего,
	93608,3
	93608,3
	93608,2

	Основное        

мероприятие 1.3: строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.4.: Разработка проектной документации на капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.5. Разработка сметной документации 
	Всего,
	100,0
	100,0
	100,0

	Основное мероприятие 1.6. Приобретение транспорта, оборудования на транспорт для муниципальных нужд
	Всего,
	1264,0
	1264,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.7.: Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.8. Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию, включая разработку проектной документации, муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
	Всего,
	777,0
	777,0
	777,0

	Основное мероприятие 1.9.: Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Константиновского района для муниципальных нужд
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.10. 

Осуществление переданных полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Константиновского городского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них:

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров;

- капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;

- разработка проектно-сметной документации
	Всего,
	108560,4
7370,5

97512,9

3677,0
	108560,4
7370,5
97512,9

3677,0
	106135,7
7361,9
96313,7

2460,1

	Основное мероприятие 1.11. Разработка документации по оптимизации дорожной деятельности
	Всего,
	100,0
	100,0
	99,9

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района
	Всего,
	1052,1
	1052,1
	1048,4

	
	бюджет Константиновского района
	-
	-
	-

	
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, 
	1052,1
	1052,1
	1048,4

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	- областного бюджета
	-
	-
	-

	
	- бюджетов поселений
	1052,1
	1052,1
	1048,4

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджет
ные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 2.1.:

установка и ремонт информационных щитов на подъездах к аварийно – опасным участкам и к 

г. Константиновск
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.2.:

выполнение дорожных работ (ямочный ремонт, выравнивающий слой) 
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.3.: установка дорожных ограждений в опасных местах


	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.4.: нанесение продольной разметки
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.5.: установка (замена) дорожных знаков
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.6.: проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.7.: проведение районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!»
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.8.: районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо»
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.9.: областные соревнования ЮИД «Безопасное колесо»
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.10.:

проведение на территории района целевых профилак-тических операций по повышению безопасности дорожного движения «Автобус», «Мотоцикл», «Внимание, дети!» и др.
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.11.:

проведение операций по пресечению нарушений скоростного режима и выявлению водителей, управляющих транс-портными средствами в нетрезвом состоянии
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.12.: осуществление комплексного обследования пассажирс-

ких перевозок на внутригородских, внутрирайонных и междугородних маршрутах, в том числе на школьных маршрутах
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.13.:

использование средств массовой информации для постоянного освеще-

ния вопросов обеспече-

ния безопасности дорож-

ного движения и пропа-

ганды культуры поведе-

ния участников дорож-

ного движения, разных возрастных категорий
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.14.: создание муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Константиновского района современной учебно-методической базы по обеспечению безопасности дорожного движения
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.15.: Проведение 

акции «Всемирный день памяти жертв ДТП»
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.16.: Иные межбюджетные трансферты на обустройство пешеходных переходов по новым национальным стандартам
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.17.: Разработка

 проектов организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог формы ВСН 1-83
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.18.: Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.19. Разработка, утверждение и выдача карт маршрутов регулярных перевозок, свидетельств об осуществлении перевозок
	Всего,
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.20. Осуществление переданных полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Константиновского городского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них (повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения) 
	Всего,
	1052,1
	1052,1
	1048,4

	Подпрограмма 3 «Обеспечение транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам в границах Константиновского района»
	Всего,
	450,0
	450,0
	450,0

	
	бюджет Константиновского района
	450,0
	450,0
	450,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, 
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	
	
	

	
	- областного бюджета
	
	
	

	
	- бюджетов поселений
	
	
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	
	
	

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	
	
	

	
	бюджеты поселений
	
	
	

	
	внебюджет
ные источники
	
	
	

	Основное мероприятие 3.1

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом
	Всего,
	450,0
	450,0
	450,0


